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РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В.С. Воронцов, В.Г. Клименко, П.П. Олейник, В.В. Шахпаронов, В.А. Большаков, Н.Х. Авакян, Е.В. Денисова, Р.С. Дородных, В.П. Захарченко, С.Н. Шелковская) и ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты экон. наук В.А. Климов, А.С. Морозов, И.А. Титова, С.А. Тюрина, Г.Я. Романов) при участии институтов: Оргэнергострой, ВНИПИэнергопром, Атомэнергостройпроект, Гидропроект, Сельэнергопроект, Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгазпереработка, Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромез, Укргипромез, Московский Промстройпроект, Механобрчермет, Гипроруда, Гипрометиз, Гипросталь, Институт огнеупоров, ВНИПИвторчермет, Кривбасспроект, Гиредмет, ВАМИ, Гипроникель, Механобр, НИОХИМ, Гипропластпроект, Ярославский филиал ГИПИЛКП, Новосибирский филиал Гипропласта, НИОПИК, Иркутский филиал ГосНИИхлорпроекта, ВНИИВпроект, ГИАП, Новомосковский филиал ГИАП, Гипрокаучук, Гипрорезинотехника, Резинопроект, Ленинградский филиал Резинопроекта, Гипротяжмаш, Ленгипроэнергомаш, Ростовгипроэнергомаш, Укргипроэлектро, Ленгипроэлектро, Новочеркасский Гипроэлектро, Запорожский Гипроэлектро, ГипроНИИэлектро, Сибгипроэлектро, ГПИкабельпромпроект, Гипрохиммаш, ГипроНИИхиммаш, Гипростанок, ГипроНИИмаш, Гипромаш, Гипроприбор, Гипроавтопром, Гипротракторосельхозмаш, Гипросельмаш, Гипростройдормаш, ГСПИСоюзпроектверфь, Гипробум, Гипролестранс, ПИ-2, Гипростройматериалы, Гипроцемент, ВНИИпроектасбестоцемент, Союзгипронеруд, ГипроНИИметаллоруд, Союзгипростром, Гипростройматериалы (г. Рига), Гипросантехпром, Ленгипрострой, Гипростекло, НИПИсиликатобетон, ГПИ-1, ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-6, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-9, ГПИ-10, ГПИ-12, Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, Грузпищепром, Гипромясо, Гипромолпром, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект, Гипробиосинтез, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, ГипроНИИполиграф, Госгипроместпром, Гипронисельхоз, ЦНИИЭПовцепром, Гипропромсельстрой, Гипронисельпром, Гипроплодоовощпром, Союзводпроект, Союзлесхоз, Гипропромтрансстрой, Гипротранстэи, Гипроречтанс, СоюзморНИИпроект, Гипроавтотранс, Союздорпроект, ГипродорНИИ, Аэропроект, ВНИИСТ, НИПИоргнефтегазстрой, Гипротрубопровод, Гипронефтетранс, Гипросвязь, Гипросвязь-2, Гипросвязь-3, Гипросвязь-4, ГСПИ (связи), Гипрогеолстрой, Гипроторг, Гипрохолод, Гипроснаб, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго, ГипроНИИгаз, Гипрокоммунстрой, Брянский технологический институт, Гипробытпром, ЦНИИЭП учебных зданий Гипровуз, Гипрокино, Гипротеатр, ГипроНИИздрав, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, ГипроНИИ АН СССР, Арктикстрой, ДальНИИС, Московский горный институт, Мосинжпроект треста Мосоргинжстрой.



ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР.



ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (А.И. Голышев, канд. экон. наук Ю.А. Кузьмич, А.А. Лысогорский, В.И. Митин, И.А. Петров), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В.А. Королев, В.Л. Соколов, К.В. Ткачев), Сводным отделом капитальных вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (В.В. Метнев, Б.А. Чеботарев) при участии Главного экономического управления Госстроя СССР (Н.М. Ивахин, Ю.П. Романов, Т.И. Савичева) и Главгосэкспертизы Госстроя СССР (И.А. Некрашевич).
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Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Животноводство��Производство молока, говядины и свинины��1. Товарный комплекс и ферма �Коров: 

200�9�1�2

7-8�К�29

30�69

72�100

100���������������молочного направления�400�12�2�1

11�К�15

15�46

45�77

76�100

100���������������800�18�3�3

15-17�К�9

10�26

26�45

52�73

75�91

89�100

100������������2.* Комплекс и ферма выращивания телок и нетелей�Скотомест

1200�15�2�4

11-14�К�11

12�29

32�60

61�85

84�100

100�������������3.* Семейная ферма по производству молока�На 100 коров�9�1�2

7-8�К�28

29�67

66�100

100���������������4. Летний лагерь�На 400 коров�3�1�-�К�100

100�����������������5. Репродуктивный комплекс и ферма выращивания �Коров:

600�9�1�1

8�К�29

30�69

72�100

100���������������крупного рогатого скота мясного направления�800�10�2�1

9�К�18

18�57

59�94

94�100

100��������������6. Комплекс и ферма выращивания и �Голов:

3000�15�2�4

11-14�К�10

11�29

31�59

60�86

85�100

100�������������откорма молодняка крупного рогатого скота�5000�18�3�5

13-17�К�7

8�19

22�37

44�62

69�90

89�100

100������������7. Ферма по откорму крупного рогатого �Голов:

1000�12�2�2

10-11�К�15

16�46

49�82

89�100

100��������������скота�2000�18�3�3

15-17�К�6

7�24

25�44

48�66

71�92

92�100

100������������8. Свиноводческая племенная ферма�Основных маток:

200�15�2�4

11-14�К�8

9�28

31�58

60�87

86�100

100��������������300�21�3�5

16-20�К�5

6�14

16�29

32�49

51�71

72�91

90�100

100�����������9. Репродуктивная ферма по �Тыс. голов/год:

6�10�1�1

9�К�21

22�54

57�93

93�100

100��������������выращиванию поросят�12�12�2�2

10-11�К�16

17�43

45�77

76�100

100���������������24�18�3�5

13-17�К�7

8�19

20�42

43�67

70�89

90�100

100������������10*. Откормочная ферма свиней�Тыс. голов/год:

6�9�1�2

7-8�К�29

30�69

72�100

100����������������12�12�3�2

10-11�К�13

14�45

48�80

81�100

100���������������24�18�3�4

14-17�К�7

8�20

22�45

47�70

75�91

92�100

100������������11. Комплекс и ферма по �Тыс. голов/год:

3�9�1�2

7-8�К�29

30�69

72�100

100���������������выращиванию и откорму свиней с �6�13�2�3

10-12�К�7

8�30

32�68

66�98

98�100

100�������������законченным производственным �12�18�3�4

14-17�К�8

9�18

27�45

54�72

76�90

91�100

100������������циклом�С репродуктивным сектором 27 тыс. голов/год�21�3�8

13-20�К�5

6�16

19�33

36�59

64�80

82�95

94�100

100������������С репродуктивной фермой, тыс. голов/год:

54�30�5�13

17-29�К�2

3�7

8�18

20�33

36�49

53�67

69�82

84�91

92�98

98�100

100��������12*. Ферма откорма свиней с использованием �Тыс. голов/год:

3�12�2�2

10-11�К�13

14�45

48�80

81�100

100��������������пищевых отходов (для подсобных хозяйств)�6�15�2�4

11-14�К�8

9�28

31�58

60�87

86�100

100�������������13*. Ферма выращивания и �Свиней в год:

500�9�1�1

8�К�30

32�72

74�100

100���������������откорма свиней (для подсобных хозяйств)�1000�14�2�4

10-13�К�11

12�34

36�72

73�93

92�100

100�������������Овцеводческие фермы и отдельные здания для них��14*. Овцеводческая ферма тонкорунного и полутонкорунного направления�На 3000 маток.

Для выращивания молодняка до отбивки, производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен для ягнения на 1000 маток и одной овчарни на 1000 маток с ягнятами и зданий подсобно-вспомогательного назначения�12�2�2

10-11�К�16

16�48

49�82

84�100

100��������������15*. Овцеводческая ферма романовской породы�На 500 маток.

Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: овчарни на 500 маток для ягнения, цеха искусственного выращивания ягнят на 350 мест, овчарни на 150 ремонтных ярок, откорма 175 ягнят и зданий подсобно-вспомогательного назначения�8�1�1

7�К�29

29�90

90�100

100����������������На 1000 маток.

Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: двух овчарен для ягнения на 500 маток, цеха искусственного выращивания ягнят на 700 голов, овчарни для выращивания 300 ремонтных ярок, откорма 350 ягнят и зданий подсобно-вспомогательного назначения�12�2�2

8-9�К�17

17�64

64�98

98�100

100��������������16*. Площадка для откорма молодняка овец шерстно-мясного направления�На 5000 голов молодняка.

Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух навесов для откорма овец на 2500 мест и зданий подсобно-вспомогательного назначения�7�1�0,5

6�К�22

23�89

89�100

100����������������На 10000 голов молодняка.

Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен на 5000 мест откормочного молодняка, кормового навеса и зданий подсобно-вспомогательного назначения�10�2�3

7-8�К�21

23�71

72�97

98�100

100��������������17*. Площадка откорма для получения каракульчи�На 5000 маток.

Для откорма выбракованных каракульских маток с целью получения мяса и шкурок каракульчи. В составе: пяти навесов на 1000 маток и зданий подсобно-вспомогательного назначения�6�1�1

5�К�36

39�100

100����������������18*. Овчарня зимнего ягнения�На 800 маток.

Для проведения зимнего ягнения, выращивания молодняка и производства шерсти и мяса�8�1�1

7�К�27

27�86

86�100

100���������������19*. Овчарня�На 1000 маток.

Для выращивания молодняка до отбивки и производства мяса и шерсти�6�1�0,5

6�К�55

45�100

100����������������20*. Кумысная ферма�На 100 дойных кобыл.

Для производства кумыса и выращивания молодняка. В составе: конюшни на 100 дойных кобыл, конюшни на 100 жеребят, кумысного цеха и зданий подсобно-вспомогательного назначения�9�2�1,5

7-8�К�27

29�70

75�100

100���������������Предприятия птицеводства��21*. Птицеплемзавод яичного направления�На 50 тыс. кур�24�4�14

9-22�К�3

4�11

12�26

26�43

43�60

59�78

78�94

93�100

100����������22*. Птицеплемзавод �На 50 тыс. кур�31�4�24

7-30�К�2

3�9

9�19

19�32

32�46

46�60

60�73

73�84

84�94

93�99

99�100

100�������мясного направления�����В�-�-�-�-�-�-�-�72

72�72

72�72

72�100

100������������З�2

3�9

9�19

19�32

32�46

46�60

60�73

73�12

12�22

21�27

27�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 20 тыс. кур�22�4�15

7-21�К�3

4�12

13�27

26�45

44�64

62�83

81�97

96�100

100�����������2-й пусковой комплекс на 30 тыс. кур�14�-�4

27-30�К�-�-�-�-�-�-�13

11�45

42�78

77�98

99�100

100�������23*. Племрепродуктор-�На тыс. кур:

50�15�3�6

9-14�К�8

9�26

29�54

60�88

86�100

100�������������ное хозяйство яичного направления�100�20�3�12

8-19�К�3

4�14

16�32

31�51

49�73

71�93

91�100

100�����������24*. Племрепродуктор-�На тыс. кур:

50�21�3�12

9-20�К�6

7�15

18�32

34�52

52�72

71�90

88�100

100�����������ное хозяйство мясного �100�30�4�20

9-28�К�3

4�8

10�19

20�32

32�47

46�62

61�75

74�87

86�96

95�100

100��������направления�����В�-�-�-�-�-�-�64

63�64

63�64

63�100

100�������������З�3

4�8

10�19

20�32

32�47

46�62

61�11

11�23

23�32

32�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 50 тыс. кур�21�4�11

9-19�К�5

6�13

16�30

31�51

51�73

72�92

90�100

100������������2-й пусковой комплекс на 50 тыс. кур�17�-�9

20-28�К�-�-�-�-�1

1�8

11�33

11�65

62�90

87�100

100��������25*. Птицефабрика мясного �На 250 тыс. индюшат в год�24�4�16

9-23�К�4

5�16

21�37

38�59

59�74

75�86

87�94

93�100

100����������направления�����В�-�-�-�-�-�76

80�76

80�100

100���������������З�4

5�16

21�37

38�59

59�74

75�10

7�18

13�-�����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 63 тыс. индюшат в год�16�4�7

9-15�К�5

7�22

27�50

50�79

77�95

92�100

100�������������2-й пусковой комплекс на 187 тыс. индюшат в год�14�-�8

16-23�К�-�-�-�16

13�48

44�79

74�95

92�100

100����������26*. Птицефабрика мясного �На 3 млн. бройлеров в год в павильонной застройке�34�5�25

9-33�К�2

3�7

9�19

19�32

32�45

44�57

56�67

66�78

77�88

87�95

94�99

99�100

100������направления�����В�-�-�-�-�-�48

48�48

48�48

48�83

83�83

83�83

83�100

100�����������З�2

3�7

9�19

19�32

32�45

44�9

8�19

18�30

29�5

4�12

11�16

16�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 900 тыс. бройлеров в год�17�5�8

9-16�К�5

6�15

19�40

39�68

66�91

89�100

100�������������2-й пусковой комплекс на 1,2 млн. бройлеров в год�15�-�10

17-28�К�-�-�-�-�5

3�25

22�55

52�84

81�100

100����������3-й пусковой комплекс на 900 тыс. бройлеров в год�12�-�7

27-33�К�-�-�-�-�-�-�-�2

3�28

25�71

67�98

98�100

100�������На 3 млн. бройлеров в год в сблокированных зданиях�32�5�21

10-30�К�2

3�6

7�14

15�26

27�43

42�60

59�73

72�83

82�91

90�98

97�100

100������������В�-�-�-�-�-�-�59

58�59

58�87

87�87

87�100

100������������З�2

3�6

7�14

15�26

27�43

42�60

59�14

14�24

24�4

3�11

10�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 1,3 млн. бройлеров в год�20�5�10

10-19�К�4

5�11

14�26

27�47

46�73

70�93

91�100

100������������2-й пусковой комплекс на 1 млн. бройлеров�15�-�7

20-26�К�-�-�-�-�3

3�18

19�50

48�83

80�100

100����������3-й пусковой комплекс на 700 тыс. бройлеров в год�12�-�4

27-30�К�-�-�-�-�-�-�-�8

10�43

31�83

80�100

100��������На 6 млн. бройлеров в год в одноэтажных сблокированных �40�6�27

13-39�К�1

2�5

7�10

13�20

20�32

31�45

44�59

57�71

69�80

78�88

86�95

93�97

97�99

99�100

100�����зданиях����В�-�-�-�-�-�-�-�60

59�60

59�60

59�86

85�86

85�86

85�100

100���������З�1

2�5

7�10

13�20

20�32

31�45

44�59

57�11

10�20

19�28

27�9

8�11

12�13

14�-�����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 1,8 млн. бройлеров в год�24�6�11

13-23�К�2

3�9

12�17

21�34

25�53

53�74

73�91

89�100

100�����������2-й пусковой комплекс на 1,8 млн. бройлеров в год�18�-�8

24-31�К�-�-�-�-�-�4

6�16

21�38

42�69

70�91

91�100

100��������3-й пусковой комплекс на 2,4 млн. бройлеров в год�18�-�8

32-39�К�-�-�-�-�-�-�-�1

1�8

9�24

26�52

53�81

80�97

96�100

100�����На 10 млн. бройлеров в год�48�8�34

13-46�К�1

1�2

3�6

7�11

13�20

21�29

30�39

39�49

49�59

59�68

68�75

75�82

82�88

88�94

94�98

98�100

100�������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�60

59�60

59�60

59�60

59�87

87�87

87�100

100�������З�1

1�2

3�6

7�11

13�20

21�29

30�39

39�49

49�59

59�8

9�15

16�22

23�28

29�7

7�11

11�-���В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 3,2 млн. бройлеров в год�30�8�17

13-29�К�2

2�4

5�9

12�19

21�34

30�50

51�66

67�82

82�94

93�100

100���������2-й пусковой комплекс на 2,8 млн. бройлеров в год�22�-�11

30-40�К�-�-�-�-�-�-�1

2�3

4�12

15�32

33�56

58�78

79�94

93�100

100�����3-й пусковой комплекс на 4,0 млн. бройлеров в год�16�-�6

41-46�К�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�1

2�6

7�22

27�55

56�89

86�100

100��27*. Птицефабрика мясного направления�На 1 млн. утят в год�32�5�19

11-29�К�4

4�9

11�16

19�29

30�40

42�53

54�66

67�79

80�91

90�98

98�100

100�������28*. Птицефабрика яичного �На 300 тыс. кур-несушек�29�4�19

9-27�К�3

4�8

10�19

20�32

32�47

46�62

61�75

74�87

86�96

95�100

100��������направления�����В�-�-�-�-�-�-�64

63�64

63�64

63�100

100�������������З�3

4�8

10�19

20�32

32�47

46�62

61�11

11�23

23�32

32�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек�20�4�10

9-18�К�5

6�13

16�30

31�51

51�73

72�92

90�100

100������������2-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек�16�-�9

19-27�К�-�-�-�-�1

1�8

11�33

31�65

62�90

87�100

100���������400�32�5�22

10-31�К�2

3�6

7�14

15�28

27�43

42�60

59�73

74�84

84�93

92�97

96�100

100������������В�-�-�-�-�-�-�59

60�59

60�84

84�84

84�100

100������������З�2

3�6

7�14

15�28

27�43

42�60

59�14

14�25

24�9

8�13

12�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 80 тыс. кур-несушек�20�5�10

10-19�К�4

5�11

14�26

27�47

46�73

70�93

91�100

100������������2-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек�15�-�7

20-26�К�-�-�-�-�3

3�18

19�50

48�83

78�100

100����������3-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек�14�-�5

27-31�К�-�-�-�-�-�-�10

12�27

30�55

50�80

75�100

100��������600�40�6�25

15-39�К�3

4�7

9�10

15�15

21�24

27�35

37�46

48�57

58�66

66�75

75�84

84�93

91�98

98�100

100���������В�-�-�-�-�-�-�-�-�58

59�58

59�58

59�83

84�83

84�100

100���������З�3

4�7

9�10

15�15

21�24

27�35

37�46

48�57

58�8

7�17

16�26

25�10

7�15

14�-�����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек�26�6�11

15-25�К�5

7�11

16�18

25�26

36�42

46�60

63�79

80�95

93�100

100����������2-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек�19�-�9

26-34�К�-�-�-�-�-�1

1�2

3�8

11�32

30�64

60�90

86�100

100�������3-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек�16�-�5

35-39�К�-�-�-�-�-�-�-�-�1

2�8

12�21

22�58

48�93

89�100

100����Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав��29*. Цех очистки зерна�На базе агрегатов типа "ЗАВ", производительность, т/ч:�����������������������25�3�1�1

3�К�100

100������������������50�5�1�2

4-5�К�26

45�100

100����������������30*. Цех обработки зерна�На базе агрегатов типа "КЗС", производительность, т/ч:�����������������������25�5�1�2

4-5�К�26

45�100

100�����������������50�6�1�2

5-6�К�26

45�100

100����������������31*. Завод (пункт) по обработке семян �Мощность, тыс. т/сезон:

2,5�15�3�5

10-14�К�5

6�17

22�53

40�90

88�100

100�������������зерновых культур�5�17�3�5

10-15�К�5

7�18

22�49

48�84

81�97

96�100

100������������32*. Завод (пункт) по обработке семян �Производительность, т/сезон:

500�11�2�3

8-10�К�10

14�39

54�91

87�100

100��������������трав�1000�14�2�4

10-13�К�9

13�34

50�62

75�96

94�100

100�������������33*. Механизированное�Вместимость, т:

1000�5�1�1

5�К�42

55�100

100����������������зернохранилище�2000�6�1�1

6�К�19

24�100

100�����������������3000�8�1�1

9�К�11

13�59

71�100

100���������������34*. Семенохранилище �Вместимость, т:

1000�8�1�2

6-7�К�35

41�90

89�100

100���������������напольного типа�2500�11�1�3

9-11�К�7

8�39

43�82

80�100

100��������������35*. Семенохранилище �Вместимость, т:

2500�10�1�2

8-9�К�18

21�59

69�99

99�100

100��������������силосного типа�5000�13�1�2

11-12�К�10

12�38

44�77

81�99

98�100

100��������������10000�19�2�2

16-17�К�4

4�21

24�43

48�72

82�93

93�99

99�100

100�����������Предприятия химизации сельского хозяйства��Склады минеральных удобрений��36*. Комплексно-механизированный склад средств химизации�Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные, кровля рулонная.

Вместимость, т (объем здания, м3):

10000 (75100)�13�2�2

12-13�К�7

8�30

32�68

66�98

98�100

100��������������5000 (26500)�9�1�1

9�К�32

34�64

67�100

100����������������1200 (3700)�5�1�1

5�К�26

38�100

100�����������������400 (1500)�4�1�1

3�К�58

75�100

100����������������







2. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13��Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники��1. Авторемонтный завод�На 3 тыс. автомобилей УАЗ (4,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 115 тыс. м3�24�5�8

15-22�К�7

9�13

18�19

26�32

42�49

61�71

76�91

90�100

100��������На 5 тыс. автомобилей КамАЗ (24 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 700 тыс. м3�39�6�17

22-38�К�3

2�7

5�11

15�16

26�24

35�34

45�43

52�52

60�61

68�70

76�79

85�88

92�100

100���На 6 тыс. автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-53Б (7,75 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 180 тыс. м3�33�5�12

20-31�К�3

6�6

11�9

16�15

26�21

35�28

46�37

56�57

68�75

80�96

94�100

100����2. Моторемонтный завод�На 7 тыс. двигателей ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 110 тыс. м3�27�5�10

15-24�К�7

9�14

18�23

31�34

34�45

56�61

67�78

79�93

92�100

100�������На 10 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ЗИЛ-130 (3,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. м3�27�5�12

14-25�К�7

8�14

17�23

30�36

44�49

56�63

67�76

79�92

95�100

100�������На 15 тыс. двигателей Д-37, Д-37М, Д-21 (4,9 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 90 тыс. м3�30�4�15

14-28�К�6

8�12

15�19

26�31

40�44

49�53

54�66

67�81

80�93

91�100

100������На 15 тыс. двигателей Д-240 и Д-240Л (4,49 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 117 тыс. м3�24�4�10

13-22�К�8

12�16

22�29

39�45

57�65

71�82

82�92

94�100

100��������На 15 тыс. двигателей ЯМЗ-240Б или 15 тыс. двигателей СМД-60, СМД-62, СМД-64 (7,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 195 тыс. м3�30�5�13

17-29�К�6

7�11

14�16

20�26

34�39

51�52

62�65

72�77

85�95

95�100

100������На 20 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ГАЗ-5 (6,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 100 тыс. м3�30�5�13

15-27�К�7

9�13

17�21

25�33

41�46

53�57

62�70

73�84

84�94

93�100

100������На 40 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 (12,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 185 тыс. м3�36�5�16

18-33�К�5

7�10

13�16

21�23

30�34

44�46

57�56

65�66

73�76

80�86

87�96

95�100

100���3. Трактороремонтный завод�По ремонту 1200 шасси тракторов К-700 и их агрегатов (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 165 тыс. м3�27�5�9

17-25�К�7

9�14

17�23

28�34

42�48

59�68

69�79

81�92

91�100

100�������По ремонту шасси тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 4 тыс. ремонтов в год (5,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 150 тыс. м3�36�5�17

17-33�К�6

7�11

14�17

20�23

29�32

38�41

49�50

56�60

66�72

77�84

86�93

94�100

100����По ремонту тракторных агрегатов МТЗ с программой 15 тыс. комплектов в год (2,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3�24�4�8

16-23�К�8

10�18

20�31

35�45

51�60

65�76

77�92

91�100

100��������По ремонту тракторных агрегатов ДТ-75 и Т-150К с программой 15 тыс. комплектов в год (2,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 79 тыс. м3�24�4�5

18-22�К�7

9�15

19�26

32�37

46�60

66�83

80�93

92�100

100�������4. Трактороремонтный цех�По ремонту тракторов Т-150К с программой 500 ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3�15�2�6

8-13�К�10

13�21

28�45

54�84

86�100

100�����������По ремонту тракторов Т-100 и Т-130 с программой 500 ремонтов в год (1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3�18�4�6

11-16�К�9

13�18

26�43

53�68

72�92

90�100

100����������По ремонту тракторов К-700 и К-701 с программой 500 ремонтов в год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3�21�4�9

11-19�К�10

11�19

24�36

47�55

64�74

77�88

88�100

100���������По ремонту гусеничных тракторов Т-54В, Т-54С, Т-70С с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3�15�3�3

11-13�К�16

18�36

40�61

67�90

90�100

100�����������По ремонту шасси тракторов Т-150К с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 75 тыс. м3�18�3�5

12-16�К�6

9�13

20�30

49�69

76�97

95�100

100����������По ремонту шасси колесных тракторов класса 1,4 т с программой 2000 ремонтов в год (1,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3�18�3�5

13-17�К�11

14�22

27�35

42�70

77�90

91�100

100����������По ремонту колесных тракторов Т-25 с программой 2000 ремонтов в год или гусеничных тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 2000 ремонтов в год (1,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3�24�4�8

15-22�К�6

9�11

15�23

32�36

49�53

61�75

78�92

91�100

100�������5. Мастерская�По ремонту тракторов Т-4 с программой 800 шасси в год (1,14 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3�18�3�5

12-16�К�12

13�24

26�39

45�66

66�86

84�100

100���������6. Предприятие по ремонту комбайнов�По ремонту зерноуборочных комбайнов и специальных комбайнов на готовых агрегатах с программой 220 ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�15�2�1

13�К�19

20�40

43�58

63�87

86�100

100�����������По ремонту зерноуборочных комбайнов СК-5, СК-6 с программой 400 ремонтов в год (0,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 55 тыс. м3�18�3�6

11-16�К�12

15�25

31�49

58�71

72�88

88�100

100����������По ремонту зерноуборочных комбайнов "Колос", "Нива", "Сибиряк" с программой 600 ремонтов в год (1,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 68 тыс. м3�15�3�4

9-12�К�11

14�31

40�68

74�91

89�100

100�����������По ремонту агрегатов зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов с производственной программой 1 млн. руб/год (1,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3�12�2�5

7-11�К�13

20�39

42�74

80�100

100������������По ремонту силосоуборочных комбайнов с программой 500 ремонтов в год (0,35 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�12�2�3

8-10�К�18

17�47

54�85

85�100

100������������По ремонту хлопкоуборочных машин 14ХВ-2,4 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3�12�3�2

10-11�К�15

17�39

45�80

89�100

100������������По ремонту узлов агрегатов хлопкоуборочных машин с производственной программой 2000 комплектов в год (1,0 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�9�2�3

6-8�К�23

28�63

70�100

100�������������По ремонту корнеуборочных и ботвоуборочных машин КС-6 и БМ-6 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3�21�3�9

11-19�К�11

15�13

21�29

42�48

63�68

74�92

91�100

100���������По ремонту рисоуборочных комбайнов с программой 500 ремонтов в год (0,83 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3�18�3�6

11-16�К�12

15�24

38�47

56�79

75�91

90�100

100���������7. Завод по ремонту дизельной топливной аппаратуры�По ремонту дизельной аппаратуры на 60 тыс. комплектов в год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3�15�3�6

8-13�К�13

16�32

39�61

63�88

89�100

100����������8. Завод по ремонту автотракторного электрооборудования�С программой 2 млн. руб/ год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 44 тыс. м3�15�3�4

10-13�К�9

13�25

36�58

69�93

90�100

100�����������С программой 3 млн. руб/ год (2,27 тыс. условных ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 27 тыс. м3�15�3�3

11-13�К�13

15�33

39�55

65�85

86�100

100�����������С программой 3 млн. руб/ год (2,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. м3�24�3�8

15-22�К�8

10�18

21�27

33�39

48�61

66�81

80�94

92�100

100��������С программой 5 млн. руб/ год (3,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 28 тыс. м3. Вспомогательный корпус объемом 5 тыс. м3�21�3�10

10-19�К�10

12�22

26�40

47�51

60�71

74�91

90�100

100��������9. Ремонтная мастерская общего назначения�На 200 тракторов и комбайнов (0,34 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�15�3�3

11-13�К�18

18�39

40�66

70�86

88�100

100�����������На 400 текущих ремонтов энергонасыщенных тракторов и комбайнов (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3�18�3�2

15-16�К�12

14�28

30�45

50�67

71�90

90�100

100���������10. Специализированное производство по централизованному �С программой 934 тыс. руб/ год (0,93 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 18 тыс. м3�12�2�4

7-10�К�20

20�43

48�85

85�100

100�����������восстановлению деталей двигателей�С программой 0,7-1 млн. руб/ год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�12�2�4

8-11�К�17

23�41

55�86

83�100

100������������С программой 3 млн. руб/ год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3�18�3�5

12-16�К�14

14�27

30�45

52�70

75�95

92�100

100���������11. Специализированное производство по централизованному восстановлению опорных �С программой 50 тыс. опорных катков и 100 тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,37 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 10 тыс. м3�7�1�2

5-6�К�34

40�88

87�100

100������������катков и звеньев гусениц тракторов�С программой 100 тыс. опорных катков и 200 тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 13 тыс. м3�8�1�2

6-7�К�29

36�87

84�100

100�������������С программой 200 тыс. опорных катков и 300 тыс. звеньев гусениц тракторов в год (1,32 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�9�2�3

6-8�К�30

36�73

80�100

100������������12. Специализированный цех по ремонту тракторных и �С программой 2,5 тыс. ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3�9�1�3

6-8�К�31

36�80

86�100

100������������автомобильных прицепов�С программой 5 тыс. ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3�21�4�9

11-19�К�11

12�20

24�35

43�55

60�74

75�89

88�100

100��������13. Станция технического обслуживания автомобилей�На 100 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 14 тыс. м3�12�2�1

10�К�22

23�55

56�85

85�100

100������������На 300 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. м3�15�2�3

11-13�К�16

17�35

38�56

62�97

97�100

100�����������На 400 автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. м3�15�2�3

11-13�К�15

16�33

36�55

59�87

89�100

100�����������На 600 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ-152, КамАЗ. Главный корпус объемом 30 тыс. м3�18�3�2

15-16�К�13

14�29

31�47

50�69

69�87

87�100

100����������На 800 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ-452. Главный корпус объемом 35 тыс. м3�21�3�2

18-19�К�8

9�18

21�31

34�47

51�65

68�85

85�100

100��������14. Станция технического обслуживания тракторов�На 200 тракторов К-700 и Т-150К. Главный корпус объемом 10 тыс. м3�12�2�1

10�К�21

23�51

52�88

87�100

100������������На 400 тракторов К-700 и Т-150. Главный корпус объемом 20 тыс. м3�12�2�3

8-10�К�22

23�50

53�85

82�100

100�����������15. Технический обменный пункт�С грузооборотом 2080 т/год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3�4�1�1

4�К�66

69�100

100��������������С грузооборотом 3682 т/год. Главный корпус объемом 13 тыс. м3�8�1�1

7�К�30

39�93

92�100

100������������16. Специализированный цех по ремонту водополивной техники�С программой 2000 шт. водополивной техники в год. Главный корпус объемом 35 тыс. м3�18�3�8

10-17�К�11

17�24

38�38

56�58

67�81

81�100

100���������17. Специализированный цех по ремонту водополивных станций и насосов�С программой 1000 шт./год. Главный корпус объемом 20 тыс. м3�12�3�3

9-11�К�21

23�47

52�77

77�100

100�����������18. Специализированное производство по ремонту авто- и электропогрузчиков�С программой 1000 ремонтов в год. Главный корпус объемом 45 тыс. м3�15�3�7

8-14�К�8

12�20

18�48

58�73

75�100

100����������19. Специализированное предприятие по ремонту экскаваторов Э-1514�С программой 1000 экскаваторов в год. Главный корпус объемом 60 тыс. м3�18�3�6

12-17�К�9

14�16

24�26

40�54

66�81

82�100

100���������20. Специализированный цех по ремонту агрегатов холодильных установок�С программой 5000 агрегатов в год. Главный корпус объемом 15 тыс. м3�7�1�2

5-6�К�34

42�96

95�100

100������������21. Специализированный цех по ремонту вакуумных насосов�С программой 10 тыс. шт./год. Главный корпус объемом 10 тыс. м3�7�1�2

5-6�К�31

43�92

89�100

100������������22. Специализированный цех по капитальному ремонту станочного оборудования�С программой 1000 станков в год. Главный корпус объемом 30 тыс. м3�12�2�4

8-11�К�12

20�30

47�87

89�100

100�����������23. Участок по ремонту оборудования нефтехозяйств�С программой 70 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 1,5 тыс. м3�5�1�2

3-4�К�26

38�100

100�������������24. Специализированный цех по ремонту погружных насосов�С программой 10 тыс. шт./год. Главный корпус объемом 21 тыс. м3�11�2�2

9-10�К�23

27�46

55�88

89�100

100�����������25. Центральный пункт по приготовлению моющих растворов для ремонтных предприятий�Вместимость 100 м3. Главный корпус объемом 0,7 тыс. м3�4�0,5�1

3�К�65

79�100

100�������������26. Межобластная лаборатория качества, стандартизации и метрологии�Здание объемом 20 тыс. м3�12�3�3

9-11�К�16

18�33

37�86

85�100

100�����������27. Корпус наружной мойки в блоке с диагностикой�Для обслуживания 800 автомобилей в год ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ. Главный корпус объемом 8 тыс. м3�7�1�1

5�К�43

45�92

93�100

100�������������Для обслуживания 2000 тракторов и комбайнов в год ДТ-75, Т-150, Т-100, Т-130, К-700. Главный корпус объемом 9 тыс. м3�9�2�3

5-7�К�24

30�85

86�100

100�������������Для обслуживания 2200 машин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3�8�1�1

7�К�41

46�90

92�100

100�������������Для обслуживания 3000 машин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в год. Главный корпус объемом 8 тыс. м3�9�2�1

8�К�20

23�64

74�100

100������������28. Корпус мойки обезвреживания специализированного цеха по ремонту сельскохозяйственных машин для химической защиты растений�С программой 1000 опрыскивателей ОВХ-14 в год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3�6�1�1

4�К�37

46�100

100�������������Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах��29. Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм�С программой 1 млн. руб/год. Главный корпус объемом 20 тыс. м3�15�3�3

11-13�К�12

16�30

38�52

61�85

85�100

100����������30. Мастерская по изготовлению нестандартизованного оборудования и монтажных заготовок для сельскохозяйственных объектов�С программой 2 млн. руб/год. Главный корпус объемом 30 тыс. м3�12�2�3

8-10�К�15

18�44

55�84

88�100

100�����������31. Специализированное предприятие по изготовлению монтажных заготовок для животноводческих ферм�С программой 3 млн. руб/год. Главный корпус объемом 55 тыс. м3�15�3�4

10-13�К�10

13�26

34�47

57�80

81�100

100����������32. Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм�С программой 4 млн. руб/год. Главный корпус объемом 70 тыс. м3�18�3�6

12-17�К�9

14�19

27�33

48�61

69�91

91�100

100���������33. Станция технического обслуживания оборудования животноводческих ферм�С программой 250 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 6 тыс. м3�7�1�1

6�К�39

44�91

91�100

100������������34. Станция технического обслуживания машин и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов�С программой 350 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 8 тыс. м3�8�1�1

7�К�32

37�88

87�100

100�������������С программой 500 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 12 тыс. м3�9�2�1

8�К�21

27�81

70�100

100������������35. Главный корпус производственной базы пусконаладочного управления для животноводческих объектов�С годовым объемом работ 1,5 млн. руб. Главный корпус объемом 6 тыс. м3�10�2�1

8�К�25

30�55

65�95

95�100

100�����������36. Производственно-заготовительный цех ПМК�С программой 50 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 6,4 тыс. м3�7�1�1

5�К�35

39�91

89�100

100������������Предприятия материально-технического обеспечения��37. База снабжения�Неотапливаемый блок складов вместимостью 5000 т, площадью 10 тыс. м2. Открытый склад вместимостью 2700 т�15�3�2

12-13�К�11

14�32

34�55

59�80

80�100

100�����������Блок складов вместимостью 6300 т, площадью 12 тыс. м2�21�3�9

11-19�К�5

7�11

15�20

29�49

59�70

73�94

91�100

100��������38. Блок складов специализированных баз по комплектной поставке�Блок складов вместимостью, т, (площадью складов, тыс. м2):

700 (4)�12�2�3

9-11�К�16

22�46

44�80

78�100

100�����������оборудования для объектов�2000 (7,7)�15�3�5

10-14�К�11

16�22

31�45

60�80

85�100

100����������сельскохозяйственного строительства�3000 (9)�18�3�8

9-16�К�9

13�15

24�34

51�64

74�87

87�100

100����������3500 (10)�18�3�7

9-15�К�9

13�18

24�36

49�64

73�87

88�100

100���������39. Специализированный склад-магазин�Для спецодежды и предохранительных приспособлений вместимостью 50 т. Блок складов площадью 1,6 тыс. м2�7�1�2

5-6�К�37

44�69

90�100

100�������������Для хранения резинотехнических изделий с отделением для сбора шин, подлежащих реставрации, вместимостью 300 т. Блок складов площадью 2,1 тыс. м2�7�1�3

3-5�К�40

44�88

88�100

100�������������Для хранения резинотехнических изделий вместимостью 500 т. Блок складов площадью 5 тыс. м2�10�2�3

7-9�К�21

22�54

59�93

93�100

100������������Для хранения резинотехнических изделий вместимостью 700 т. Блок складов площадью 6,2 тыс. м2�12�2�3

9-11�К�20

22�49

55�66

72�100

100������������Для хранения резинотехнических изделий, спецодежды, стройматериалов вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 4,6 тыс. м2�12�2�3

9-11�К�16

20�35

42�79

80�100

100������������Для хранения электроаппаратуры и сантехники вместимостью 1300 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. м2�12�2�3

9-11�К�13

13�36

36�61

70�100

100������������Для хранения санитарно-технических изделий, облицовочных, защитных и других строительных материалов вместимостью 1500 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. м2�12�2�2

9-10�К�20

24�52

63�79

84�100

100�����������40. Прирельсовый механизированный склад �Вместимость 1000 т. Блок складов площадью 2,8 тыс. м2�12�2�2

10-11�К�16

21�38

49�71

82�100

100�����������запасных частей без административных �Вместимость 5000 т. Блок складов площадью 11,4 тыс. м2�27�4�2

24-25�К�8

12�14

20�21

31�30

41�39

54�56

66�86

85�94

93�100

100������помещений�Вместимость 5000 т с тупиковой технологической схемой переработки грузов. Блок складов площадью 12 тыс. м2�30�5�6

23-28�К�4

5�8

11�17

23�26

36�35

48�58

66�83

79�88

85�93

92�100

100������Вместимость 10000 т. Блок складов площадью 18 тыс. м2�36�6�2

28-29�К�6

8�11

17�14

21�21

31�26

39�30

45�34

50�37

55�43

64�86

79�96

94�100

100���41. Прирельсовый склад�Для хранения теплоизоляционных материалов и изделий вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 2 тыс. м2�5�0,5�1

4�К�78

79�100

100�������������42. Склад готовой продукции�Для технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов вместимостью 2500 т. Площадь склада 4 тыс. м2�6�1�1

5�К�29

33�100

100�������������43. Открытый механизированный склад�Для хранения оборудования, длинномерных и других материалов. Вместимость, т (площадь склада тыс. м2):

2000 (7)�7�1�3

5-7�К�28

41�89

96�100

100�������������4000 (12)�9�2�4

6-9�К�18

25�50

67�100

100������������44. Демонстрационный павильон�Площадь, тыс. м2:

0,9�6�1�-�К�40

42�100

100��������������2�7�1�-�К�34

37�95

95�100

100������������45. Блок вспомогательных служб для баз комплектации�Площадь 0,7 тыс. м2�5�1�1

4�К�54

66�100

100�������������46. Бытовой корпус для межрайонных баз общего назначения�Площадь 1,1 тыс. м2�7�1�1

6�К�25

43�96

93�100

100������������47. Бытовой корпус с информационно-вычислительным центром для базы материально-технического снабжения�Площадь 3,6 тыс. м2�15�2�1

13�К�8

15�21

50�61

75�94

93�100

100����������Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах��48*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства�В составе четырех секторов с парком на 50 тракторов�12�2�2

10-11�К�17

19�48

54�86

90�100

100�����������49*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники�В составе: центральной ремонтной мастерской с парком на 50 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком на 50 тракторов, теплой стоянки на 6 тракторов, бригадного дома на 15 чел., трансформаторной подстанции�9�1�1

8�К�24

30�81

77�100

100������������50*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей�В составе: профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки)�7�1�1

6�К�37

40�96

96�100

100������������51*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор)�В составе: поста консервации склада центрального машинного двора, площадки с монорельсом для регулировки сельхозмашин, стоянки на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки на 24 сельхозмашины (2 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистные сооружения ливневой канализации�8�1�1

7�К�31

33�69

73�100

100������������52*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)�В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 80 м3, маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов�3�1�1

2�К�100

100��������������53*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства�В составе четырех секторов с парком на 75 тракторов�15�3�3

12-14�К�14

16�40

44�63

69�88

87�100

100����������54*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники�В составе: центральной ремонтной мастерской с парком на 75 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции�9�1�1

8�К�20

25�54

66�100

100������������55*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей�В составе: профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, воздухоподогрева с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки)�9�1�1

8�К�29

31�68

72�100

100������������56*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор)�В составе: поста консервации, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (3 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневых стоков�10�2�1

9�К�25

30�59

62�94

94�100

100�����������57*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)�В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 150 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора нефтепродуктов для складов нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (надземный вариант)�3�1�1

2�К�100

100��������������58*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства�В составе: четырех секторов с парком 100 тракторов�18�3�3

15-17�К�7

8�25

27�48

54�64

72�89

88�100

100���������59*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники�В составе: центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 100 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции�10�1�1

9�К�14

18�41

52�93

91�100

100�����������60*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей�В составе: профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева с дизельным двигателем, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки)�9�1�1

8�К�28

31�68

72�100

100������������61*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор)�В составе: поста консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов (2 шт.), стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (5 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации�11�2�1

10�К�22

23�52

55�85

85�100

100�����������62*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)�В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 300 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (надземный вариант)�5�1�2

3-4�К�100

100��������������63*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства�В составе четырех секторов с парком 150 ед.�21�3�4

17-20�К�11

15�13

21�29

42�48

63�68

74�92

92�100

100��������64*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники�В составе: здания для ремонта и технического обслуживания тракторов центральной ремонтной мастерской, здания мойки, диагностики и окраски сельскохозяйственных машин центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 150 - 200 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 200 тракторов, трансформаторной подстанции�12�2�2

10-11�К�22

23�52

55�85

85�100

100�����������65*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей�В составе: профилактория для гаража на 100 автомобилей с теплой стоянкой на 30 автомобилей, воздухоподогрева на 60 грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, контрольно-пропускного пункта грузовых автомобилей и автобусов на 2 поста, воздухоподогрева грузовых автомобилей типа XIV с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станции биологической очистки)�11�2�2

9-10�К�22

23�52

55�85

85�100

100�����������66*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор)�В составе: поста консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора для хозяйств с парком более 100 тракторов, стоянки на 12 зерновых комбайнов (3 шт.), стоянки на 24 сельхозмашины (6 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации�12�3�1

11�К�18

20�46

52�86

88�100

100�����������67*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов)�В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 300 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов для склада нефтепродуктов вместимостью 150 -300 м3 (надземный вариант)�5�1�2

3-4�К�52

52�100

100�������������

3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Общие указания



1. Нормы п. 8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000 - 5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 мес.

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для комбинированных хранилищ определяются по пп. 9 - 14 Норм интерполяцией и зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции.

4*. Нормы пп. 20 - 28 распространяются на строительство объектов из легких металлических конструкций комплектной поставки.



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей��1. Завод плодоовощных консервов�В составе: главного корпуса (производственные цехи, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), склада стеклотары, автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей и сооружений. Мощность, млн. усл. банок/год:�����������������������30�27�3�12

14-25�К�4

6�8

13�17

23�30

35�46

50�63

64�79

79�92

92�100

100����������50�33�4�14

18-31�К�3

4�6

10�11

16�19

25�27

34�37

45�50

57�68

70�84

84�95

95�100

100��������80�36�5�17

18-34�К�2

3�5

7�11

15�19

23�31

35�42

47�58

62�73

77�86

86�94

95�99

99�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�57

68�57

68�100

100�����������З�2

3�5

7�11

15�19

23�31

35�42

47�58

62�73

77�86

86�37

27�42

31�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. усл. банок/год�29

1-29�5�10

18-27�К�3

4�9

10�16

19�26

28�40

41�55

56�72

72�86

86�96

96�100

100���������2-й пусковой комплекс мощностью 50 млн. усл. банок/ год�29

8-36�-�14

21-34�К�-�-�4

5�10

12�19

21�26

28�39

42�56

58�71

73�85

85�97

97�100

100������2. Завод консервов детского питания�В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), административно-бытового корпуса, складов стеклотары, автовесов, инженерных сооружений и сетей. Мощность, млн. усл. банок/год:�����������������������30�30�3�14

15-28�К�5

7�14

19�23

31�34

42�49

54�64

67�75

77�85

86�95

95�100

100���������50�33�4�17

15-31�К�2

3�9

11�16

20�24

29�37

43�55

62�71

76�84

88�94

96�97

97�100

100������������В�-�-�-�-�-�-�-�-�72

81�72

81�100

100������������З�2

3�9

11�16

20�24

29�37

43�55

62�71

76�84

88�22

15�25

18�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. усл. банок/год�27

1-27�4�11

15-25�К�3

4�12

13�21

23�31

34�45

48�64

68�80

82�92

94�100

100����������2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. усл. банок/год�27

7-33�-�14

18-31�К�-�-�3

5�7

10�17

23�32

36�48

52�64

65�78

80�89

95�100

100�������3. Завод сухофруктов�В составе: главного корпуса, административно-бытового корпуса, подсобного блока автовесов, инженерных коммуникаций, сооружений. Мощность, тыс. т/год:�����������������������0,9�18�3�9

8-16�К�9

11�20

23�35

40�55

64�83

89�100

100�������������1,8�21�3�11

10-20�К�6

8�12

17�23

29�36

44�58

63�84

84�100

100������������3,6�27�3�13

13-25�К�4

6�12

14�20

24�31

38�47

52�64

66�80

82�92

93�100

100��������������В�-�-�-�-�-�-�56

59�56

59�100

100��������������З�4

6�12

14�20

24�31

38�47

52�64

66�24

23�36

34�-����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс мощностью 1,8 тыс. т/год�21

1-21�3�8

13-20�К�8

10�21

24�35

41�50

59�70

79�89

90�100

100������������2-й пусковой комплекс мощностью 1,8 тыс. т/год�18

10-27�-�8

18-25�К�-�-�-�7

8�15

16�30

32�55

56�83

84�100

100���������4. Завод быстро-замороженной продукции�В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, сырьевая площадка, холодильник, цех расфасовки, вспомогательные помещения), подсобного блока, автовесов, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и сооружений. Мощность, тыс. т/год:�����������������������2�24�3�11

12-22�К�8

9�18

20�30

31�42

43�55

56�76

81�89

91�100

100�����������5�30�4�11

18-28�К�4

6�7

10�13

19�21

30�35

42�51

56�70

72�86

85�94

94�100

100���������10�40�6�20

19-38�К�3

4�6

9�14

18�24

30�34

40�47

54�60

66�71

75�82

84�89

92�96

96�97

98�99

99�100

100���������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�81

85�81

85�81

85�100

100���������З�3

4�6

9�14

18�24

30�34

40�47

54�60

66�71

75�82

84�89

92�15

11�16

13�18

14�-�����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год�32

1-32�6�12

19-30�К�4

5�8

10�16

21�27

33�40

46�52

59�64

69�76

78�87

87�94

95�100

100��������2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год�26

15-40�-�11

28-38�К�-�-�-�-�11

13�26

27�40

41�52

55�63

69�74

80�84

86�90

92�96

98�100

100����5. Завод сухого пищевого пектина�В составе: производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, склад выжимок, вспомогательное отделение), склада химикатов, инженерных коммуникаций и сооружений. Мощность 300 т/год�24�3�14

10-23�К�7

7�10

17�20

29�35

43�53

58�76

73�90

87�100

100����������6. Овощесушиль-ный завод�В составе: главного корпуса (производственные цеха, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей. Мощность, тыс. т/год:�����������������������0,6�12�2�4

8-11�К�11

14�29

37�65

72�100

100���������������1,2�15�2�4

12-15�К�9

11�21

29�35

37�68

77�100

100��������������1,8�21�3�7

13-19�К�6

9�26

27�45

47�66

71�82

85�95

93�100

100�����������7. Цех плодоовощных консервов�В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год:�����������������������5�12�2�3

9-11�К�16

18�46

48�80

75�100

100���������������10�15�2�5

10-14�К�14

14�42

42�73

75�92

92�100

100��������������20�17�2�7

10-16�К�6

9�17

21�31

40�54

60�82

84�100

100������������8. Цех консервов детского питания�В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год:�����������������������10�24�3�10

14-23�К�8

11�19

23�32

35�46

48�62

62�76

76�90

90�100

100�����������20�27�3�11

15-25�К�4

5�11

13�22

23�35

36�51

52�68

69�81

81�93

93�100

100���������Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей��9*. Холодильник для фруктов с цехом товарной обработки�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т; мощность цеха, т; объем, тыс. м3:�����������������������500; -; 7,6�9�1�2

7-8�К�21

27�70

68�100

100����������������1000; -; 12,3�11�1�2

9-10�К�17

19�49

50�79

85�100

100���������������2000; -; 24,8�14�2�5

9-13�К�10

11�22

26�55

56�89

87�100

100��������������3000; 5000; 33,6�21�3�5

16-20�К�7

9�19

21�35

37�56

58�76

78�91

92�100

100�����������10. Холодильник для семенного и продовольствен-ного картофеля с цехом товарной �Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):����������������������обработки�1000 (10,3)�10�2�2

8-9�К�28

33�70

82�98

96�100

100���������������2000 (12,6)�11�2�2

9-10�К�22

32�67

80�92

92�100

100���������������3000 (21)�14�2�3

11-13�К�9

11�34

41�71

73�94

93�100

100��������������5000 (45,7)�17�2�3

14-16�К�9

11�24

27�41

43�67

68�85

88�100

100�������������7000 (54)�19�3�4

15-18�К�5

9�11

18�24

30�47

53�66

78�86

90�100

100������������10000 (67,4)�23�3�4

19-22�К�13

14�26

28�40

43�54

58�68

73�86

89�97

98�100

100�����������15000 (113,1)�27�3�12

15-26�К�3

4�6

8�22

27�36

41�50

55�68

73�87

90�95

97�100

100��������������В�-�-�-�-�-�29

28�29

28�29

28�100

100��������������З�3

4�6

8�22

27�36

41�50

55�39

45�58

62�66

69�-����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс вместимостью 5000 т�18

1-18�3�3

15-17�К�10

14�21

27�35

39�57

61�79

81�100

100�������������2-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т�20

8-27�-�4

23-26�К�-�-�16

22�27

35�38

45�55

63�82

86�93

97�100

100����������20000 (134,8)�30�4�10

20-29�К�3

5�7

10�13

16�22

25�41

45�58

61�73

75�89

90�96

97�100

100�������������В�-�-�-�-�-�-�-�57

58�57

58�100

100�������������З�3

5�7

10�13

16�22

25�41

45�58

61�73

75�32

32�39

39�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т�24

1-24�4�4

20-23�К�5

8�12

16�22

26�33

36�55

58�71

73�86

87�100

100�����������2-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т�20

11-30�-�4

26-29�К�-�-�-�7

9�23

26�40

43�57

59�74

76�91

92�100

100��������11. Хранилище продовольствен-ного картофеля без искусственного �Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (4,7)�8�1�1

7�К�20

23�76

80�100

100���������������охлаждения с цехом товарной �2000 (13)�10�2�1

9�К�12

20�55

71�97

94�100

100��������������обработки�3000 (19,5)�12�2�2

10-11�К�9

14�22

34�66

83�100

100���������������5000 (33)�15�2�3

12-14�К�7

11�17

26�40

54�66

83�100

100��������������7000 (45)�17�3�3

14-16�К�6

10�14

22�31

40�62

70�82

87�100

100������������12. Хранилище лука-севка, лука-матки и лука-репки�Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

500 (4,8)�8�1�2

6-7�К�25

28�72

75�100

100����������������1000 (8,9)�11�2�3

8-10�К�17

21�54

68�95

93�100

100���������������1500 (14)�12�2�3

9-11�К�19

22�50

51�79

82�100

100���������������2000 (16)�13�2�3

10-12�К�18

21�46

46�71

71�98

98�100

100��������������Здание с металлодеревянными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Вместимость 1000 т (объем 8,8 тыс. м3)�9�2�3

6-8�К�25

28�62

65�100

100���������������13. Хранилище чеснока�Здание с деревянными клееными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Вместимость, т (объем, тыс. м3):�����������������������150 (2,1)�4,5�1�1

4�К�56

67�100

100�����������������200 (2,7)�5�1�1

4�К�54

67�100

100�����������������500 (0,5)�6�1�1

5�К�51

54�100

100����������������14. Холодильник для бахчевых культур�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

250 (4,8)�7�1�1

6�К�37

38�89

89�100

100����������������500 (8)�9�1�2

7-8�К�27

28�70

71�100

100����������������1000 (13)�11�1�2

9-10�К�21

22�53

54�86

86�100

100��������������15. Стационарный сортировочный пункт для картофеля, корнеплодов и �Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Производительность, т/ч (объем, тыс. м3):

30 (7)�8�1�1

7�К�40

42�80

84�100

100���������������овощей�50 (14,8)�12�2�2

10-11�К�19

20�49

51�77

82�100

100���������������70 (18)�14�2�3

11-13�К�16

18�40

41�63

66�88

89�100

100��������������100 (24)�16�3�4

12-15�К�14

16�35

36�54

56�75

77�98

97�100

100������������16. Холодильник для маточной и продовольствен-ной капусты�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (10,6)�10�2�2

8-9�К�29

31�70

74�98

96�100

100���������������2000 (20)�13�2�2

11-12�К�18

21�44

47�75

76�97

98�100

100��������������3000 (28)�15�3�3

12-14�К�18

22�37

41�62

64�89

90�100

100��������������4000 (36,2)�17�3�3

14-16�К�13

16�30

34�51

56�76

81�90

93�100

100������������17. Хранилище продовольствен-ной капусты без искусственного охлаждения�Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (7,4)�8�1�1

7�К�27

27�76

76�100

100����������������2000 (13)�10�1�1

9�К�19

21�55

56�95

94�100

100���������������3000 (19)�12�2�2

10-11�К�16

18�46

48�73

74�100

100���������������4000 (25)�14�2�2

12-13�К�15

17�38

40�62

64�91

90�100

100�������������18. Холодильник для маточной и продовольствен-ной моркови и корнеплодов�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

500 (5,7)�8�1�1

6�К�27

27�76

76�100

100����������������1000 (9,4)�10�1�1

9�К�21

21�56

56�84

84�100

100���������������2000 (16,6)�11�2�2

9-10�К�17

21�54

56�95

93�100

100���������������3000 (19)�14�2�2

12-13�К�9

11�34

40�71

73�94

93�100

100��������������4000 (21)�16�2�3

13-15�К�8

10�30

33�54

56�81

83�96

96�100

100������������19. Хранилище продовольствен-ной моркови и корнеплодов без искусственного охлаждения�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

500 (5,5)�6�1�1

5�К�49

51�100

100�����������������1000 (7,2)�8�1�1

7�К�20

23�75

80�100

100����������������1500 (11)�9�1�1

8�К�25

28�68

74�100

100����������������2000 (13)�10�1�1

9�К�25

28�60

68�96

96�100

100��������������20*. Овощекартофеле-хранилище (с охлаждением) из�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

18x60x6 м�5�0,5�2,5

3-5�К�50

51�100

100����������������легких металлических �вместимость 3000 т,

48x60x6 м�6,5�0,5�3,5

3-6�К�36

39�89

91�100

100���������������конструкций с цехом товарной обработки�вместимость

3000 т, 48x78x6 м�7,5�0,5�4

4-7�К�25

28�82

83�100

100���������������21*. Хранилище семенного картофеля из легких металлических конструкций�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, помещениями для хранения и проращивания:

вместимость 1000 т,

24x48,6x4,8 м�4�0,5�2

3-4�К�79

80�100

100����������������22*. Картофеле-

хранилище (с охлаждением) из�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

18x48,6x4,8 м�4�0,5�2

3-4�К�79

80�100

100����������������легких металлических�вместимость 3000 т,

42x54,6x6 м�6,5�0,5�2,5

4-6�К�36

39�89

91�100

100���������������конструкций с цехом товарной�вместимость 3000 т,

24x72x6 м�6,5�0,5�3

4-6�К�36

39�89

91�100

100���������������обработки�вместимость 5000 т,

36x110x6 м�7,5�0,5�3

5-7�К�25

28�82

83�100

100���������������23*. Овоще-

хранилище (с охлаждением) из легких металлических �Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 500 т,

24x55,2x3,6 м�4�0,5�2

3-4�К�78

81�100

100����������������конструкций и цехом товарной обработки�вместимость 3000 т,

30x157,8x3,6 м�7,5�0,5�3

5-7�К�25

28�82

83�100

100���������������24*. Хранилище продовольствен-ной капусты (с охлаждением) из легких �Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 500 т,

36x36x3,6 м�4�0,5�2

3-4�К�78

81�100

100����������������металлических конструкций с цехом товарной обработки�вместимость 1000 т,

36x60,6x3,6 м�5�0,5�2

4-5�К�50

51�100

100����������������25*. Хранилище продовольствен-ного лука (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

36x73,2x4,2 м�5�0,5�2

4-5�К�50

51�100

100����������������26*. Хранилище продовольствен-ной моркови (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

4x54,6x3,6 м�5�0,5�2

4-5�К�50

51�100

100����������������27*. Фрукто-хранилище (с охлаждением) из легких�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 500 т,

36x48x6 м�5,5�0,5�2

4-5�К�58

61�100

100����������������металлических конструкций с�вместимость 1000 т,

48x54x6 м�6,5�0,5�3

4-6�К�34

38�89

91�100

100���������������цехом товарной обработки�вместимость 1000 т,

37,2x49,2x7,2 м�6,5�0,5�2,5

4-6�К�34

38�89

91�100

100����������������вместимость 3000 т,

72x78x6 м�9�0,5�4

5-8�К�40

42�80

84�100

100����������������вместимость 3000 т,

43,2x108x6,6 м�9�0,5�4

5-8�К�40

42�80

84�100

100����������������вместимость 5000 т,

72x162x6 м�12�1�5,5

6-11�К�19

20�49

51�78

82�100

100��������������28*. Холодильник с цехом быстрого замораживания�Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 300 т,

36x36x6 м�5,5�0,5�2

4-5�К�49

50�100

100����������������из легких металлических конструкций�вместимость 600 т,

36x54x6 м�6,5�0,5�3

4-6�К�34

37�91

93�100

100���������������29*. Полносборное охлаждаемое хранилище с цехами по переработке мяса, овощей и фруктов�Мощность переработки мяса 12 т (по сырью). Охлаждаемое хранилище вместимостью 600 т. Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций�14�2�6

8-13�К�7

11�40

60�63

90�81

97�100

100�������������30*. Полносборный универсальный приемно-заготовительный пункт для кратковремен-ного хранения и переработки сельхозпродуктов�Мощность переработки мяса 3 т (по сырью). Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций�5�0,5�1,5

4-4,5�К�36

72�100

100����������������Предприятия по производству овощей, грибов и другой продукции растениеводства в защитном грунте��31. Теплицы весенне-летние�Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение из полиэтиленовой пленки. Площадь, м2:�����������������������1000�5,5�1�-�К�56�100�����������������2000�6�1�-�К�47�100�����������������10000�11�2�-�К�23�47�69�100���������������15000�12�2�-�К�24�43�64�100��������������32. Теплицы зимние�Несущие конструкции – металлические рамы из облегченных профилей, ограждение - из стекла. Площадь, м2:�����������������������1000�6,5�1�-�К�49�100�����������������2000�7�1�-�К�39�91�100����������������10000�12�2�-�К�16�49�83�100���������������15000�13�2�-�К�17�44�75�94�100�������������33. Тепличные комбинаты�В составе: блочных и ангарных с одинарным остеклением теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га:�����������������������1�12�2�1

11�К�16

17�49

50�83

82�100

100���������������3�15�2�1

14�К�10

13�31

36�55

61�82

86�100

100��������������6�24�3�1

22�К�5

6�13

14�26

28�49

50�71

72�86

86�95

95�100

100�����������12�30�4�2

23,28�К�4

5�8

9�17

19�35

36�54

55�72

73�86

87�94

95�98

98�100

100�������������В�-�-�-�-�-�-�-�-�59

59�100

100�������������З�4

5�8

9�17

19�35

36�54

55�72

73�86

87�94

95�39

39�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс площадью 6 га�25

1-25�4�1

23�К�7

8�13

14�26

28�49

50�71

72�85

86�95

95�99

99�100

100����������2-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

8-30�2�1

28�К�-�-�4

5�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�96

96�100

100���������18�36�5�3

24,29,34�К�3

3�7

7�14

14�25

26�36

38�51

58�66

67�81

81�91

91�96

96�98

98�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�42

42�42

42�71

71�100

100�����������З�3

3�7

7�14

14�25

26�36

38�51

58�66

67�81

81�49

49�54

54�27

27�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс площадью 6 га�26

1-26�5�1

24�К�7

8�16

17�31

32�49

50�64

66�76

78�86

87�95

95�100

100����������2-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

9-31�2�1

29�К�-�-�2

3�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�96

96�99

99�100

100��������3-й пусковой комплекс площадью 3,5 га�23

14-36�2�1

34�К�-�-�-�-�4

5�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�94

94�100

100�������В составе: блочных теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га:�����������������������24�39�5�4

24,28,32,37�К�2

3�5

5�10

11�18

19�29

30�42

44�57

59�72

73�84

85�94

93�97

97�98

98�100

100����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�30

31�52

53�52

53�74

75�100

100����������З�2

3�5

5�10

11�18

19�29

30�42

44�57

59�72

73�54

54�40

40�45

44�24

23�-������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс площадью 6 га�26

1-26�5�1

24�К�7

8�16

17�31

32�49

50�64

66�76

78�86

87�95

95�100

100����������2-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

8-30�2�1

28�К�-�-�4

5�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�94

94�100

100���������3-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

12-34�2�1

32�К�-�-�-�2

3�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�96

96�99

99�100

100�������4-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

17-39�2�1

37�К�-�-�-�-�-�4

5�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�94

94�100

100������30�48�6�5

25,30,35,40,46�К�2

2�4

5�8

9�13

14�19

20�27

29�38

39�50

51�63

64�73

74�82

83�89

90�94

95�98

98�99

99�100

100�������В�-�-�-�-�-�-�-�-�27

28�27

28�45

46�45

46�64

64�82

82�82

82�100

100�������З�2

2�4

5�8

9�13

14�19

20�27

29�38

39�50

51�36

36�46

46�37

37�44

44�30

31�16

16�17

17�-���В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс площадью 6 га�27

1-27�6�1

25�К�7

8�15

16�29

30�46

47�61

63�73

75�83

84�92

92�100

100����������2-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

10-32�2�1

30�К�-�-�-�5

6�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�96

96�100

100��������3-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

15-37�2�1

35�К�-�-�-�-�2

3�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�96

96�99

99�100

100������4-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

20-42�2�1

40�К�-�-�-�-�-�-�4

5�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�94

94�100

100�����5-й пусковой комплекс площадью 6 га�23

26-48�2�1

46�К�-�-�-�-�-�-�-�4

5�14

15�29

31�53

54�74

75�88

89�99

99�100

100���34. Шампиньонница�Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Площадь, га:�����������������������0,35�14�2�2

12-13�К�17

20�43

45�64

66�85

86�100

100��������������0,7�17�2�3

14-16�К�13

14�31

32�50

51�68

70�95

95�100

100������������35. Шампиньонный комплекс�В составе: шампиньонницы, цеха приготовления компоста, цеха приготовления земли. Площадь 1 га�20�2�6

14-19�К�11

12�25

26�41

42�57

58�73

74�90

90�100

100�����������36. Селекционный комплекс с теплицами�Площадь 1500 м2�12�2�3

9-11�К�16

17�51

51�80

80�100

100���������������4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Общие указания*



1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем, водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования мелиоративных систем, включая пробный полив на всей площади оросительной системы с одновременным затоплением всех чеков рисовых систем.

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для развития социально-производственной сферы мелиорируемого района.

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах определяется по норме продолжительности строительства соответствующих оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в примеч. 3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела "Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты".

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства работ на просадочных грунтах.

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем.

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не учтен пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента водообеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного назначения.

Продолжительность этого периода определяется проектом организации строительства.

6. Нормами продолжительности строительства не учтена продолжительность первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом организации строительства.

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных мелиоративных работ (крепление посевом трав, одерновка, посадка деревьев и кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем с продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного периода (до 6 мес.) суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется по проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными строительными работами в зависимости от степени засоления земель:

слабозасоленных до 8 мес;

среднезасоленных до 12 мес;

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес.

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с продолжительностью строительства до 6 мес. не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес. и суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве оросительных систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации корнеобитаемого минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. Продолжительность его определяется проектом организации строительства и суммируется с нормами.

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях, засоренных камнями более 50 м3/га, продолжительность строительства увеличивается на 25%.

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых продолжительность строительства определяется проектом организации строительства:

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25% профильного объема земляных работ;

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов или селевых русел, возводимых по отдельным проектам;

глубина торфа более 2 м на осушительных системах;

стоимость специальных работ (цементационная завеса, свайное основание, силикатизация и др.), превышающая 30% стоимости гидротехнических сооружений и водохранилищ, возводимых по отдельным проектам.

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем при наличии индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, головных водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость которых составляет более 40% общей сметной стоимости строительства системы, а также польдерных оросительных и осушительных систем с защитными дамбами обвалования и откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских низменностях.

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность строительства корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство, устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и генеральной подрядной организацией.

15. Показатели промежуточного ввода В могут уточняться заказчиком по согласованию с подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного освоения вводимых мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями.

16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.



�ОБЪЕКТЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�до ввода в эксплуата-цию мелиорируе-мых земель��������мес.�тыс. га��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Объекты мелиоративных систем��1*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) при наличии водоисточников�Самотечные или механические из существующих водоисточников со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га:������������������������до 0,25�14�2�-�-�К�18�42�66�85�100��������������0,5�18�3�-�-�К�18�37�56�75�90�100�������������1�24�3�-�-�К�13�28�47�61�75�85�93�100����������������В�-�-�-�45�45�45�45�100����������������З�13�28�47�16�30�40�48�-�����������2�36�4�25�1�К�8�15�22�32�42�52�62�72�82�92�97�100������������В�-�-�-�-�-�-�-�-�60�60�60�100������������З�8�15�22�32�42�52�62�72�22�32�37�-�������3�42�5�28�1,4�К�8�15�23�30�38�48�57�62�70�77�84�91�96�100����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�50�50�50�50�100����������З�8�15�23�30�38�48�57�62�70�27�34�41�46�-�����5�48�6�30�2�К�6�11�15�20�25�35�44�49�57�66�74�78�85�90�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�77�77�77�100��������З�6�11�15�20�25�35�44�49�57�21�29�33�8�13�18�-��2*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) со строительством водохранилища в качестве водоисточника�Самотечные или механические со строительством водохранилища в качестве водоисточника, головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га:������������������������0,1�24�2�-�-�К�13�23�42�61�75�90�95�100�����������0,25�27�3�-�-�К�13�23�37�56�70�80�90�95�100����������0,5�30�4�-�-�К�11�21�32�42�52�66�80�90�95�100���������1�36�4�-�-�К�6�13�18�23�32�42�56�65�75�85�95�100�������2�42�5�30�0,8�К�5�8�13�18�28�38�52�66�75�80�86�92�96�100����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�60�60�60�60�100����������З�5�8�13�18�28�38�52�66�75�20�26�32�36�-�����3�48�6�30�1�К�7�13�22�27�36�46�56�61�70�80�85�90�93�96�98�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�50�50�50�75�75�75�100��������З�7�13�22�27�36�46�56�61�70�30�35�40�18�21�23�-��Примечания:�1. При отсутствии в составе оросительной системы коллекторно-дренажной сети к нормам следует применять коэффициент 0,8.

2. При строительстве оросительно-обводнительной системы с использованием оросительной сети и сооружений для обводнения пастбищ при площади обводнительных систем более чем в 25 раз превышающей площадь оросительной системы к нормам следует применять коэффициент 1,1.

3. При строительстве оросительных систем на просадочных грунтах продолжительность строительства определяется по нормам пп. 1 и 2 настоящих Норм для соответствующих площадей с коэффициентом в зависимости от степени просадочности грунтов:���Площадь системы �Коэффициенты для грунтов����орошения, тыс. га�слабопросадочных�среднепросадочных�сильнопросадочных����До 1�1,2�1,42�1,3����2-5�1,12�1,25�1,4����10-15�1,1�1,17�1,3����20-30�1,05�1,12�1,2����Продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентами:����1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне- и сильнопросадочных грунтов.���3*. Рисовые оросительные системы (очереди)�Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:������������������������до 0,5�18�2�-�-�К�13�37�61�80�90�100�������������1�24�4�-�-�К�12�29�46�60�70�80�90�100�����������1,5�36�4�21�0,6�К�7�13�23�37�48�61�69�75�80�85�90�100������������В�-�-�-�-�-�-�60�60�60�60�60�100������������З�7�13�23�37�48�61�9�15�20�25�30�-�������2�42�6�21�0,6�К�7�13�22�27�37�47�56�65�75�80�85�90�95�100����������В�-�-�-�-�-�-�35�35�35�70�70�70�70�100����������З�7�13�22�27�37�47�21�30�40�10�15�20�25�-�����3�46�7�28�0,8�К�7�12�17�22�26�36�45�50�55�65�75�80�85�90�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�35�35�35�35�70�70�100��������З�7�12�17�22�26�36�45�50�55�30�40�45�50�20�25�-��4*. Рисовые оросительные системы (очереди) в условиях, требующих защиты от затопления�Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, дамб обвалования и осушительных мероприятий, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:������������������������до 0,5�21�3�-�-�К�13�32�51�70�85�95�100������������1�30�6�21�0,5�К�12�27�41�50�60�70�80�90�95�100��������������В�-�-�-�-�-�-�60�60�60�100��������������З�12�27�41�50�60�70�20�30�35�-���������1,5�42�7�24�0,5�К�7�13�22�27�37�47�56�65�75�85�90�93�97�100����������В�-�-�-�-�-�-�-�40�40�40�70�70�70�100����������З�7�13�22�27�37�47�56�25�35�45�20�23�27�-����5. Системы (очереди) лиманного орошения�С устройством обвалования или отсеков, с выборочной планировкой, оросительной сетью и строительством гидротехнических сооружений. Площадь системы орошения, тыс. га:������������������������1�12�1�-�-�К�28�57�81�100���������������3�15�2�-�-�К�23�47�71�85�100��������������5�18�2�-�-�К�23�47�71�85�95�100�������������10�27�4�-�-�К�13�27�41�55�65�75�85�95�100���������6*. Оросительно-осушительные системы (очереди)�Обвалование и осушение площади оросительной системы со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы, тыс. га:������������������������0,25�18�2�-�-�К�18�42�66�85�93�100�������������0,5�22�4�-�-�К�14�33�57�76�85�90�95�100�����������1�30�4�-�-�К�13�23�33�42�52�66�80�90�95�100���������2�48�6�30�0,6�К�5�8�13�18�23�33�42�47�52�62�71�78�85�90�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�40�40�40�40�75�75�100��������З�5�8�13�18�23�33�42�47�52�22�31�38�45�15�20�-��7*. Осушительные системы (очереди) с открытой регулирующей сетью�Со строительством открытой регулирующей сети, дорогами с сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:������������������������0,1�10�2�-�-�К�13�47�85�100���������������0,25�12�2�-�-�К�13�42�80�100���������������0,5�15�3�-�-�К�10�30�57�80�100��������������1�20�4�12�0,5�К�9�28�47�61�71�90�100�����������������В�-�-�-�50�50�50�100�����������������З�9�28�47�11�21�40�-������������2�30�5�21�1�К�7�13�22�29�38�48�62�76�85�100��������������В�-�-�-�-�-�-�-�50�50�100��������������З�7�13�22�29�38�48�62�26�35�-���������3�36�6�24�1,3�К�7�13�20�29�36�44�53�62�76�85�95�100������������В�-�-�-�-�-�-�-�50�50�50�50�100������������З�7�13�20�29�36�44�53�12�26�35�45�-�������5�42�7�24�1,5�К�7�11�15�20�25�31�40�45�50�59�68�77�86�100����������В�-�-�-�-�-�-�-�30�30�30�30�60�60�100����������З�7�11�15�20�25�31�40�15�20�29�38�17�26�-����8*. Осушительные системы (очереди) с закрытой регулирующей сетью�С закрытой сетью дрен, дорогами и сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:������������������������0,1�12�2�-�-�К�13�42�71�100���������������0,25�15�2�-�-�К�13�29�56�75�100��������������0,5�18�4�-�-�К�13�28�47�62�81�100�������������1�24�5�15�0,5�К�13�23�33�43�57�67�85�100����������������В�-�-�-�-�50�50�50�100����������������З�13�23�33�43�7�17�35�-�����������2�36�6�24�1�К�6�8�13�18�27�38�52�61�71�80�90�100������������В�-�-�-�-�-�-�-�50�50�50�50�100������������З�6�8�13�18�27�38�52�11�21�30�40�-�������3�42�7�24�0,9�К�6�9�14�21�28�35�45�52�59�67�76�81�90�100����������В�-�-�-�-�-�-�-�30�30�30�30�60�60�100����������З�6�9�14�21�28�35�45�22�29�37�46�21�30�-�����5�48�8�24�1,5�К�5�9�14�19�24�34�43�48�53�63�71�78�83�92�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�30�30�30�30�60�60�60�60�100��������З�5�9�14�19�24�34�43�18�23�33�41�18�23�32�35�-��9*. Осушительные системы (очереди) со строительством водохранилищ�Со строительством водохранилища, насосной станции и сети для орошения площади системы, со строительством осушительной сети и сооружений на ней с проведением культур-технических работ, дорог. Площадь системы осушения, тыс. га:������������������������0,25�21�2�-�-�К�18�37�61�75�90�95�100������������0,5�24�4�-�-�К�14�28�42�56�75�90�95�100�����������1�32�5�24�0,8�К�8�17�28�38�48�62�72�81�90�95�100�������������В�-�-�-�-�-�-�-�70�70�70�100�������������З�8�17�28�38�48�62�72�11�20�25�100��������2�40�6�27�0,8�К�8�14�19�24�29�35�49�54�58�68�80�90�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�45�100�����������З�8�14�19�24�29�35�49�54�13�23�35�45�-������3�48�6�24�1�К�8�13�18�23�28�34�43�50�58�65�72�77�84�90�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�40�40�40�40�60�75�75�75�100��������З�8�13�18�23�28�34�43�10�18�25�32�17�9�15�20�-��Примечание. При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди) к нормам следует применять коэффициент 0,8.��10*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) из местных водоисточников�С использованием местных водных ресурсов, постройкой шахтных и артезианских колодцев, прудов, водоемов и других сооружений. В составе систем трубчатые колодцы глубиной 50 - 100 м и шахтные колодцы глубиной до 30 м. Площадь системы обводнения, тыс. га:������������������������5�4�0,5�-�-�К�76�100�����������������10�6�1�-�-�К�42�100�����������������20�10�1�-�-�К�28�52�90�100���������������30�12�1�-�-�К�23�47�76�100���������������50�15�2�-�-�К�21�42�61�80�100��������������100�18�2�9�30�К�18�37�56�70�85�100������������������В�-�-�40�40�40�100������������������З�18�37�16�30�45�-�������������250�22�2,5�24�75�К�13�29�43�53�67�85�100�����������������В�-�-�-�40�40�40�100�����������������З�13�29�43�13�27�45�-������������500�24�3�24�150�К�8�24�38�52�66�75�90�100����������������В�-�-�-�40�40�40�40�100����������������З�8�24�38�12�26�35�50�-����������11*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) с подачей воды водопроводами�С использованием существующих водных источников, строительством водозаборов, насосных станций, каптажей родников, строительством водопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб с сооружениями на них (водоприемные башни, резервуары, колодцы, гасители, сбросы и т. д.) водопойных пунктов. Площадь системы (очереди) обводнения, тыс. га:������������������������30�18�2�12�12�К�18�37�56�71�85�100������������������В�-�-�-�50�50�100������������������З�18�37�56�21�35�-�������������50�24�3�12�15�К�13�26�39�52�63�77�90�100����������������В�-�-�-�40�40�65�65�100����������������З�13�26�39�12�23�12�25�-�����������100�32�4�12�15�К�8�19�28�33�38�48�62�70�80�90�100�������������В�-�-�-�20�20�20�50�50�70�70�100�������������З�8�19�28�13�18�28�12�20�10�20�-�������12*. Орошение земель сточными водами�Со строительством водозаборных сооружений, насосных станций, напорных трубопроводов, регулирующих водоемов, резервных территорий и буферных площадок, оросительной, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, лесонасаждений, оградительных сооружений и др. Площадь системы орошения, тыс. га:������������������������0,5�33�4�24�0,3�К�7�13�22�31�41�51�70�80�90�95�100�������������В�-�-�-�-�-�-�-�-�70�90�100�������������З�7�13�22�31�41�51�70�80�20�5�-��������1�39�4�27�0,4�К�4�8�18�32�46�61�71�80�85�90�95�98�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�50�50�50�100�����������З�4�8�18�32�46�61�71�80�85�40�45�48�-������2�48�5�27�0,5�К�4�6�10�17�22�28�33�42�51�61�70�80�87�92�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�30�30�30�70�70�70�100��������З�4�6�10�17�22�28�33�42�51�31�40�50�17�22�25�-��13. Планировка орошаемых земель�Без предварительного снятия плодородного слоя почвы при объеме земляных работ по планировке, тыс. м3:������������������������200�2�-�-�-�К�100������������������500�3�-�-�-�К�100������������������1000�5�1�-�-�К�60�100�����������������2500�16�1�-�-�К�13�32�56�75�90�100�������������5000�24�2�-�-�К�13�27�41�55�70�83�93�100�����������С предварительным снятием и восстановлением плодородного слоя почвы. При объеме земляных работ по планировке, тыс. м3:������������������������200�3�1�-�-�К�100������������������500�5�1�-�-�К�60�100�����������������1000�7�1�-�-�К�35�85�100����������������2500�18�1�-�-�К�9�31�52�76�95�100�������������5000�30�2�-�-�К�7�15�27�37�47�59�70�80�90�100��������������В�-�-�-�-�-�50�50�50�50�100��������������З�7�15�27�37�47�9�20�30�40�-��������14. Культуртехни-ческие работы на землях, не требующих осушения, чистых �Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель. Площадь, тыс. га:�����������������������от зарослей �0,1�1�-�-�-�К�100�����������������древесной �0,25�2�-�-�-�К�100�����������������растительности и �0,5�3�-�-�-�К�100�����������������камней�1�4�-�-�-�К�70�100����������������15. Культуртехни-ческие работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья до 50% площади�Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника и мелколесья и сжигания валов из кустарника, мелколесья и корней на площади, тыс. га:������������������������0,1�2�-�-�-�К�100������������������0,25�3�-�-�-�К�100������������������0,5�5�-�-�-�К�60�100�����������������1�7�-�-�-�К�35�85�100���������������16. Культуртехни-ческие работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья более 50 % площади�Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника, мелколесья и корней и сжигания валов из кустарников, мелколесья и корней на площади, тыс. га:������������������������0,1�3�-�-�-�К�100������������������0,25�4�-�-�-�К�70�100�����������������0,5�6�-�-�-�К�45�100�����������������1�8�-�-�-�К�35�80�100���������������17. Коллекторы, селевые русла, �С профильным объемом земляных работ, тыс. м3:�����������������������другие каналы, �50�4�1�-�-�К�70�100����������������включая �100�8�1�-�-�К�33�71�100���������������сооружения на �500�12�2�-�-�К�23�47�76�100��������������трассах: мосты, �1000�16�2�-�-�К�19�38�59�78�92�100������������переходы, �2000�21�3�-�-�К�16�30�46�61�75�88�100�����������перепады, �5000�32�3�-�-�К�7�14�21�28�37�47�59�70�80�90�100�������быстротоки�10000�45�6�-�-�К�4�7�14�19�24�36�41�46�56�65�75�80�85�95�100���������В�-�-�-�-�-�-�-�40�40�40�40�60�60�60�100���������З�4�7�14�19�24�36�41�6�16�25�35�20�25�35�-���Примечание. По селевым руслам с удельным объемом бетонных работ 7 м3 и более 1000 м3 земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25.��18. Регулирование рек-�С объемом земляных работ, млн. м3:�����������������������водоприемников �0,1�5�1�-�-�К�60�100����������������для осушения�1�15�2�-�-�К�13�32�51�71�100��������������3�18�3�-�-�К�13�28�47�62�81�100�������������5�22�3�-�-�К�8�22�36�51�66�85�95�100����������19. Регулирование рек-водоприемников для осушения с креплением �С проведением крепления откосов и дна при стоимости крепления до 20% общей стоимости работ. Объемы земляных работ, млн. м3:�����������������������откосов�0,1�7�1�-�-�К�33�86�100����������������1�18�2�-�-�К�13�32�56�75�90�100�������������3�26�3�-�-�К�13�22�32�42�56�70�85�95�100����������5�30�3�-�-�К�8�18�28�37�47�61�75�85�95�100��������20*. Водохранилища с плотинами из грунтовых материалов с железобетонными водопропускными сооружениями�Со строительством плотины и сооружений, подготовкой чаши водохранилища и других работ при скальных и нескальных (крупнообломочных, песчаных и глинистых) грунтах. Высота плотины до 50 м при объеме земляных работ с учетом подготовки чаши водохранилища, млн. м3:������������������������0,03�7�1�-�-�К�38�86�100����������������0,05�15�2�-�-�К�19�43�67�86�100��������������0,1�18�2�-�-�К�14�28�52�76�95�100�������������0,2�20�2�-�-�К�14�28�52�76�85�95�100������������0,3�22�2�-�-�К�14�24�38�52�66�80�95�100�����������0,5�23�2�-�-�К�14�24�38�52�66�81�92�100�����������1�24�2�-�-�К�14�23�34�46�60�75�90�100�����������2�28�3�-�-�К�10�18�27�37�46�61�71�80�92�100���������3�31�3�-�-�К�8�14�22�27�37�52�62�71�81�96�100��������5�36�4�-�-�К�5�10�17�25�35�45�55�64�73�83�93�100�������6�40�6�-�-�К�5�10�15�22�30�42�52�56�60�70�80�85�93�100�����8�45�8�-�-�К�5�9�14�20�27�37�47�51�55�65�75�80�88�95�100���Примечание. Продолжительность строительства водохранилища с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом организации строительства.��21. Дамбы �Длина, км:�����������������������обвалования�1�4�-�-�-�К�70�100����������������земляные или из�3�5�-�-�-�К�60�100����������������каменной�5�6�1�-�-�К�45�100����������������наброски�10�7�1�-�-�К�37�85�100����������������15�8�1�-�-�К�37�81�100����������������30�11�2�-�-�К�23�52�81�100���������������50�14�2�-�-�К�18�42�71�90�100�������������Примечание. Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб с удельным объемом земляных работ 20 м3/м. При удельном объеме земляных работ до 10 м3/м к указанным нормам следует применять коэффициент 0,75, при 30 м3/м - 1,2, при 40 м3/м - 1,35. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.��22. Отдельные крупные сооружения на �Объем бетонных и железобетонных работ, тыс. м3:�����������������������реках и каналах (гидроузлы, �1�5�1�-�-�К�71�100����������������головные водозаборные �2�6�1�-�-�К�33�100����������������сооружения, водоотделители, �5�10�2�-�-�К�19�48�86�100��������������дюкеры, перегораживаю-�10�15�2�-�-�К�19�33�57�76�100�������������щие сооружения и �20�21�3�-�-�К�14�28�43�67�81�90�100�����������др.)�40�27�6�-�-�К�11�23�37�52�61�71�85�97�100���������Примечание. При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепительных сооружений в русле реки к нормам продолжительности следует применять следующие коэффициенты при стоимости указанных сооружений от общей стоимости сооружений: до 10% - 1,2, до 30% - 1,5. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией.��23. Магистральные �Профильный объем земляных работ, млн. м3:�����������������������каналы оросительных �0,5�12�3�-�-�К�27�62�86�100��������������систем в земляном или облицованном �1�20�3�-�-�К�15�33�49�66�83�93�100�����������русле при объеме бетона и железобетона до 10 м3 на 1 тыс. м3 �3�35�5�-�-�К�6�12�16�27�36�45�56�67�77�85�93�100������профильного объема земляных работ (включительно)�5�42�7�-�-�К�5�10�16�22�26�37�42�46�51�61�70�80�100�����Примечания: 1. При объеме бетона и железобетона более 10 м3 на 1 тыс. м3 профильного объема земляных работ к нормам продолжительности следует применять коэффициент 1,3.

2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных систем к нормам следует применять коэффициент 1,2.��24. Скважины вертикального дренажа�Глубиной до 20 м в породах I и II групп и глубже 20 м в породах III и IV групп. Общая глубина, м, до:������������������������50�4�0,5�-�-�К�70�100�����������������100�5�0,5�-�-�К�60�100����������������Водохозяйственные объекты��25*. Участки автоматизирован-ного полива�Оборудованные групповыми гидроуправляемыми клапанами, площадь полива, га:������������������������100�10�2�-�-�К�21�52�90�100���������������200�14�2�-�-�К�18�42�71�90�100��������������400�18�3�-�-�К�13�28�52�76�90�100�������������600�22�3�-�-�К�8�23�37�52�66�85�95�100����������















СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14��1*. Групповые водопроводы сельскохозяйствен-ного назначения�Источник водоснабжения - подземные или поверхностные воды. Со строительством головных водозаборных узлов, очистных и других сооружений разводящей сети���������������������А. Водопроводы из стальных труб. Протяженность водопроводов до 500 км.���������������������Производительность, тыс. м3/сут:���������������������до 4�12�2�-�К�18�47�81�100�������������12�24�3�-�К�11�19�33�47�61�75�88�100���������20�42�6�-�К�6�11�17�22�27�38�42�47�51�61�71�80�90�100�������В�-�-�-�-�-�30�30�30�30�50�50�50�50�100�������З�6�11�17�22�27�8�12�17�21�11�21�30�40�-��Примечание. Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными источниками водоснабжения. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9.���Б. Водопроводы из чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных и других труб (кроме стальных).

Протяженность водопроводов:���������������������до 100 км, производительность, тыс. м3/сут:���������������������до 6�21�3�-�К�10�20�35�50�65�85�100����������12�24�3�-�К�11�19�33�47�61�76�87�100���������20�42�6�-�К�6�11�17�22�27�37�42�46�51�61�71�80�90�100�������В�-�-�-�-�-�30�30�30�30�50�50�50�50�100�������З�6�11�17�22�27�7�12�16�21�11�21�30�40�-���300 км, производительность, тыс. м3/сут:���������������������до 12�36�3�-�К�8�15�23�28�38�49�60�70�77�85�93�100���������В�-�-�-�-�-�-�50�50�50�50�50�100���������З�8�15�23�28�38�49�10�20�27�35�43�-�����20�42�6�-�К�6�11�17�22�27�37�41�46�51�61�70�80�90�100�������В�-�-�-�-�-�30�30�30�30�50�50�50�50�100�������З�6�11�17�22�27�7�11�16�21�11�20�30�40�-��Примечания: 1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового водоснабжения с водопроводами из стальных труб следует применять коэффициент 0,9, из других труб - 0,95.

2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети продолжительность строительства последней определяется с применением коэффициентов: если разводящая сеть составляет 15 – 30 % общей протяженности водопроводов и разводящей сети - 1,1; 31-50% - 1,2; св. 50% - 1,3.��2*. Системы локального водоснабжения�Со строительством водозабора, напорного водопровода, очистных и других сооружений, разводящей сети с сооружениями на ней. Протяженность водопроводов, км:���������������������до 5�10�2�-�К�22�51�90�100�������������10�12�2�-�К�18�47�81�100�������������15�14�2�-�К�13�37�61�85�100������������20�16�2�-�К�13�32�52�71�90�100�����������30�20�3�-�К�13�28�42�56�71�85�100���������3*. Водозаборные скважины�С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергосбережения. Глубина скважин, м:���������������������100�1�-�-�К�100����������������200�2�-�-�К�100����������������300�4�-�-�К�70�100���������������400�6�-�-�К�45�100���������������500�8�-�-�К�37�81�100�������������4*. Шахтные колодцы�С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергоснабжения. Глубина колодцев 30 м�1�-�-�К�100���������������





















5*. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудования��1�2�3�4�5�6�7�8��1. Пожарно-химическая станция�Здание объемом 650 м3, стены кирпичные�3�1�-�К�100

100���������2. Лесной питомник�Площадь 30 га. В составе: оросительной сети, склада ядохимикатов, навеса для лесохозяйственных машин, склада семян, ледника и административных зданий�6�1�3

3-5�К�40

42�100

100��������3. Гараж�На 8 автомашин и 8 тракторов, объем 5 тыс. м3�10�2�5

6-10�К�15

13�45

49�84

93�100

100������4. Кордон�Объем 560 м3�4�1�-�К�73

72�100

100��������5. Цех по производству товаров народного потребления и изделий производственного назначения�Площадь 1200 м2, объем 5 тыс. м3�11�2�3

9-11�К�12

13�36

38�67

75�100

100������6. Цех по переработке низкосортной древесины�Площадь 2500 м2, объем 15 тыс. м3�11�2�1

11�К�12

13�31

38�73

79�100

100������7. Цех изготовления лесохозяйственных машин�Объем 31 тыс. м3�12�2�4

9-12�К�10

9�40

42�82

86�100

100������8. Лесная машинно-мелиоративная станция�Мощность 10 тыс. га осушения лесных земель в год. Комплекс зданий и сооружений, объем 6 тыс. м3�12�2�6

7-12�К�20

18�63

60�86

86�100

100������9. Ремонтно-механическая мастерская�На 100 условных ремонтов в год, объем 8 тыс. м3�11�2�2

10-11�К�9

8�34

38�80

91�100

100������10. Нижний склад�Мощность 100 тыс. м3 древесины в год�22�5�17

6-22�К�10

10�20

23�34

39�50

53�60

67�73

80�90

91�100

100��11. Производственно-лабораторный корпус лесхоза�Объем 1,7 тыс. м3�6�1�1

6�К�40

42�100

100��������

�В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1*. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания



1. Нормы продолжительности строительства однопутных железных дорог установлены для однолучевой и двухлучевой организации строительства.

При многолучевой организации строительства однопутных железных дорог продолжительность строительства устанавливается по наиболее длинному плечу. Длина плеч определяется по проекту организации строительства.

2. При определении продолжительности строительства однопутных железных дорог, протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности строительства дороги следует добавлять по 12 мес. на каждые последующие 100 км дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при возможности автопроезда вдоль трассы без строительства притрассовой автомобильной дороги.

3. Продолжительность строительства второго пути на раздельном земляном полотне определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных дорог.

4. Продолжительность строительства двухпутных железных дорог, а также третьих и последующих путей устанавливается проектом организации строительства.

5. При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их электрификацией к норме продолжительности строительства дорог следует прибавлять норму продолжительности строительства электрификации с коэффициентом 0,5.

6. Продолжительность строительства и распределение капитальных вложений при строительстве однопутных железных дорог и вторых путей устанавливаются проектом организации строительства в случаях:

строительства их в местностях со средним профильным объемом земляных работ, приходящихся на 1 км главного пути, более 60 тыс. м3;

отсутствия на трассе грунтов, пригодных для возведения земляного полотна новых железных дорог, на участках длиной более 20 км, и при общей длине таких участков, составляющей более 30 % длины железной дороги;

строительства однопутной железной дороги при отсыпке земляного полотна и постройке искусственных сооружений под два пути;

строительства в пригородных зонах;

отсутствия при строительстве вторых путей возможности перевозки строительных грузов по действующему пути (пропускная способность действующей железной дороги на начало строительства использована на 90 % и более).

7. При определении продолжительности строительства объектов, в состав которых входят работы, связанные с намывом площадки строительства, временных буртов для отсыпки регуляционных сооружений, земляного полотна пойменных трасс железной дороги и подходов к мостам в объеме более 500 тыс. м3 следует руководствоваться п. 11 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

8. При электрификации существующих железных дорог протяженностью более 200 км продолжительность строительства следует устанавливать по проекту организации строительства.

9. Если в комплекс железных дорог, вторых путей и электрификации существующих железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели, автоблокировка, диспетчерская централизация, депо и др.), продолжительность строительства комплекса следует определять по наибольшей норме, установленной для одного из нормируемых объектов.

10. Продолжительность развития станций и узлов с общим числом укладываемых путей более 16 км устанавливается проектом организации строительства.

11. Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтапным переустройством горловин станций, а также переоборудованием действующей электрической централизации, требующих длительных "окон", временных увязок и выполнения дополнительных работ, устанавливается с применением к соответствующим нормам коэффициентов от 1,1 до 1,3, определяемых для каждого конкретного случая проектом организации строительства.

12. Продолжительность строительства электрической централизации на станции или механизации сортировочной горки при их оборудовании заглубленными встроенными помещениями, используемыми для общественных и технических нужд, увеличивается на общую продолжительность строительства заглубленного помещения, суммируемую с коэффициентом совмещения 0,5.

13. Нормы продолжительности строительства диспетчерской централизации установлены при числе стрелок, оборудуемых электрической централизацией, равном 1,5 шт/км. При числе стрелок, равном 1,51-2,5 шт/км, нормы продолжительности строительства увеличиваются на 10 %; при 2,51 шт/км и более - на 15 %.

14. При развитии станций и узлов с одновременной их электрификацией нормы продолжительности увеличиваются на 25 %.

�Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам, 

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��1. Однопутные железные дороги�Дороги нормальной колеи с полным комплексом устройств и постоянных сооружений.�����������������������При необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, протяженностью, км:�����������������������при однолучевой организации строительства�����������������������св. 35 до 70�33�6�-�К�3

2�7

6�14

14�24

25�40

42�58

60�70

72�80

82�88

89�94

94�100

100��������-"- 70 -"- 150�45�6�-�К�2

1�5

4�10

9�16

16�24

25�34

35�45

46�54

57�63

66�72

74�79

80�85

86�91

91�96

96�100

100����при двухлучевой организации строительства�����������������������св. 35 до 140�33�6�-�К�3

2�7

6�14

14�24

25�40

42�58

60�69

72�80

82�88

89�94

94�100

100��������-"- 140 -"- 300�45�6�-�К�2

1�5

4�10

9�16

16�24

25�34

35�45

46�54

57�63

66�72

74�79

80�85

86�91

91�96

96�100

100����При возможности автопроезда без строительства автомобильной дороги, протяженностью, км:�����������������������при однолучевой организации строительства�����������������������св. 35 до 150�33�6�-�К�3

2�7

6�14

14�24

25�40

42�58

60�69

72�80

82�88

89�94

94�100

100��������-"- 150 -"- 300�45�6�-�К�2

1�5

4�10

9�16

16�24

25�34

35�45

46�54

57�63

66�72

74�79

80�85

86�91

91�96

96�100

100����при двухлучевой организации строительства�����������������������св. 35 до 300�33�6�-�К�3

2�7

6�14

14�24

25�40

42�58

60�69

72�80

82�88

89�94

94�100

100��������св. 300 до 600�45�6�-�К�2

1�5

4�10

9�16

16�24

25�34

35�45

46�54

57�63

66�72

74�79

80�85

86�91

91�96

96�100

100���2. Подъездные и соединительные пути�Протяженность св. 10 до 50 км�21�6�-�К�9�22�40�57�73�88�100�����������3. Вторые пути и двухпутные вставки�Сооружения на общем земляном полотне с существующей железной дорогой с полным комплексом устройств и постоянных сооружений, необходимых для начального периода эксплуатации, протяженность очередей строительства, км:�����������������������св. 10 до 50�21�4�-�К�8�20�36�53�69�85�100������������-"- 50 -"- 100�33�6�-�К�4

4�10

10�15

16�25

26�38

39�51

52�62

64�73

75�83

84�92

92�100

100������������В�-�-�-�-�-�-�50

50�50

50�50

50�50

50�100

100������������З�4

4�10

10�15

16�25

26�38

39�51

52�12

14�23

25�33

34�42

42�-�������4. Депо по ремонту тепловозов со всеми видами �Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций, ед.):����������������������деповского ремонта (кроме �15 (250)�39�6�19

19-37�К�7�15�24�33�42�51�60�69�77�85�92�97�100�����ТР-3)�25 (250)�45�6�22

22-43�К�6�13�21�28�35�42�49�57�64�71�78�85�91�96�100���5. Депо по ремонту электровозов со всеми видами �Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 электровозов, ед.):����������������������деповского ремонта (кроме �25 (250)�39�6�19

19-37�К�7�15�24�33�42�51�60�69�77�85�92�97�100�����ТР-3)�35 (250)�45�6�22

22-43�К�6�13�21�28�35�42�49�57�64�71�78�85�91�96�100���6. Комплекс цеха текущего ремонта ТР-3 локомотивов или моторовагон-ных поездов�Годовое производство текущих ремонтов ТР-3:

секций тепловозов 250 ед.;

электровозов 250 ед.;

секций моторовагонных поездов 150 ед.�48�12�20

26-45�К�2�4�8�15�24�33�42�51�60�69�77�84�89�94�98�100��7. Депо по ремонту моторовагон-ных поездов со �Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций, ед.):����������������������всеми видами деповского �15 (100)�36�6�19

17-35�К�4�9�15�22�30�39�49�60�71�83�94�100������ремонта (кроме ТР-3)�25 (200)�42�6�21

21-41�К�4�8�13�18�25�31�39�49�56�66�77�87�95�100�����35 (250)�45�6�22

22-43�К�3�6�11�16�21�26�34�41�47�58�67�76�86�94�100���8. Депо по ремонту моторовагон-ных поездов со �Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-3 секций, ед.):����������������������всеми видами деповского ремонта�25 (100)�48�9�22

24-45�К�3�7�11�15�20�26�32�39�47�55�63�72�81�89�96�100��9. Пункт технического обслуживания и экипировки �Суммарное суточное обслуживание:

локомотивов - 100 ед.�10�1�4

6-9�К�21�53�90�100��������������локомотивов или моторо-

вагонных поездов�моторовагонных поездов - 50 ед.�10�1�4

6-9�К�21�53�90�100��������������10. Депо по ремонту �Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.:����������������������грузовых вагонов�8�39�6�18

20-37�К�5�10�19�29�39�49�58�67�76�85�92�97�100������10�42�6�21

20-40�К�4�10�18�27�35�44�53�62�70�79�86�92�97�100����11. Депо по ремонту �Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.:����������������������пассажирских вагонов�1,2�36�6�18

17-34�К�5�11�20�30�40�50�60�70�79�86�95�100�������1,5�39�6�20

18-37�К�5�10�19�29�39�49�58�67�76�85�92�97�100�����12. Депо по ремонту 5-вагонных �Годовое производство ремонтов рефрижераторных вагонов, тыс. ед.: ����������������������рефрижератор-ных секций или�2�33�6�16

16-31�К�6�11�18�27�37�47�58�71�83�93�100�������автономных рефрижератор-ных вагонов�3�36�6�17

18-34�К�5�11�20�30�40�50�60�70�79�86�95�100������13. Депо по ремонту контейнеров�Годовое производство ремонтов крупнотоннажных контейнеров, тыс. ед.:�����������������������4�27�5�13

13-25�К�8�20�33�45�57�69�80�91�100����������8�33�5�15

17-31�К�6�15�26�36�45�55�64�74�83�92�100��������св. 8�36�5�17

19-35�К�6�14�24�33�42�51�60�69�77�86�94�100������14. Пункт подготовки �Суточная подготовка полувагонов и платформ, ед.:����������������������полувагонов и платформ под �300�16�2�9

7-15�К�17�37�57�77�95�100������������погрузку�500�18�2�10

8-17�К�14�33�51�69�87�100�������������800�20�2�10

9-18�К�13�29�46�62�78�93�100������������1200�24�2�11

12-22�К�12�26�40�53�66�79�91�100�����������св. 1200�28�2�12

15-26�К�9�20�37�44�55�66�77�88�97�100��������15. Пункт подготовки �Суточная подготовка полувагонов и платформ, ед.:����������������������полувагонов и платформ под �300�24�3�11

12-22�К�12�26�40�53�66�79�91�100����������погрузку с сооружением �500�26�3�12

13-24�К�10�22�34�47�59�71�83�94�100���������ангара для ремонта �800�28�3�12

15-26�К�9�20�31�43�54�66�77�88�97�100��������вагонов�1200�32�3�13

18-30�К�8�17�27�37�47�58�69�78�87�95�100��������св. 1200�36�3�14

21-34�К�7�16�26�36�45�54�63�72�80�88�95�100������16. Пункт �Суточная подготовка вагонов, ед.:����������������������комплексной подготовки �300�20�2�10

9-18�К�13�29�46�62�78�93�100�����������крытых и изотермических �400�22�2�10

11-20�К�12�27�42�56�70�84�97�100����������вагонов под погрузку�500�24�2�11

12-22�К�12�26�40�53�66�79�91�100�����������св. 500�28�2�12

15-26�К�10�21�33�44�55�66�77�88�97�100��������17. Пункт комплексной �Суточная подготовка вагонов, ед.:����������������������подготовки крытых и изотермических �300�28�3�12

15-26�К�9�20�31�43�55�66�77�88�97�100��������вагонов под погрузку с �400�30�3�12

17-28�К�9�19�30�42�52�62�72�82�92�100��������сооружением ангара для �500�32�3�13

19-30�К�8�18�28�39�50�60�69�78�87�95�100�������ремонта вагонов�св. 500�36�3�14

21-34�К�7�16�25�35�44�53�61�69�77�85�93�100������18. Пункт �Суточная подготовка цистерн, ед.:����������������������подготовки цистерн под �300�16�2�9

7-15�К�17�37�57�77�95�100������������погрузку при промывочно-�500�18�2�10

8-17�К�14�33�51�69�87�100������������пропарочной станции�600�20�2�10

9-18�К�13�29�46�62�78�93�100������������св. 600�24�2�11

12-22�К�12�26�40�53�66�79�91�100����������19. Пункт технического �С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.:����������������������обслуживания�54�12�2�5

6-10�К�20�47�75�100���������������72�16�2�5

10-14�К�17�37�57�77�95�100�������������108�18�2�5

12-16�К�14�33�51�69�87�100�������������144�20�2�6

13-18�К�13�29�46�62�78�93�100������������св. 144�24�2�7

16-22�К�12�26�40�53�66�79�91�100����������20. Пункт контрольно-�С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.:����������������������технического обслуживания �72�12�2�5

6-10�К�20�47�75�100��������������вагонов�144�14�2�5

8-12�К�18�41�64�87�100��������������св. 144�18�2�5

12-16�К�14�33�51�69�87�100������������21. Пассажирская техническая �Суточное количество обрабатываемых и экипируемых поездов, ед.:����������������������станция�15�30�4�14

15-28�К�7�15�24�35�47�60�73�85�93�100���������30�36�4�17

18-34�К�5�12�20�30�40�50�60�70�79�87�94�100�������40�48�4�25

22-46�К�3�8�14�20�27�35�43�51�59�67�74�81�87�92�97�100��22. Вокзал�На число пассажиров:�����������������������300�24�2�-�К�9�17�28�40�55�71�87�100�����������500�36�2�-�К�5�11�17�25�32�40�48�57�66�77�88�100������23. Павильон пригородной зоны�Объект�4�1�-�К�65�100����������������24. Механизирован�Суточное количество перерабатываемого груза, тыс. т:����������������������ный грузовой район�1�14�2�8

6-13�К�20�40�60�80�100��������������3�20�2�9

10-18�К�15�32�50�65�80�93�100������������5�30�2�13

16-28�К�10�21�33�45�56�66�75�85�93�100���������св. 5�36�2�13

22-34�К�6�13�21�30�38�47�55�65�73�84�92�100������25. Склад прирельсовый �Годовое количество перерабатываемого груза, тыс. т:����������������������ангарного типа�50�12�2�-�К�25�50�75�100���������������100�14�2�-�К�21�43�65�87�100��������������200�18�2�-�К�15�33�51�69�87�100�������������300�22�2�-�К�12�27�42�56�70�84�97�100�����������500�27�2�-�К�8�21�33�45�57�69�81�93�100���������26. Открытый склад контейнеров�Суточное количество перерабатываемых контейнеров, ед.:�����������������������для крупнотоннажных:

200�12�1�4

8-11�К�20�58�80�100���������������для среднетоннажных:

600�8�1�3

5-7�К�30�72�100����������������900�12�1�4

8-11�К�20�53�80�100��������������27. Служебно-производствен-ное здание района электро-

снабжения�Объект�6�1�-�К�36�100����������������28. Дом отдыха �Суточное число отдыхающих, чел.:����������������������локомотивных �60�6�1�-�К�50�100����������������бригад�90�8�1�-�К�30�70�100���������������29. Здание �Число работающих, чел.:����������������������административ-�50�7�1�-�К�40�88�100���������������но-бытового �100�10�1�-�К�32�57�80�100��������������назначения�200�12�1�-�К�30�55�79�100���������������300�12�1�-�К�30�55�79�100���������������500�12�1�-�К�30�55�79�100��������������30. Электри-фикация существующих железных дорог�Однопутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:�����������������������св. 20 до 100�14�2�4

10-13�К�9�20�35�65�100��������������-"- 100 -"- 200�18�3�5

13-17�К�9

9�12

15�20

23�30

34�56

51�100

100�������������Двухпутных без удлинения путей и переустройства станций, протяженностью, км:�����������������������св. 20 до 100�10�2�4

6-9�К�11�25�60�100���������������Двухпутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:�����������������������св. 20 до 100�16�2�4

12-15�К�8�16�27�46�80�100�������������-"- 100 -"- 200�21�3�5

16-20�К�6

5�10

13�17

21�26

31�41

46�66

70�100

100�����������31. Автоматическая путевая �Участок с оборудованием станций устройствами автоматики и телемеханики, протяженность, км:����������������������блокировка�св. 20 до 100�12�2�6

6-11�К�8�19�44�100���������������-"- 100 -"- 200�21�2�11

10-20�К�5

5�10

11�15

18�24

29�42

44�67

68�100

100������������-"- 200 -"- 300�33�2�14

19-32�К�3

3�5

6�8

10�12

14�16

21�25

28�37

41�54

56�71

71�86

86�100

100�������32. �Протяженность участка, км:����������������������Диспетчерская централизация�100�15�2�5

10-14�К�7�15�28�56�100��������������св. 100 до 200�24�2�9

15-23�К�4

4�8

9�13

16�20

24�31

35�49

52�72

73�100

100�����������-"- 200 -"- 300�36�2�12

24-35�К�2

2�4

5�7

9�10

13�14

18�19

24�26

30�37

39�49

51�64

66�80

81�100

100������33. Электрическая �Электрическая централизация на станции с числом стрелок:����������������������централизация стрелок и �св. 50 до 100�14�2�3

11-13�К�5�13�22�32�100�������������сигналов�-"- 100 -"- 200�18�2�4

14-17�К�4�12�20�28�36�100�������������-"- 200 -"- 300�22�2�6

16-21�К�3�10�17�25�35�46�62�100����������34. Кабельные линии железнодорож-ной автоматики и связи�Комплекс технических зданий при:

двухкабельной магистрали автоматики и связи с симметричными кабелями и уплотнением, протяженность трассы, км:�����������������������св. 20 до 100�15�2�5

9-14�К�6�12�20�35�100��������������-"- 100 -"- 200�20�2�8

12-19�К�4

4�9

10�15

18�24

29�38

40�65

66�100

100������������-"- 200 -"- 300�24�2�10

14-23�К�3

3�7

8�12

15�18

22�30

34�48

51�71

72�100

100�����������-"- 300 -"- 500�30�2�12

18-29�К�2

2�4

5�7

9�11

13�16

20�22

27�32

37�45

48�68

69�100

100���������однокабельной магистрали с прокладкой кабеля и уплотнением, протяженность трассы, км:�����������������������св. 20 до 100�15�2�5

9-14�К�6�12�20�35�100�������������35. Механизация сортировочной горки�Механизация сортировочной горки (1-я и 2-я тормозные позиции без переустройства горочных горловин) с числом сортировочных путей:�����������������������24�16�1�7

9-15�К�10�25�40�60�88�100�������������св. 24�20�1�9

11-19�К�8�20�34�52�68�86�100������������Механизация сортировочной горки (3-я тормозная позиция без переустройства горочных горловин) с числом сортировочных путей:�����������������������24�12�1�6

6-11�К�20�40�70�100���������������св. 24�15�1�8

7-14�К�15�30�50�78�100�������������36. Развитие станций и узлов�Расширение участковой станции с общим числом укладываемых путей, км:�����������������������св. 1 до 10�22�2�5

17-21�К�7�15�26�40�55�72�90�100�����������-"- 10 -"- 16�26�4�6

20-25�К�6�13�21�32�44�58�72�87�100����������Расширение сортировочной станции с общим числом укладываемых путей, км:�����������������������св. 1 до 10�22�2�5

17-21�К�7�15�26�40�55�72�90�100�����������-"- 10 -"- 16�26�4�6

20-25�К�6�13�21�32�44�58�72�87�100���������

2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания



1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период навигации.

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов "насухо". При строительстве их "с воды" к нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. м3, включены в нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500 тыс. м3 следует руководствоваться п. 9 Общих положений.

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного железобетона, стены - блочные, панельные, кирпичные.



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14��Речные порты и причалы��1. Речной механизированный порт�Причалы с портовыми зданиями и сооружениями, наружными коммуникациями. Высота стенки 6 - 10 м.

Число причалов, шт. (длина причальных линий, м):���������������������2 (200)�17�3�4

13-16�К�12

9�24

26�38

45�57

70�88

91�100

100�����������4 (400)�23�4�8

15-22�К�6

6�15

18�26

32�39

47�56

64�73

79�90

93�100

100���������8 (800)�33�4�14

19-32�К�5

6�10

11�16

18�24

27�35

39�50

54�65

68�80

83�90

91�95

95�100

100����������В�-�-�-�-�-�-�-�50

56�50

56�50

56�100

100����������З�5

6�10

11�16

18�24

27�35

39�50

54�65

68�30

27�40

35�45

39�-������В том числе:���������������������1-й пусковой комплекс в составе трех причалов общей длиной 300 м с портовыми зданиями и сооружениями�24

1-24�4�5

19-23�К�10

11�20

20�32

32�48

48�70

69�85

84�95

94�100

100���������2-й пусковой комплекс в составе пяти причалов общей длиной 500 м с сооружениями�18

16-33�-�7

26-32�К�-�-�-�-�-�14

16�34

35�60

61�80

80�90

89�100

100�����2. Причал речной�С блоками бытовых помещений, складом и пассажирским павильоном. Длина причальной линии 100 м, высота стенки 6 – 10 м.�11�2�2

9-10�К�20

22�43

48�73

82�100

100������������3. Причал �Пассажировместимость, чел.:��������������������пассажирский со зданием речного�250�26�3�6

21-26�К�11

8�19

18�28

29�40

42�50

54�60

65�72

80�94

96�100

100�������вокзала�400�30�3�8

23-30�К�9

8�16

17�24

25�30

33�40

44�52

58�64

70�78

83�92

94�100

100������4. Склад речного порта�Одноэтажный пролет до 30 м, общая площадь 2500 м2�9�2�3

7-9�К�13

10�46

47�100

100��������������Одноэтажный пролет до 72 м, общая площадь 7500 м2�18�2�4

15-18�К�8

8�23

23�39

39�69

64�88

89�100

100����������Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота��5*. Судоремонтно-cудостроительный завод и ремонтно-эксплуатационная база речного флота�Блок производственных и вспомогательных цехов, судоподъемное сооружение, объекты общезаводского назначения. Годовой выпуск продукции, млн. руб.:���������������������3�27�6�11

16-26�К�10

6�19

20�28

30�38

42�49

55�64

70�79

81�91

92�100

100��������5�30�6�16

13-28�К�8

7�17

16�28

29�40

42�52

53�65

67�76

80�90

91�97

97�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�79

80�79

80�100

100�����������З�8

7�17

16�28

29�40

42�52

53�65

67�76

80�11

11�18

17�-�������В том числе:���������������������1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов. Объекты общезаводского назначения, инженерные сети�18

1-18�6�5

13-17�К�10

8�21

29�35

36�55

66�89

87�100

100�����������2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании из сборных железобетонных балок�18

13-30�-�11

18-28�К�-�-�-�-�14

12�30

31�50

52�76

77�87

88�100

100�������12�42�9�24

18-41�К�5

6�11

12�17

18�23

25�30

34�39

43�51

54�66

68�79

81�89

90�92

93�95

96�98

99�100

100�������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�79

80�79

80�79

80�79

80�100

100�������З�5

6�11

12�17

18�23

25�30

34�39

43�51

54�66

68�79

81�10

10�13

13�16

16�19

19�-���В том числе:���������������������1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов, объекты общезаводского назначения, инженерные сети�30

1-30�9�12

18-29�К�7

8�14

16�21

23�27

30�35

39�44

49�58

60�75

77�90

91�100

100�������2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок�32

11-42�-�14

28-41�К�-�-�-�6

7�12

14�19

21�25

28�31

35�39

43�50

53�64

66�80

82�92

93�100

100��6*. Блок производственных цехов�Здание одноэтажное, краны грузоподъемностью до 30 т, общая площадь, тыс. м2:���������������������3�13�2�4

10-13�К�14

19�20

29�43

61�92

89�100

100������������5�18�4�5

12-16�К�5

8�15

22�28

40�55

66�89

87�100

100�����������20�24�5�8

16-23�К�8

9�16

19�25

29�40

46�57

65�73

79�95

98�100

100��������7. Судоподъемное сооружение – слип с инженерными сетями�Грузоподъемность 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок�24�6�11

12-23�К�10

8�21

20�35

36�50

52�65

66�79

80�90

92�100

100��������

3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания



1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов.

2. Технологические перегрузочные комплексы - универсальные и специализированные - являются самостоятельными производственными единицами и представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-выгрузки морских транспортных судов.

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты.

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском порту.

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п. 13 Общих положений, продолжительность строительства объектов, связанных с работой на акватории, устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для следующих портов:

Владивосток, Находка ....................... 1,2

Ванино, Архангельск ......................... 1,4

6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях.



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Морские порты и причалы��Перегрузочные комплексы морских портов универсальные��1. Перегрузочный комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных грузов открытого хранения (металлы, оборудование, машины, малотоннажные контейнеры)�Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год�21�3�8

13-20�К�2

3�10

14�21

30�37

51�65

75�85

91�100

100�����������2. Перегрузочный комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных грузов крытого хранения�Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год�21�3�7

13-19�К�3

3�12

13�28

31�43

53�69

72�90

90�100

100�����������3. Перегрузочный комплекс морского порта, специализирован-ный для перевалки круглого леса�Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 40 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год�21�3�8

13-20�К�2

3�9

14�21

33�36

55�61

74�83

91�100

100�����������4. Перегрузочный комплекс морского порта, специализирован-ный для перевалки навалочных грузов-руды�Длина причального фронта 340 м, глубина у причала 15 м, открытые склады площадью 120 тыс. м2, грузооборот до 3 млн. т/год�30�3�13

16-28�К�1

2�3

6�9

14�16

23�26

36�41

51�57

67�75

84�91

96�100

100��������Перегрузочные комплексы морских портов специализированные��5. Перегрузочный комплекс морского порта, специализирован-ный для переработки генеральных грузов скоропортящихся (бананы, цитрусовые, овощи, фрукты)�Длина причального фронта 175 м, глубина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 8 тыс. м2, грузооборот 0,16 млн. т/год�30�3�10

19-28�К�2

3�11

14�21

27�32

41�43

55�55

71�72

81�88

90�97

97�100

100��������6. Перегрузочный комплекс для переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах, а также для приема и обработки судов типа Ро-Ро�Длина причального фронта 335 м, глубина у причала 13 м, открытые склады площадью 114 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год�36�3�10

25-34�К�3

4�7

9�12

16�17

23�25

34�33

45�43

59�53

72�66

82�79

90�92

96�100

100������7. Перегрузочный комплекс морского �Пирс длиной причального фронта 2х400 м, глубина у причала 16,5 �45�3�25

19-43�К�1

1�3

4�7

11�12

20�19

30�26

41�36

53�50

67�63

76�75

84�82

90�88

94�93

97�98

99�100

100���порта, специализирован-�м, открытые склады площадью 200 тыс. м2, грузооборот 10 млн. ����В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�85

92�85

92�85

92�100

100���ный для перевалки навалочных �т/год����З�1

1�3

4�7

11�12

20�19

30�26

41�36

53�50

67�63

76�75

84�82

90�3

2�8

5�13

7�-���грузов-угля�В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс с пирсом длиной 1х400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год�36

1-36�3�16

19-34�К�1

2�3

6�8

13�14

22�22

33�30

45�42

58�58

72�73

82�87

90�96

97�100

100�������2-й пусковой комплекс с пирсом длиной 1х400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год�15

31-45�-�10

34-43�К�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�3

8�20

25�53

62�86

88�100

100���8. Перегрузочный комплекс, �Пирс длиной причального фронта 2х210 м, глубина у причала 10,5 �42�3�12

25-36�К�1

2�5

7�8

13�12

19�17

26�21

33�27

41�35

53�52

65�69

78�83

87�96

95�98

98�100

100����специализирован-ный для приема �м, переходные мосты двухярусные, площадь открытых ����В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�60

64�60

64�60

64�60

64�100

100����судов-паромов�складских площадей 36 тыс. м2, грузооборот 5 млн. т/год����З�1

2�5

7�8

13�12

19�17

26�21

33�27

41�35

53�52

65�9

14�23

23�36

31�38

34�-�����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 1х210 м, глубина у причала 10,5 м, с блоком служебно-бытовых помещений, грузооборот 2,5 млн. т/год�30

1-30�3�6

25-30�К�1

2�8

10�14

20�21

30�28

40�36

51�41

58�51

72�78

89�100

100���������2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 1х210 м, глубина у причала 10,5 м; база технического обслуживания с районными мастерскими (строительный объем 16,8 тыс. м3) и служебно-вспомогательными причалами длиной 330 м, глубина у причала 10,5 м, суммарный грузооборот 5 млн. т/год�24

19-42�-�6

31-36�К�-�-�-�-�-�-�5

9�10

17�13

22�22

37�57

63�90

85�96

94�100

100����9. Перегрузочный комплекс, специализирован-ный для приема и обработки судов-лихтеровозов�Лихтеровозное причальное устройство (палы) с глубиной у причала 13 м, накопительно-отстойный бассейн, формировочный рейд и вспомогательные причалы с глубиной 4,5 м, грузовые крытые склады площадью 1500 м2�39�3�3

37-39�К�3

4�9

10�16

17�26

27�35

36�45

46�54

55�64

65�74

75�85

86�92

93�98

98�100

100�����10. Перегрузочный комплекс, специализирован-ный для перегрузки химических навалочных грузов-фосфоритов�Длина причального фронта 283 м, глубина у причала 14 м, вместимость крытых складов 14,2 тыс. м2, грузооборот 3 млн. т/год�36�3�15

21-35�К�2

3�7

9�14

17�21

26�29

36�38

46�48

57�60

68�72

78�83

88�92

95�100

100������Грузовые районы морских портов с 2 - 3 перегрузочными комплексами��11. Портовый грузовой район с �Длина причального фронта 380 м, глубина у причала 11,5 м, �30�3�16

13-28�К�2

2�7

9�13

16�21

26�38

41�56

57�74

74�86

86�95

95�100

100��������двумя технологическими �закрытые склады площадью 12 тыс. м2, открытые склады ����В�-�-�-�-�-�-�54

49�54

49�54

49�100

100��������перегрузочными комплексами для �площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,6 млн. т/год����З�2

2�7

9�13

16�21

26�38

41�56

57�20

25�32

37�41

46�-��������переработки �В том числе:����������������������генеральных грузов открытого и крытого хранения�1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год�21

1-21�3�8

13-20�К�2

3�10

15�20

28�34

48�61

71�81

86�100

100������������2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год�21

10-30�-�7

22-28�К�-�-�-�2

3�7

7�23

24�42

45�69

69�89

89�100

100��������12. Портовый грузовой район с �Длина причального фронта 570 м, глубина у причала 11,5 м, �39�3�23

13-35�К�1

1�4

5�8

9�14

17�25

26�37

37�51

49�63

61�75

73�85

83�93

92�99

98�100

100�����тремя технологическими �закрытые склады площадью 12 тыс. м2, открытые склады ����В�-�-�-�-�-�-�37

32�37

32�37

32�68

65�68

65�68

65�100

100�����перегрузочными комплексами для �площадью 35 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год����З�1

1�4

5�8

9�14

17�25

26�37

37�14

17�26

29�38

41�17

18�25

27�31

33�-�����переработки �В том числе:����������������������генеральных грузов крытого и открытого хранения�1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год�21

1-21�3�8

13-20�К�2

3�10

15�20

28�34

48�61

71�81

86�100

100������������2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год�21

10-30�-�7

21-27�К�-�-�-�4

4�10

11�26

29�43

48�69

71�89

81�100

100���������3-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 15 тыс. м2, грузооборот 0,3 млн. т/год�21

19-39�-�8

28-35�К�-�-�-�-�-�-�6

7�17

20�33

36�54

56�77

78�95

95�100

100�����13. Портовый грузовой район с �Длина причального фронта 635 м, глубина у причала 13 м, �48�3�21

25-45�К�2

3�4

6�7

10�10

14�14

20�19

26�24

33�30

41�41

51�52

61�64

71�75

81�85

89�93

94�99

98�100

100��двумя технологическими �открытые склады площадью 165 тыс. м2, грузооборот 1,6 млн. ����В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�54

56�54

56�54

56�54

56�100

100��перегрузочными комплексами для �т/год����З�2

3�4

6�7

10�10

14�14

20�19

26�24

33�30

41�41

51�52

61�64

71�21

25�31

33�39

38�45

42�-��переработки грузов �В том числе:����������������������в крупнотоннажных контейнерах, а также приема и обработки судов �1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 335 м, открытые склады площадью 100 тыс. м2, грузооборот 0,7 млн. т/год�36

1-36�3�10

25-34�К�3

5�8

11�14

19�20

27�28

38�36

49�45

62�54

75�70

87�85

95�97

99�100

100������типа Ро-Ро�2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 300 м, открытые склады площадью 65 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год�30

19-48�-�11

35-45�К�-�-�-�-�-�-�1

1�3

4�8

11�15

21�26

36�46

57�67

75�84

89�98

97�100

100��Отдельные сооружения��14. Склад генеральных �Одноэтажный, площадь 7,5 тыс. м2, объем 80 тыс. м3�10�1�3

7-9�К�24�63�96�100��������������грузов�Многоэтажный, площадь 17,5 тыс. м2, объем 180 тыс. м3�20�2�6

13-18�К�13�32�51�68�85�98�100�����������15. Склад наполнения контейнеров�Здание одноэтажное, площадь 9 тыс. м2, объем 100 тыс. м3�13�1�4

9-12�К�22�49�86�99�100�������������16. Центральная ремонтно-механическая мастерская (ЦРММ)�В составе: блока цехов (объем 100 тыс. м3); блока технических зданий (производственная мощность 1 млн. руб/год)�36�3�16

19-34�К�3

4�9

13�16

23�24

34�33

45�43

56�53

66�65

76�77

83�88

90�96

96�100

100������17. Районная ремонтно-механическая мастерская (РРММ)�Здание одноэтажное в комплексе со служебно-бытовым корпусом, общий объем 60 тыс. м3�15�1�4

10-13�К�15

16�40

45�61

68�83

88�100

100�������������18. Гараж погрузчиков�На 30 электропогрузчиков�6�1�3

4-6�К�40

49�100

100����������������19. Зарядная станция�Здание одно-двухэтажное, площадь 1 тыс. м2, объем 10 тыс. м3�6�1�3

4-6�К�40

49�100

100����������������20. Бытовые помещения�Блок служебно-бытовых помещений на 300 чел.�12�1�-�К�23

27�54

60�81

84�100

100��������������21. Портовая радиостанция�На 10 каналов связи�8�1�4

4-7�К�19

24�84

87�100

100����������������На 20 каналов связи�14�1�9

5-13�К�8

14�40

43�70

75�92

92�100

100��������������Радиолокационная станция�14�1�9

5-13�К�8

14�40

43�70

75�92

92�100

100�������������22. Причал-набережная�Протяженность 175 м, глубина у причала 9,75 м:

гравитационная:�����������������������из массивовой кладки�15�1�-�К�15�30�56�82�100��������������из сборных железобетонных элементов уголкового типа�14�1�-�К�10�33�73�92�100��������������больверк:�����������������������из металлического шпунта�8�1�-�К�24�70�100����������������из железобетонного шпунта�11�1�-�К�16�51�85�100���������������из железобетонных колонн-оболочек диаметром 1,6 м�11�1�-�К�4�40�83�100���������������Эстакада из сборных железобетонных элементов на призматических сваях.�14�1�-�К�8�24�52�83�100��������������Протяженность 200 м, глубина у причала 11,5 м:

гравитационная:�����������������������из массивовой кладки�17�1�-�К�12�25�48�75�95�100�������������из сборных железобетонных элементов уголкового типа�16�1�-�К�10�37�67�85�97�100�������������больверк:�����������������������из металлического шпунта�10�1�-�К�20�61�96�100���������������из железобетонного шпунта�13�1�-�К�28�56�82�93�100��������������из железобетонных колонн-оболочек диаметром 1,6 м�14�1�-�К�3�35�75�97�100��������������Эстакада из сборных железобетонных элементов:�����������������������на призматических сваях�14�1�-�К�10�24�48�80�100��������������на колоннах-оболочках диаметром 1,6 м�14�1�-�К�17�42�74�95�100��������������Протяженность 200 м, глубина у причала, м:�����������������������13, больверк из металлического шпунта�14�1�-�К�12�38�64�90�100��������������15, гравитационная из массивовой кладки (массивы до 300 т)�18�1�-�К�16�34�53�77�99�100������������23. Пирс грузовой�Глубоководный узкий пирс на свайном основании мостового типа для танкеров дедвейтом 150 - 300 тыс. т. Длина 1500 м, глубина 26 м�36�3�-�К�3

3�8

8�19

19�30

32�42

44�54

57�65

69�76

80�87

91�96

98�99

99�100

100������

4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12��1. Автономное автотранспортное предприятие с полным �С открытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями. Число грузовых автомобилей:������������������объемом работ по техническому �100�16�3�3

13-15�К�16

19�32

38�48

56�74

75�95

94�100

100��������обслуживанию и текущему ремонту подвижного �200�19�3�5

14-18�К�13

16�31

37�48

58�75

79�90

89�97

97�100

100�������состава�300�20�4�5

15-19�К�13

16�31

32�48

49�65

64�78

77�90

90�100

100��������400�23�5�6

17-22�К�11

12�28

31�43

48�58

65�65

73�77

82�89

91�100

100�������С закрытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями, число автобусов:�������������������100�24�3�6

18-23�К�10

12�24

29�42

47�60

64�72

73�84

82�92

91�100

100�������200�30�4�9

21-29�К�9

11�18

21�31

30�45

40�58

52�69

65�79

77�90

90�96

95�100

100�����300�33�5�11

22-32�К�8

10�13

15�18

20�28

32�39

43�50

55�62

66�73

75�84

86�94

95�100

100����400�36�6�12

24-35�К�4

5�9

10�13

15�18

20�28

32�39

43�50

55�62

66�73

75�84

86�94

95�100

100���Число легковых автомобилей-такси:�������������������200�15�2�3

12-14�К�17

22�34

40�51

60�76

80�100

100����������300�20�3�4

16-19�К�13

16�31

32�48

49�65

64�78

77�90

90�100

100��������500�24�4�6

18-23�К�10

12�24

29�42

47�60

64�72

73�84

82�92

91�100

100�������600�30�4�9

21-29�К�9

11�18

21�31

30�45

40�58

52�69

65�79

77�90

90�96

95�100

100�����1000�36�5�12

23-34�К�4

5�9

10�13

15�18

20�28

32�39

43�50

55�62

66�73

75�84

86�94

95�100

100��2*. Производственный корпус для �Число автомобилей:������������������автотранспортного предприятия�100�12�2�3

10-12�К�19

22�39

50�73

79�100

100�����������400�19�3�4

16-19�К�5

6�16

17�30

33�46

51�66

69�85

86�100

100�������3*. Вспомогательное здание для �Число автомобилей:������������������автотранспортного предприятия�100�7�1�2

6-7�К�38

40�84

85�100

100������������400�9�2�2

8-9�К�30

35�70

75�100

100�����������4*. Открытая стоянка с �Число автомобилей:������������������воздухоподогревом для автотранспортного �100�3�1�1

3�К�100

100�������������предприятия�400�5�1�1

5�К�41

43�100

100������������5*. Производственно-технический комбинат по централизованному обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей�Число автомобилей, обслуживаемых в год:

1500�19�3�3

17-19�К�5

6�16

18�31

34�47

52�68

70�85

86�100

100�������6. Здание для уборочно-моечных работ �На одну поточную линию:

для грузовых автомобилей�8�1�3

5-7�К�23

50�72

76�100

100�����������ежедневного обслуживания�для автобусов�12�2�4

8-11�К�19

22�39

50�69

75�100

100�����������для легковых автомобилей�6�1�2

4-5�К�41

43�100

100������������7. Профилакторий ежедневного обслуживания�Число обслуживаемых грузовых автомобилей в час:�������������������30�10�1�4

6-9�К�24

30�54

60�92

90�100

100�����������60�12�2�4

8-11�К�19

22�39

50�69

75�100

100�����������90�14�2�5

9-13�К�18

20�35

43�56

65�85

86�100

100����������Число обслуживаемых автобусов в час:�������������������40�16�3�3

13-15�К�16

19�32

38�48

56�74

75�95

94�100

100���������80�20�4�5

15-19�К�13

16�31

32�48

49�65

64�78

77�90

90�100

100��������Число обслуживаемых легковых автомобилей в час:�������������������80�12�2�4

8-11�К�19

22�39

50�69

75�100

100�����������120�14�2�5

9-13�К�18

20�35

43�56

65�85

86�100

100���������8*. Профилакторий централизованного технического обслуживания грузовых автомобилей�Число обслуживаемых грузовых автомобилей в год:

1200�13�2�2

12-13�К�16

19�32

38�56

68�95

94�100

100���������9. Закрытая стоянка для автомобильного транспорта�Число грузовых автомобилей:

30�6�1�2

4-5�К�41

43�100

100�������������50�8�1�2

6-7�К�23

50�72

76�100

100������������100�10�1�3

7-9�К�24

30�54

60�92

90�100

100�����������200�12�2�4

8-11�К�19

22�39

50�69

75�100

100�����������Число автобусов:�������������������30�8�1�2

6-7�К�23

50�72

76�100

100������������50�10�1�3

7-9�К�24

30�54

60�92

90�100

100�����������100�11�2�3

8-10�К�24

30�54

60�92

90�100

100�����������150�12�2�4

8-11�К�19

22�39

50�69

75�100

100�����������Число легковых автомобилей:�������������������50�4�1�1

4�К�66

70�100

100�������������100�6�1�2

4-5�К�41

43�100

100�������������150�8�1�2

6-7�К�23

50�72

76�100

100������������200�10�1�3

7-9�К�24

30�54

60�92

90�100

100�����������350�12�2�4

8-11�К�19

22�39

50�69

75�100

100����������10. Автовокзал�Вместимость, чел.:�������������������100�18�4�2

16-17�К�18

17�35

35�52

52�70

70�85

85�100

100���������200�19�4�2

17-18�К�16

18�34

35�52

52�70

70�83

83�96

96�100

100��������300�23�5�2

21-22�К�14

15�29

30�45

45�60

60�71

71�81

82�92

93�100

100�������500�27�6�3

24-26�К�12

13�24

25�38

38�50

50�62

62�75

74�85

86�92

93�100

100������800�30�7�3

27-29�К�10

11�20

21�30

31�40

41�50

51�60

61�70

71�80

81�90

91�100

100����11. Пассажирская станция�Вместимость, чел.:�������������������25�6�1�1

5�К�41

43�100

100�������������50�9�1�1

8�К�30

35�70

75�100

100������������75�12�2�2

10-11�К�20

22�45

50�74

75�100

100����������12. Грузовая автостанция�Переработка грузов, т/сут:�������������������300�16�3�3

13-15�К�16

19�32

38�48

56�74

75�95

94�100

100���������500�18�3�4

14-17�К�15

18�30

37�46

52�72

70�94

92�100

100��������13. Гараж-стоянка легковых автомобилей личного пользования�Число автомобилей - 220. Здание трехэтажное, каркасно-панельное, объем 17,5 тыс. м3�11�1�4

8-10�К�22

28�52

58�89

88�100

100����������14. Пункт по периодическому освидетельствованию баллонов для сжатого �Число обслуживаемых автомобилей в год:

1500�18�4�4

14-17�К�15

19�35

42�54

65�80

77�94

93�100

100��������природного газа и испытанию топливных систем автомобилей, работающих на этом газе�3000�24�6�6

18-23�К�11

12�28

31�43

48�58

55�65

73�77

82�89

91�100

100������

�5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общие указания



1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы.

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических зонах (в равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется коэффициент 0,9.

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице.



Зоны�Географические границы и краткая характеристика

дорожно-климатических зон��I�Севернее линии: Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая - Тунгуска, Канск - Госграница и Биробиджан - Де-Кастри.

Включает географические зоны: тундры, лесотундры и северо-восточную часть лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов��II�К югу от границы I зоны до линии: Львов - Житомир – Тула - Горький - Ижевск - Кыштым - Томск - Канск и Биробиджан – Де-Кастри - граница с КНР.

Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов��III�К югу от границы II зоны до линии: Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев – Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы��IV�К югу от границы III зоны до линии: Джульфа - Степанакерт - Буйнакск - Кизляр - Волгоград и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск - Караганда и до северного побережья озера Балхаш. Включает степную географическую зону с недостаточным увлажнением грунтов��V�Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов��Примечание. Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и западной части Северного Кавказа, следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий.��

3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги должна устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству) инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной дороги производить невозможно, допускается при соответствующем обосновании прибавлять к норме продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на производство работ по перекладке инженерных коммуникаций.

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается проектом организации строительства в случаях:

строительства дороги I категории;

строительства в I дорожно-климатической зоне;

прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. м3, превышает для дорог:

II категории ...........................70;

III       "         ...........................50;

IV       "        ............................40;

V        "        ............................30;

прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25 % общей протяженности дороги;

строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки прилегающей территории;

необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве автомобильных дорог определяется по формуле



Тподг.=К1хТ1+К2хТ2+К3хТ3+�EMBED Equation.3���



где �EMBED Equation.3��� - нормативная продолжительность подготовительного периода, мес.;

К1, К2, К3 - коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые проектом организации строительства;

Т1 - продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес.;

Т2 - продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес.;

Т3 - продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес.

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, отраженного в таблице:



Наименование работ�Нормированный темп работ одной бригады,�Объем работ,

тыс. руб., в зависимости от числа бригад���тыс. руб/мес.�1 бригада�2 бригада�3 бригада��Переустройство кабельных линий электропередач�5,1�Менее 30�30-60�Более 60��То же, воздушных линий�15�Менее 90�90-180�Более 180��Переустройство кабельных линий связи�12�Менее 70�70-150�Более 150��Переустройство газопроводов�9,3�Менее 60�60-110�Более 110��Переустройство сетей водопровода и канализации�16,2�Менее 90�90-180�Более 180��Строительство прирельсовых (припирсовых) баз�80�-�-�-��Примечания: 1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен нормированный темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается одновременное строительство нескольких баз с указанным темпом.

2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их проектирование.���Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Автомобильные дороги��1*. Автомобильные дороги с усовершенствован-ными капитальными типами дорожного �II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:����������������������покрытия�5�12�1�-���14�42�71�100���������������10�18�1�-�К�11�23�40�61�80�100�������������20�24�1�-�К�7�17�33�49�62�69�84�100�����������48�36�3�-�К�4�7�13�20�27�33�51�65�72�77�89�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�45�100�����������З�4�7�13�20�27�33�51�20�27�32�44�-�������90�48�3�-�К�3�5�9�14�19�23�32�42�47�51�60�70�75�79�89�100�������В�-�-�-�-�-�-�-�25�25�25�25�55�55�55�55�100�������З�3�5�9�14�19�23�32�17�22�26�35�15�20�24�34�-���200 (двумя потоками)�36�3�-�К�4�7�13�20�27�33�51�65�72�77�89�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�45�100�����������З�4�7�13�20�27�33�51�20�27�32�44�-�������II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта со скользящими формами или высокопроизводительного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:�����������������������90�48�3�-�К�3�5�9�14�19�23�32�42�47�51�60�70�75�79�89�100�������В�-�-�-�-�-�-�-�25�25�25�25�55�55�55�55�100�������З�3�5�9�14�19�23�32�17�22�26�35�15�20�24�34�-���200 (двумя потоками)�36�3�-�К�4�7�13�20�27�33�51�65�72�77�89�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�45�100�����������З�4�7�13�20�27�33�51�20�27�32�44�-�������III категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:�����������������������5�12�1�-�К�18�44�79�100���������������10�15�1�-�К�13�25�44�77�100��������������20�21�1�-�К�9�17�23�38�57�81�100������������70�36�3�-�К�4�7�13�20�27�33�51�65�72�77�89�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�45�100�����������З�4�7�13�20�27�33�51�20�27�32�44�-�������120 (двумя потоками)�36�3�-�К�4�7�13�20�27�33�51�65�72�77�89�100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�45�45�45�45�100�����������З�4�7�13�20�27�33�51�20�27�32�44�-�������170 (двумя потоками)�48�3�-�К�3�5�9�14�19�23�32�42�47�51�60�70�75�79�89�100�������В�-�-�-�-�-�-�-�25�25�25�25�55�55�55�55�100�������З�3�5�9�14�19�23�32�17�22�26�35�15�20�24�34�-��2*. Автомобильные �III категории, протяженность дороги, км:����������������������дороги с�5�9�1�-�К�27�67�100���������������усовершенствован-�10�11�1�-�К�18�47�80�100��������������ными�20�12�1�-�К�15�41�72�100��������������облегченными�50 (двумя потоками)�12�1�-�К�18�32�64�100��������������типами покрытий�150 (тремя потоками)�24�3�-�К�9�16�33�52�61�68�83�100���������������В�-�-�-�-�45�45�45�100���������������З�9�16�33�52�16�23�38�-�����������250 (тремя потоками)�36�3�-�К�6�11�22�35�41�46�56�68�74�78�89�100�����������В�-�-�-�-�25�25�25�25�60�60�60�100�����������З�6�11�22�35�16�21�31�43�14�18�29�-������3*. Автомобильные �IV категории, протяженность дороги, км:����������������������дороги с�5�8�1�-�К�10�40�100���������������усовершенствован-�10�10�1�-�К�10�35�90�100��������������ными�25�12�1�-�К�10�35�80�100��������������облегченными и�50 (двумя потоками)�12�1�-�К�8�30�75�100��������������переходными�100 (двумя потоками)�24�2�-�К�10�22�34�48�59�73�86�100����������типами покрытий�����В�-�-�-�-�40�40�40�100���������������З�10�22�34�48�19�33�46�-�����������V категории, протяженность дороги, км:�����������������������5�7�1�-�К�10�50�100����������������10�9�1�-�К�10�45�100����������������25�12�1�-�К�10�35�80�100���������������50 (двумя потоками)�12�1�-�К�9�30�75�100���������������100 (двумя потоками)�24�2�-�К�10�23�35�48�60�73�87�100���������������В�-�-�-�-�40�40�40�100���������������З�10�23�35�48�20�33�47�-����������4. Сооружения обслуживания�Дорожный участок с дорожно-ремонтным пунктом (ДЭУ с ДРП)�18�4�8

11-18�К�5

6�30

33�56

60�80

85�94

95�100

100�������������Дорожно-ремонтный пункт (ДРП)�14�2�6

9-14�К�8

9�32

36�61

64�88

87�100

100�������������

�6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания



1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены для четырех зон (табл. 1) с количеством расчетных рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5 °С и выше, допускающей устройство цементобетонных покрытий обычным способом.

Таблица 1



Зона�Количество расчетных рабочих дней в году��1�До 100��2�-"- 125��3�-"- 150��4�Более 150��

Зоны следует определять по табл. 2

Таблица 2



Зона�Республики, края и области��2�Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская, Эстонская, Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская, Удмуртская

Приморский край

Области: Брянская, Витебская, Владимирская, Восточно-Казахстанская, Горьковская, Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская, Калужская, Карагандинская, Кировская, Кокчетавская, Костромская, Курганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская, Ярославская��3�Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская

Ставропольский край

Области: Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская, Винницкая, Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская, Гомельская, Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ординская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, Ростовская, Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая��Примечание. Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне.��

2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3).



Таблица 3



Сооружения�Класс аэродрома�Зона расположения�Месяц начала строительных работ��Взлетно-посадочная �А, Б, В�1, 2, 3, 4�1��полоса (ВПП)�Г�1�9����2�8����3�7����4�6���Д�1�11����2�10����3�9����4�8��Аэродромные покрытия площадью, тыс. м2�����50:�����в один слой��1, 2, 3, 4�1��в два слоя��1, 2, 3, 4�1��100:�����в один слой��1, 2�10����3, 4�11��в два слоя��1, 2, 3, 4�7��150:�����в один слой��1, 2�5����3�8����4�10��в два слоя��1�7����2�6����3�5����4�4��250:�����в один слой��1�8����2, 3�7����4�6��в два слоя��1�6����2, 3�5����4�4��

4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:

1500 тыс. м3 для аэродромов класса А

1200 -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- Б

600 -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - В

5. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин к нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б продолжительность строительства ВПП следует определять с применением коэффициентов:

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления воздушным движением "Трасса" определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства междугородных линий связи определяется проектом организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД "Старт" и "Трасса" установлены без учета технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.

�

Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11��1*. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Д�Асфальтобетонные покрытия площадью до 50 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�11�2�-�К�2�13�49�100����������2-й�11�2�-�К�5�16�61�100����������3-й�11�2�-�К�1�7�20�80�100���������4-й�11�2�-�К�1�15�38�100���������2. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Г�Цементно-бетонные покрытия площадью до 70 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�13�2�-�К�1�7�15�52�100���������2-й�13�2�-�К�1�11�19�71�100���������3-й�13�2�-�К�6�16�24�84�100���������4-й�13�2�-�К�1�9�19�46�100��������3. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса В�Цементно-бетонные покрытия площадью до 100 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�19�3�-�К�1�8�16�20�22�86�100�������2-й�18�3�-�К�1�8�16�20�22�100��������3-й�18�3�-�К�1�8�16�20�23�100��������4-й�17�3�-�К�1�8�16�20�52�100�������4. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Б�Цементно-бетонные покрытия площадью до 150 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�21�3�-�К�1�8�14�17�19�56�100�������2-й�20�3�-�К�1�8�14�18�19�64�100�������3-й�19�3�-�К�1�8�14�18�19�77�100�������4-й�19�3�-�К�1�8�14�18�38�94�100������5. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса А�Цементно-бетонные покрытия площадью до 250 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�32�3�-�К�1�7�12�14�15�38�71�71�71�91�100���2-й�32�3�-�К�1�7�12�14�15�43�80�83�83�91�100���3-й�22�3�-�К�1�7�12�15�16�52�86�100������4-й�22�3�-�К�1�7�12�15�26�60�93�100�����6. Аэродромные покрытия в один слой �Площадь 50 тыс. м2, в зонах:�����������������бетона�1-й�9�2�-�К�3�10�100�����������2-й�9�2�-�К�3�10�100�����������3-й�9�2�-�К�3�7�100�����������4-й�9�2�-�К�3�7�100�����������Площадь 100 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�12�2�-�К�4�12�21�100����������2-й�12�2�-�К�4�12�21�100����������3-й�12�2�-�К�2�10�19�77�100���������4-й�12�2�-�К�2�10�19�77�100���������Площадь 150 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�17�2�-�К�1�6�12�15�51�100��������2-й�16�2�-�К�1�7�13�17�63�100��������3-й�15�2�-�К�1�7�13�29�84�100��������4-й�14�2�-�К�3�9�17�70�100���������Площадь 250 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�25�2�-�К�1�6�12�38�77�78�78�91�100�����2-й�16�2�-�К�4�10�15�50�92�100��������3-й�16�2�-�К�4�10�15�58�99�100��������4-й�16�2�-�К�1�6�12�30�72�100�������7. Аэродромные покрытия в два слоя �Площадь 50 тыс. м2, в зонах:�����������������бетона�1-й�9�2�-�К�3�7�100�����������2-й�9�2�-�К�3�7�100�����������3-й�9�2�-�К�3�7�100�����������4-й�9�2�-�К�3�7�100�����������Площадь 100 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�15�2�-�К�4�9�14�47�100���������2-й�15�2�-�К�4�9�14�50�100���������3-й�14�2�-�К�4�10�15�69�100���������4-й�14�2�-�К�4�10�15�59�100���������Площадь 150 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�24�2�-�К�2�6�10�40�81�83�83�100������2-й�17�2�-�К�1�5�9�13�50�96�100�������3-й�17�2�-�К�1�7�11�14�60�100��������4-й�17�2�-�К�3�8�13�29�75�100��������Площадь 250 тыс. м2, в зонах:������������������1-й�27�2�-�К�1�4�7�10�34�65�66�66�81�100����2-й�18�2�-�К�1�6�9�12�47�93�100�������3-й�17�2�-�К�1�6�9�12�59�100��������4-й�17�2�-�К�2�7�11�28�75�100�������8. Командно- диспетчерский пункт �Разряд:�����������������(КДП)�IV�24�1�14

11-24�К�7

18�16

39�22

53�30

69�40

80�63

89�84

95�100

100������III�25�1�14

12-25�К�6

17�14

39�19

54�25

68�33

82�51

89�73

95�95

99�100

100�����II�29�1�16

14-29�К�4

12�12

35�16

45�21

58�27

70�33

83�51

88�71

93�90

98�100

100���9. Аэродромная автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Старт"�Пристройка к существующему зданию КДП, сооружения участка обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) "Иртыш", установка технологического и другого оборудования�26�3�4

19-22�К�7

4�14

13�30

33�51

56�70

77�81

89�93

95�97

98�100

100����10. Автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) "Трасса"�Объекты районного центра (РЦ) УВД: пристройка к существующему зданию КДП; сооружения участков выделенного радиоцентра (ВПРЦ), передающего радиоцентра (ПРЦ), автоматических радиопеленгаторов; установка технологического и другого оборудования; линия связи и управления от радиолокатора до КДП; линия связи аэропорт - город�30�3�4

19-22�К�5

3�15

21�29

41�43

61�56

78�65

89�91

93�94

96�98

99�100

100���11. Автоматизированный приводной радиомаркерный пункт�-�5�-�4

2-5�К�77

95�100

100�����������12. Радиомаячная система инструментального захода самолетов на посадку (РМС-2)�Категория II�6�-�5

2-6�К�99

94�100

100�����������13. Радиолокатор�Обзорный трассовый�7�-�3

5-7�К�23

63�73

98�100

100�����������Обзорный аэродромный�10�-�6

5-10�К�15

32�54

81�99

99�100

100����������Посадочный�5�-�4

2-5�К�67

68�100

100������������Метеолокатор�4�-�3

2-4�К�83

93�100

100�����������14. Светосигнальное оборудование�С огнями малой интенсивности (ОМИ)�5�-�3

3-5�К�23

31�100

100������������С огнями высокой интенсивности (ОВИ): ������������������I категории (ОВИ-1)�9�-�6

4-9�К�35

43�77

78�100

100�����������II категории (ОВИ-2)�16�-�14

2-15�К�17

18�40

39�63

62�82

81�98

98�100

100�������15. Передающий радиоцентр (ПРЦ)�Разряд III�9�-�6

4-9�К�14

57�56

95�100

100����������16. Аэровокзал�Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Пропускная способность пассажиров в час (общая площадь, тыс. м2):������������������200 (2,6)�16�1�7

10-16�К�15

18�35

41�42

58�65

75�88

95�100

100��������400 (5,3)�21�1�11

11-21�К�7

8�19

22�34

40�48

55�62

71�83

88�100

100�������800 (9,8)�27�1�16

12-27�К�2

3�14

18�25

31�33

41�42

51�53

65�65

78�82

89�100

100�����1000 (12,2)�31�1�17

15-31�К�2

3�13

17�24

30�30

37�36

45�45

56�54

66�61

72�75

81�95

96�100

100��17. Ангар для технического обслуживания воздушных судов�Здание большепролетное с покрытием из стальных ферм или арок по стальным колоннам. Общая площадь, тыс. м2:������������������5 (на 4 самолета III группы)�12�1�6

7-12�К�9

11�33

39�78

78�100

100����������10 (на 3 самолета II группы)�20�1�14

7-20�К�4

6�20

32�28

46�53

65�80

84�94

86�100

100�������15 (на 4 самолета I группы)�25�1�17

9-25�К�3

5�16

23�26

37�37

45�63

62�79

80�90

92�99

99�100

100����18. Производственное здание авиационно-технической базы (АТБ)�Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Общая площадь, тыс. м2:������������������3�13�1�7

7-13�К�8

20�21

52�34

76�87

99�100

100���������5�15�1�7

9-15�К�10

21�24

47�33

63�52

88�100

100���������8�18�1�9

10-18�К�8

14�28

46�38

63�49

79�62

92�100

100��������10�21�1�11

11-21�К�5

9�17

30�26

47�34

61�44

75�54

88�100

100������19. Расходный склад горюче-смазочных материалов (ГСМ)�В составе: стальных резервуаров, насосной станции, приемно-раздаточных пунктов, производственного здания, железнодорожной сливной эстакады и объектов подсобного производственного и обслуживающего назначения. Вместимость тыс. м3:������������������3�14�3�7

7-13�К�6

4�24

28�53

60�88

88�100

100���������5�16�3�9

7-15�К�6

4�24

28�54

59�84

84�98

98�100

100��������9�18�3�10

8-17�К�5

2�21

23�47

52�75

75�93

93�100

100��������13�20�3�11

8-18�К�5

2�19

21�42

45�67

69�85

87�98

97�100

100������20. Система централизованной заправки самолетов авиатопливом (ЦЗС)�Производительность 400 - 600 м3 топлива/ч�14�1�12

3-14�К�9

13�32

39�52

65�84

92�100

100��������21*. Аварийно-спасательная станция основная аэропорта III класса�Число боксов 5�12�1�4

9-12�К�13

15�39

44�73

79�100

100���������

�7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Общие указания



1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым комплексам и определяется по наибольшей норме для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная продолжительность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,9.

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20° и чередующимися хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом организации строительства в пределах до 1,3.

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части магистральных трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; к внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления.

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий технологической связи определяется по нормам раздела "Строительство предприятий связи". Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов.

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I - II групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями п. 6.3 СНиП 2.05.06-85.

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1.



Таблица 1



Диаметр подводного трубопровода, мм�Коэффициент��820 и менее�0,75��1020�1,00��1220�1,25��1420�1,55��

15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл. 2.

Таблица 2



Средняя скорость течения, м/с�Коэффициент��0,7 и менее�1,00��0,71-0,8�1,10��0,81-0,9�1,15��Св. 0,9�1,20��

16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл. 3.

Таблица 3



Группа разрабатываемых грунтов�Коэффициент��I-II�1,0��III-IV�1,2��V и более�1,7��

При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по средневзвешенному.

17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной более 2 км, при длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими организациями, ответственными по контролю за сохранностью окружающей среды.

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы) комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов, строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть окончена за 7 мес. до срока ввода объектов в эксплуатацию.

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 40 тыс. м3. При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной насосной станции или резервуарного парка.

22. Продолжительность строительства промежуточных нефтеперекачивающих станций, совмещенных с наливными пунктами и резервуарными парками, устанавливается по нормам для головных насосных станций.

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства противокоррозионной электрохимической защиты.

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл. 4.



Таблица 4



Общая длина заболоченных или обводненных участков,

% общей протяженности трубопроводов�Коэффициент��От 3 до 5�1,05��До 10�1,10��-"- 15�1,15��-"- 20�1,20��-"- 25�1,25��Св. 25�По проекту организации строительства, но не более 1,6��

26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с применением технологической насыпи норма продолжительности строительства трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности строительства технологической насыпи, установленной проектом организации строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов устанавливается проектами организации строительства.

�

Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10��1*. Магистральный трубопровод �Протяженность, км:����������������(линейная часть)�20�10�4�5

3-7�К�27�59�95�100���������50�12�5�5

4-8�К�22�49�79�100���������100�16�6�6

5-10�К�18�42�68�92�97�100�������200�18�7�7

6-12�К�15�35�60�85�92�100�������300�19�7�8

7-14�К�15�37�64�87�93�98�100������св. 300�23�9�13

18-20�К�11�30�54�77�87�94�98�100���������В�-�-�-�-�-�-�50�100���������З�11�30�54�77�87�94�48�-����2*. Подводный переход�Ширина водной преграды, м, до:�����������������100�4�1�2

2-3�К�80�100�����������300�5�1�3

2-4�К�50�100�����������500�6�1�4

2-5�К�45�100�����������1000�8�2�5

3-7�К�30�75�100����������св. 1000�10�2�6

3-8�К�20�55�90�100��������3*. Промысловые трубопроводы�Протяженность, км, до:�����������������2�2�1�2

1-2�К�100������������5�2�1�2

1-2�К�100������������10�2�1�2

1-2�К�100������������от 10 до 20�2�1�2

1-2�К�100�����������4. Головная насосная станция в комплектно-блочном исполнении�Мощность, млн. т/год (подача насосов м3/ч):�����������������8 (1,25) и менее�9�2�3

6-8�К�20

22�75

78�100

100����������20 (2,5)�12�2�4

8-11�К�14

16�40

42�75

78�100

100���������28 (3,6)�15�3�4

11-14�К�8

10�23

25�43

45�77

80�100

100��������42-90 (7; 10; 12,5)�18�3�6

12-17�К�5

6�20

22�43

45�67

67�85

85�100

100������5. Промежуточная нефтеперекачивающая станция в �Мощность, млн. т/год (подача насосов, м3/ч):����������������комплектно-блочном исполнении�8 (1,25) и менее�7�1�3

4-6�К�40

40�90

90�100

100����������20 (2,5)�9�2�3

6-8�К�20

22�62

62�100

100����������28 (3,6)�10�3�4

6-9�К�20

20�65

68�90

90�100

100���������42-90 (7; 10; 12,5)�12�3�4

8-11�К�18

20�47

48�75

75�100

100��������6. Резервуарный парк из металлических вертикально- �Вместимость, тыс. м3, с единичной вместимостью резервуаров 5-20 тыс. м3����������������цилиндрических резервуаров�40�12�2�7

5-11�К�18

22�45

47�77

77�100

100���������100�16�3�9

7-15�К�14

16�33

35�60

61�78

80�92

92�100

100�������200�19�5�10

8-17�К�7

7�18

18�35

36�60

58�82

80�25

95�100

100�����7. Пункт налива нефти�Мощность, млн. т/год:�����������������3�18�4�10

7-16�К�10

9�20

19�40

38�70

70�87

86�100

100�������6�22�4�15

7-21�К�9

10�16

16�31

32�55

55�70

71�83

84�97

97�100

100���������В�-�-�-�-�-�55

55�55

55�100

100���������З�9

10�16

16�31

32�55

55�70

71�28

29�42

42�-�����В том числе:�����������������1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год�18

1-18�4�10

7-16�К�16

17�29

29�44

44�65

65�85

85�100

100�������2-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год�16

7-22�3�9

13-21�К�-�-�15

16�35

35�50

51�62

63�93

93�100

100�����8�30�4�21

7-27�К�5

5�12

13�22

24�30

31�40

40�52

53�68

68�83

83�95

95�100

100�������В�-�-�-�-�-�40

40�40

40�40

40�40

40�100

100�������З�5

5�12

13�22

24�30

31�40

40�12

13�28

28�43

43�55

55�-���В том числе:�����������������1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год�18

1-18�4�10

7-16�К�12

12�30

31�52

54�70

71�90

90�100

100�������2-й пусковой комплекс производительностью 5 млн. т/год�21

10-30�5�11

17-27�К�-�-�-�4

5�10

11�24

23�46

46�69

72�91

94�100

100��8* Компрессорная станция магистрального газопровода�С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; ГТН-6. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):�����������������18-30 (3)�16�3�9

7-15�К�15�40�63�75�93�100�������36-60 (6)�18�4�10

7-16�К�10

12�35

30�50

48�63

60�88

89�100

100�������54-90 (9)�21�6�10

10-19�К�7

12�21

25�36

39�57

59�75

76�92

92�100

100������С агрегатами СТД-4000-2. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):�����������������16 (4)�12�2�7

5-11�К�18

22�45

47�77

77�100

100���������32 (8)�16�3�9

7-15�К�15

18�40

35�57

52�72

70�95

95�100

100�������48 (2)�18�4�10

7-16�К�10

12�35

30�50

48�63

60�88

89�100

100�������С агрегатами 10-ГКНА. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):�����������������4,8 (4)�10�1�7

3-9�К�10�35�80�100���������7,2 (6)�12�2�7

5-11�К�10

12�33

37�77

77�100

100���������12 (10)�14�3�8

6-13�К�10

12�30

30�60

60�88

88�100

100��������С агрегатами СТД-12500. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):�����������������87,5 (7)�18�4�10

7-16�К�10

12�35

30�50

48�65

72�89

88�100

100�������100 (8)�20�5�12

7-18�К�8

12�26

27�40

42�59

59�77

80�95

96�100

100������С агрегатами ГПУ-10. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):�����������������70 (7)�16�4�10

7-16�К�11

14�30

25�57

52�78

74�95

95�100

100�������80 (8)�18�5�12

7-18�К�10

15�36

31�52

50�78

73�90

88�100

100�������В комплектно-блочном исполнении с агрегатами ГПА-Ц-16. Мощность 80 тыс. кВт, число установленных агрегатов 5�13�3�7

6-12�К�11

18�33

34�67

64�94

91�100

100��������В комплектно-блочном исполнении с агрегатами ГПА-Ц-6,3. Мощность, тыс. кВт, (число установленных агрегатов):�����������������18,9 (3)�9�2�4

5-8�К�25

25�70

75�100

100����������37,8 (6)�11�2�5

7-11�К�11

15�35

32�80

78�100

100���������56,7 (9)�12�3�4

9-12�К�10

15�33

31�75

73�100

100���������С агрегатами ГТН-16 и ГТН-25. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):�����������������48-75 (3)�16�3�9

7-15�К�15

18�40

35�57

52�78

74�95

95�100

100�������80 (5)�18�4�10

8-17�К�10

15�36

31�52

50�78

73�90

88�100

199������9*. Газораспределительная станция�Пропускная способность, тыс. м3/год:�����������������150�4�1�2

2-3�К�75�100�����������300�5�1�3

2-4�К�60�100�����������500�6�1�4

2-5�К�45�100����������10. Отдельный аварийно-ремонтный пункт�Обслуживание участка магистрального трубопровода протяженностью 150-200 км�9�1�6

3-8�К�20�65�100���������

�8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

Общие указания



1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время на строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций) зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжения, а также предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов и регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в продолжительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации строительства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной передвижкой или перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в нескальных грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста отнесено на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не допускается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода продолжительности строительства.

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме продолжительности строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

�Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11��1*. Железнодорожный �Однопутный длиной, м:�����������������мост�св. 30 до 100�10�2�-�К�25�63�92�100����������-"- 100 -"- 200�12�2�-�К�20�48�78�100����������-"- 200 -"- 300�14�2�-�К�15�35�60�85�100���������-"- 300 -"- 400�16�3�-�К�12�30�50�75�94�100��������-"- 400 -"- 500�18�3�-�К�10�25�44�65�85�100�������2. Автодорожный мост�Длиной 50 м с шириной проезжей части, м:������������������6,5�5�1�-�К�70�100������������8�5�1�-�К�70�100������������10�6�1�-�К�50�100������������11,5�6�1�-�К�50�100������������16,5�7�1�-�К�45�95�100�����������24�8�1�-�К�45�90�100�����������Длиной 100 м с шириной проезжей части, м:������������������6,5�9�2�-�К�25�70�100�����������8�9�2�-�К�25�70�100�����������10�10�2�-�К�20�50�95�100����������11,5�10�2�-�К�20�50�95�100����������16,5�11�3�-�К�15�45�90�100����������24�13�3�-�К�20�45�70�95�100���������Длиной 200 м с шириной проезжей части, м:������������������6,5�16�3�-�К�10�20�45�70�95�100��������8�16�3�-�К�10�20�45�70�95�100��������10�17�4�-�К�15�35�50�60�90�100��������11,5�17�4�-�К�15�35�50�60�90�100��������16,5�19�4�-�К�15�35�50�60�75�95�100�������24�22�5�-�К�10�20�40�55�70�85�95�100������Длиной 300 м с шириной проезжей части, м:������������������6,5�18�3�-�К�15�25�50�60�85�100��������8�18�3�-�К�15�25�50�60�85�100��������10�20�4�-�К�15�25�40�50�75�90�100�������11,5�20�4�-�К�10�20�40�50�75�90�100�������16,5�24�4�-�К�10�20�35�50�65�75�85�100������24�27�5�-�К�10�20�30�40�50�60�70�85�100�����Длиной 400 м с шириной проезжей части, м:������������������6,5�26�4�-�К�5�15�25�40�60�75�85�90�100�����8�26�4�-�К�5�15�25�40�60�75�85�90�100�����10�27�5�-�К�5�15�25�40�50�60�70�85�100�����11,5�27�5�-�К�5�15�25�40�50�60�70�85�100�����16,5�29�5�-�К�10�20�30�40�50�60�70�80�90�100����24�32�6�-�К�10�15�25�35�45�55�65�75�85�90�100��3*. Пешеходный мост�Длиной, м:������������������св. 25 до 50�4�1�-�К�85�100������������-"- 50 -"- 100�6�1�-�К�70�100������������-"- 100 -"- 200�8�1�-�К�50�90�100����������4*. Железнодорожный тоннель�Однопутный тоннель, сооружаемый в крепких скальных породах, длиной, м:������������������св. 30 до 150�10�4�-�К�20�47�87�100����������-"- 150 -"- 300�14�5�-�К�16�36�61�85�100���������-"- 300 -"- 500�17�6�-�К�15�31�54�75�92�100��������-"- 500 -"- 700�21�6�-�К�13�28�47�65�80�92�100�������-"- 700 -"- 1000�26�6�-�К�11�23�37�50�62�74�85�95�100����5*. Пешеходный тоннель �Длиной, м:�����������������под железнодорожными �30�12�2�-�К�22�50�80�100���������путями�св. 30 до 50�18�27�-�К�12�27�46�67�87�100��������-"- 50 -"- 80�24�2�-�К�8�15�26�40�55�72�90�100�����

9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Общие указания



1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим нормам с добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной дороги до действующей магистрали.

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с применением коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для автозаправочных станций на 250 заправок автомобилей в сутки.









Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14��1. Отводы от �Протяженность, км:��������������������магистральных трубопроводов�до 20�11�2�2

9-10�К�27�53�82�100�������������21–50�12�2�2

9-10�К�26�52�79�100�������������51–100 и более�14�3�2

11-12�К�22�43�64�84�100�����������2. База нефтепродуктов�В составе: резервуарного парка; сливно-наливной эстакады; технологических трубопроводов; автоматической станции налива; насосной внутрибазовых перекачек; подсобных зданий и сооружений; сооружений транспорта, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи, комплекса очистных сооружений. Вместимость резервуарного парка, тыс. м3:���������������������10�18�4�10

6-15�К�12

10�28

24�46

42�70

65�90

86�100

100�����������40�28�5�17

9-25�К�7

6�16

15�28

26�40

38�56

54�70

68�80

79�90

89�95

95�100

100�������100�42�6�29

10-38�К�4

3�10

8�17

15�25

22�33

31�42

40�51

49�60

59�69

68�77

77�85

84�92

91�98

97�100

100��3. Автоналивной �Мощность, тыс. т/год:��������������������пункт�100�20�4�14

6-19�К�10�20�32�55�73�87�100����������500�22�4�15

7-21�К�8�17�31�54�70�85�97�100���������1000�24�5�17

7-23�К�7�13�25�50�65�79�94�100��������4. Головная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении�Мощность 3 млн. т/год и менее�8�2�3

5-7�К�29

31�72

76�100

100�������������5. Промежуточная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении (без резервуарных парков)�Мощность 3 млн. т/год и менее�7�2�3

4-6�К�47

49�90

91�100

100�������������6. Автозаправочная станция общего пользования (АЗС)�В составе: здания АЗС; площадок топливных и масляных резервуаров; заправочных островков; очистных сооружений и коммуникаций. Мощность, заправок автомобилей в сутки:���������������������250�7�1�3

4-6�К�48�90�100��������������500�8�1�4

4-7�К�40�80�100��������������750�10�2�4

6-9�К�33�66�92�100�������������1000�11�3�7

4-10�К�25�51�78�100������������7*. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)�В составе: производственно-технологического корпуса; технологических площадок; заправочных островков; подсобно-вспомогательных зданий и сооружений; инженерных сетей, дорог и благоустройства. Мощность, заправок автомобилей:���������������������250�6�1�4

3-6�К�45

62�100

100��������������

�Г*. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Общие указания



1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи (МКЛС) узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, ТАУК и СУП определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей.

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по монтажу технологического оборудования.

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая продолжительность строительства объекта определяется по градации емкости АТС, предусматривая параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность монтажа оборудования ПСК-1000 составляет один месяц.

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных подстанций (концентраторов).

4. При проектировании АТС и узла ведомственных телефонных станций (КУ) в одном титульном списке нормативная продолжительность определяется по градации мощности, соответствующей сумме абонентской емкости АТС и эквивалентной по оборудованию (в номерах) емкости узла.

Определение эквивалентной емкости узла с координатным оборудованием производится из расчета: 30 стативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости.

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием производится из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу, определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной как указано выше.

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства объекта принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства.

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений телефонных станций для коммутационного оборудования типов:

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200);

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСКЭ "Квант", "Исток").

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10 канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (50x2) исчислении от 25 до 35 км на 1000 номеров абонентской емкости.

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах, применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км.

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи протяженностью свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции.

8. При проектировании МСС с переводом сети на следующий уровень узлового построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением коэффициента 0,85.

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС не учитывает следующие пуско-наладочные работы:

наладку ЭВМ (2 машины);

наладку аппаратуры АС-250;

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта);

программное обеспечение.

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяется проектом организации строительства в следующих случаях:

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии сложных подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при строительстве;

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в Нормах;

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах;

при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу.

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена продолжительность монтажа и пуско-наладочных работ оборудования электронного типа ("Курок") со следующими объемными показателями:



Показатели�Единица измерения�Мощность телеграфного узла��1. Абонентская емкость станции по количеству оконечных линий, в том числе:�номер�480�960��АТ-50Б�номер�432�864��ПД-200Б�номер�48�96��2. Число магистральных каналов�канал�544�1088��3. Емкость цеха телеграфных каналов�канал�760�1570��4. Общая емкость станции�точка подключения�1024�2048��

13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе "монтаж оборудования" в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и окончания строительства ЛКС.

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства их определяется по нормам на новое строительство.

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной передающей трехпрограммной станции (п. 24) с применением коэффициентов:

0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью 5/1 кВт;

0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт;

0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт.

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности строительства определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами (п. 26) с применением коэффициентов:

0,78 - при числе радиостволов 1 - 2;

0,83 -           "             "              3 - 4.

�Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Междугородная связь��1. Магистральная кабельная линия связи (МКЛС)�С коаксиальным кабелем и системами передачи К-1920П, VLT-1920, ИКМ-1920 с первоначальной организацией до 1500 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км:�����������������������500�24�2�15 (17)
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96�100

100�����������1000�36�2�27 (29)
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73�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 300 каналов. Протяженность трассы 300 км�21

1-21�2�12 (14)

10-21

(5-18)�К�6
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32�50

64�79

84�88

86�98

98�100

100������������2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�26

11-36�2�17 (17)
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(17-33)�К�-�-�-�1

1�4

6�15

19�45
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67�69

71�81

84�99

98�100

100�������С коаксиальным кабелем и системами передачи К-3600 и К-5400 с первоначальной организацией до 3000 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км:�����������������������500�29�2�20 (19)
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77�-������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км�21

1-21�2�12 (7)
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(4-10)�К�4
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38�71

84�90
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100������������2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�38

1-38�2�29 (17)
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23�39
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52�62

64�81

78�98
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99�100

100������С коаксиальным кабелем и системой передачи К-10800, с первоначальной организацией до 6000 каналов, со строительством комплекса �41�2�32 (27)
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100�����зданий производственного, вспомогательного назначения, станционных и линейных����В�-�-�-�-�-�-�30

30�30

30�30

30�30

30�30

30�30

30�30

30�100

100�����сооружений. Протяженность трассы 1000 км����З�2

2�8

11�18

23�29

32�34

36�47

52�36

42�50

56�53

59�62

66�67

67�68

68�69

69�-�����В том числе :�����������������������1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км�21

1-21�2�12 (7)

10-21

(5-11)�К�6

5�25

31�57

68�91

96�98

98�99

99�100

100������������2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�41

1-41�2�32 (16)

10-41

(16-31)�К�0,5

1�1

2�2

4�3

5�7

9�25

32�51

60�71

80�76

84�89

95�97

97�98

98�99

99�100

100����2. Внутризоновая кабельная линия связи (ВКЛС)�С симметричным и коаксиальным кабелем, с системами передачи ИКМ-120, ИКМ-120х2, ИКМ-480с, ИКМ-480х2, К-120, К-420к, с организацией до 120, 240, 480 каналов, без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км:�����������������������100�11�2�5 (8)
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18�40

52�77
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100���������������300�20�2�8 (17)
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(3-19)�К�9
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29�38

53�49

60�64

70�87

92�100

100������������С коаксиальным кабелем и системами передач К-120, К-420к, ИКМ-480, ИКМ-480х2, с организацией до 960 каналов, без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км:�����������������������100�12�2�6 (8)

7-12

(3-10)�К�9

16�23

45�72

86�100

100���������������300�21�2�9 (16)

13-21

(3-18)�К�7

9�18

28�34

50�41

55�59

73�94

98�100

100�����������3. Радиорелейная линия связи прямой видимости с телефонными и телевизионными каналами�С аппаратурой в диапазонах частот 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с числом радиостволов до 4, с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения, антенно-фидерными устройствами и первичной организацией до 720 телефонных каналов, протяженность трассы, км:�����������������������100�18�2�7
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66�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс, протяженность трассы 500 км�25
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11-23�К�3
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15�15

25�34

41�53

56�72
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83�92

92�100

100����������2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�25

9-33�4�13

19-31�К�-�-�4

8�9

17�15

27�35

43�54

58�73

74�83

84�94

94�100

100�������4. Территориаль-ный автомати-зированный узел управления и коммутации (ТАУК)�Комплекс зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, узел�45�3�8

38-45�К�3
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10�16

17�22

24�29

32�36

40�43

48�50

56�57

63�64

71�71

79�78

87�86

93�95

99�100

100���5. Сетевой узел первичной сети (СУП)�Комплекс зданий производственного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, объем зданий, м3:�����������������������7000�34�3�8

24-31�К�1
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14�15

25�21

36�28

47�35
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84�73

88�92
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100�������11000�37�3�8

27-34�К�1
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19�20

28�28

38�35

47�43

57�52

68�62

78�77

86�91

93�99

99�100

100�����6. Междугородная телефонная станция�Без строительства здания, с оборудованием электронного и квазиэлектронного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов:�����������������������1500�20�2�18

3-20�К�5

4�18

16�33

31�54

52�73

72�86

85�100

100������������3000�24�2�22

3-24�К�4

3�17

16�31

28�45

42�59

57�73

72�87

88�100

100�����������5000�29�2�27

3-29�К�3

2�13

9�24

18�37

30�49

42�61

55�73

69�83

83�93

94�100

100���������Без строительства здания, с оборудованием координатного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов:�����������������������1100�23�2�21

3-23�К�5

6�20

24�34

39�48

52�62

65�76

78�91

91�100

100�����������1500�26�2�24

3-26�К�4

4�16

17�29

31�40

42�51

53�62

64�75

76�91

91�100

100����������3000�33�2�31

3-33�К�3

3�12

11�21

19�29

27�38

35�49

45�59

56�70

66�80
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91�100

100��������5000�39�2�37

3-39�К�2

1�8

5�14

9�20

13�28

20�36

27�44

34�52

41�61

49�70

64�80

77�90

93�100

100�����7. Автоматизированный телеграфный узел коммутации каналов �Оконечный или транзитный без строительства здания с оборудованием электронного типа, мощность номер/точка подключения:����������������������(АТУКК)�480/1024�14�2�12

3-14�К�8

9�33

34�58

59�83

84�100

100��������������960/2048�17�2�15

3-17�К�9

9�28

28�47

47�67

67�87

87�100

100������������8. Электронный телеграфный концентратор коммутации сообщений (ЭТК-КС)�Оборудование электронного типа, мощность 128 каналов�4�1�3

2-4�К�67

67�100

100����������������9. Подстанция телеграфная�Оборудование координатного типа, мощность 40 номеров�2�-�2

1-2�К�100

100�����������������10. Автоматический узел коммутации сообщений (АУКС)�Без строительства здания, со скоростью передачи до 3 и более сообщений в секунду, мощность 480 каналов (узел)�5�1�4

2-5�К�50

50�100

100����������������11. Пункт приема газетных полос�Комплекс оборудования "Газета-2", пункт приема�9�1�3

7-9�К�10

23�27

58�100

100���������������Городская телефонная сеть��12. Телефонная станция на районированной сети�В готовом здании, с оборудованием координатного или декадно-шагового типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:�����������������������5000�19�3�4

16-19�К�3

5�12

21�23

42�34

62�46

76�91

96�100

100������������8000�21�3�6

16-21�К�2

4�9

16�18

33�27

49�47

69�80

88�100

100������������10000�22�3�7

16-22�К�3

6�7

14�14

29�21

43�43

63�83

87�96

97�100

100�����������В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:�����������������������4000�15�2�5

11-15�К�3

11�7

26�15

52�58

78�100

100��������������10000�18�2�8

11-18�К�2

8�6

23�11

45�48

73�74

88�100

100������������13. Телефонная станция в сети с УИС и УВС�В готовом здании, с оборудованием координатного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:�����������������������10000�16�3�7

10-16�К�3

5�10

20�32

42�63

71���������������20000�24�3�14

9-15

18-24�К�1

3�4

10�24

29�44

49�57

63�74

78�88

90�100

100���������������В�-�-�-�-�56

61�56

61�56

61�100

100���������������З�1

3�4

10�24

29�44

49�1

2�18

17�32

29�-�����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс в составе станционных и линейных сооружений, мощность 10000 номеров�15

1-15�2�7

9-15�К�2

5�8

17�43

48�79

80�100

100��������������2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�12

13-24�1�7

18-24�К�-�-�-�-�2

6�40

43�72

76�100

100�����������В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:�����������������������5000�12�1�6

7-12�К�4

13�15

50�65

78�100

100���������������10000�14�2�8

7-14�К�2

8�5

27�60

70�87

89�100

100�������������14. Межстанционная и межузловая связь на �Комплекс линейных и станционных сооружений мощность, тыс. км телефонных каналов:����������������������районированной сети�20�18�2�5

14-18�К�6

8�20

25�35

44�46

61�74

83�100

100�������������50�24�2�12

13-24�К�3

4�7

10�15

24�24

38�41

56�58

72�78

87�100

100�����������200�30�2�19

12-30�К�4

5�9

11�17

21�27

33�41

47�56

60�70

74�84

86�94

95�100

100���������400�36�3�33

4-36�К�1

3�7

10�14

22�22

30�32

39�48

52�66

69�81

80�83

82�87

87�94

94�100

100�����������В�-�-�-�22

30�22

30�22

30�22

30�81

80�81

80�81

80�81

80�100

100�����������З�1

3�7

10�14

22�-�10

9�26

22�44

39�-�2

2�6

7�13

14�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40%�12

1-12�1�9

4-12�К�6

10�30

35�65

72�100

100���������������2-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40%�12

13-24�1�12

13-24�К�-�-�-�-�17

18�44

44�75

78�100

100�����������3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки на полную мощность�12

25-36�1�12

25-36�К�-�-�-�-�-�-�-�-�12

14�33

36�68

71�100

100������15. Здание автоматической �Здание районной АТС общей площадью 1,5 тыс. м2�8�1�-�К�26

24�68

70�100

100���������������телефонной станции (АТС)�Здание АТС общей площадью, тыс. м2:�����������������������4,2�14�2�-�К�15

14�34

37�58

63�85

91�100

100��������������6,5�17�3�-�К�13

12�32

35�56

57�78

79�94

95�100

100������������16. Система телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами�Техническое здание, антенно-фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские радиостанции, число радиостволов:�����������������������2�19�3�10

10-19�К�2

8�5

17�10

32�32

55�57

78�89

94�100

100������������4�21�3�12

10-21�К�3

9�6

18�10

28�30

45�48

66�77

87�100

100�����������Сельская телефонная сеть – СТС��17. Телефонная станция�Оконечная, узловая или центральная в готовом здании с линейными и станционными сооружениями, с оборудованием координатного типа, мощность, номеров:�����������������������100�4�1�1

4�К�57

71�100

100�����������������200�5�1�2

4-5�К�21

43�100

100�����������������500�7�1�3

5-7�К�19

30�76

84�100

100����������������1000�9�1�4

6-9�К�14

19�56

67�100

100����������������Центральная и комплекс оконечных, в готовом здании со станционными и линейными сооружениями, включая линии связи между центральной и оконечными станциями с оборудованием квазиэлектронного типа, мощность, номеров:�����������������������256�6�1�3

4-6�К�14

40�100

100�����������������1024�9�1�4

6-9�К�6

19�60

64�100

100����������������2048�18�3�5

14-18�К�4

3�11

18�19

33�29

54�61

78�100

100�������������4096�20�3�8

13-20�К�1

3�4

13�9

31�18

49�54

69�78

88�100

100�����������18. Соединительная линия�Комплекс линейных и станционных сооружений для межстанционной связи СТС, мощность вводимых каналов:�����������������������15�5�1�1

5�К�43

54�100

100�����������������30�6�1�3

4-6�К�45

43�100

100�����������������60�8�1�3

6-8�К�22

35�71

94�100

100���������������Почтовая связь��19. Прижелезно-

дорожный почтамт (ПЖДП)�Объем здания 30 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 500 тыс. руб.�17�2�4

13-16�К�10

15�20

30�35

50�55

70�80

90�100

100�������������Объем здания 50 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 1 млн. руб.�24�2�6

18-23�К�5

8�13

18�23

28�35

40�50

55�70

73�85

88�100

100�����������Объем здания 70 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 2 млн. руб.�30�3�9

21-29�К�3

4�7

9�12

15�20

22�31

36�45

51�60

72�75

85�91

94�100

100���������Объем здания 90 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 3 млн. руб.�32�3�10

22-31�К�3

6�9

12�15

29�24

29�35

41�49

57�64

74�75

80�86

90�93

96�100

100��������Объем здания 120 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 4 млн. руб.�40�3�12

27-38�К�2

2�6

8�10

13�15

20�22

26�30

34�40

42�50

50�57

57�65

66�74

75�83

85�91

92�100

100����20. Почтамт�С годовым объемом обрабатываемой продукции, млн. руб. (объем здания, тыс. м3):�����������������������0,5 (30)�18�2�4

14-17�К�10

10�20

25�35

45�50

65�75

90�100

100�������������0,7 (40)�24�2�5

19-23�К�6

6�12

14�20

22�35

40�50

60�65

80�85

90�100

100����������21. Районный узел связи (РУС)�В составе корпусов почтовой связи и электросвязи с вспомогательным блоком, объем зданий, тыс. м3:�����������������������10�9�1�4

5-8�К�12

16�90

90�100

100����������������30�23�2�10

13-22�К�7

8�17

15�40

38�58

53�72

66�83

78�92

89�100

100����������Радиосвязь и радиовещание��22. Радиостанция передающая�Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, суммарная мощность радиопередатчиков, кВт:�����������������������100�18�3�4

15-18�К�13

17�26

35�40

55�55

75�78

93�100

100�������������300�24�3�8

19-24�К�10

12�20

24�30

37�40

50�50

63�71

78�93

92�100

100�����������1000�36�3�22

15-36�К�5

7�10

14�14

22�20

30�27

39�35

51�44

63�55

75�64

84�78

92�90

97�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�35

42�35

42�35

42�35

42�100

100�����������З�5

7�10

14�14

22�20

30�27

39�35

51�44

63�20

33�29

42�43

50�55

55�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт�24

1-24�3�10

15-24�К�14

17�27

35�40

53�57

71�66

79�74

86�85

93�100

100�����������2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�24

13-36�-�12

25-36�К�-�-�-�-�6

11�14

26�22

41�31

57�45

71�67

85�85

96�100

100�������2000�48�6�27

22-48�К�2

2�3

4�5

7�7

10�12

17�17

25�22

34�32

45�46

56�59

66�66

74�72

80�81

86�90

92�96

96�100

100�������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�29

30�29

30�29

30�29

30�56

56�56

56�100

100�������З�2

2�3

4�5

7�7

10�12

17�17

25�22

34�32

45�46

56�30

36�37

44�43

50�52

56�34

36�40

40�-���В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт�30

1-30�6�9

22-30�К�6

8�12

16�18

24�24

33�33

45�42

57�51

70�63

83�83

93�100

100���������2-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт�30

13-42�-�18

25-42�К�-�-�-�-�9

13�19

26�28

40�36

53�52

63�68

73�82

80�89

87�95

94�100

100�����3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки�27

22-48�-�18

31-48�К�-�-�-�-�-�-�-�9

14�18

25�26

37�34

50�45

64�61

74�76

83�91

91�100

100��23. Радиостанция приемная�Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число условных связей:�����������������������35�22�3�6

17-22�К�4

5�16

21�29

40�45

60�59

74�88

89�97

97�100

100�����������90�30�3�4

27-30�К�3

4�10

5�20

30�30

45�42

57�53

69�62

77�70

85�85

93�100

100��������24. Радиотелевизион-ная передающая станция трехпрограммная�Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 250 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 20/4 кВт, станция�30�3�9

13-15

25-30�К�6

8�13

19�21

31�29

44�46

57�54

69�58

77�63

85�80

93�100

100��������25. Радиотелевизион-ная передающая станция трех-, четырехпрограм-мная�Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 350 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 50/5 кВт, станция�36�5�12

16-18

28-36�К�3

4�6

9�11

15�22

25�32

36�43

47�50

58�56

68�61

76�74

85�88

93�100

100������Космическая радиосвязь��26. Земная станция спутниковой системы передачи�Техническое здание, антенна, линия связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число радиостволов:�����������������������1,5�18�3�6

13-18�К�3

9�12

24�21

42�40

60�63

84�100

100�������������2,5�24�4�7

18-24�К�2

8�6

19�10

29�15

45�19

63�32

81�76

92�100

100�����������3,5�30�4�9

22-30�К�2

8�5

17�7

26�10

35�13

45�18

56�22

69�60

80�83

92�100

100��������

Д*. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10��1. Лаборатория геологических �Мощность 60 тыс. условных анализов в год. Здание двухэтажное объемом 5,5 тыс. м3�10�6�3

7-9�К�14

24�38

61�89

93�100

100��������организаций�Мощность 300 тыс. условных анализов в год. Блок четырехэтажного корпуса с одноэтажной пристройкой объемом 20,0 тыс. м3�21�3�6

15-20�К�9

15�21

33�34

55�45

72�60

87�76

95�100

100�����2. Производственная база комплексной геологоразведочной экспедиции�Мощность 1 млн. руб. продукции в год. В составе: комплекса складов и складских площадок, трансформаторной подстанции, коммуникаций�12�2�4

8-11�К�16

18�43

48�75

78�100

100��������3. Производственная база вышкомонтажной конторы�Мощность 50 буровых установок в год. В составе: производственного корпуса объемом 35 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, крановой эстакады, склада кислородно-ацетиленовых баллонов, склада нефтепродуктов, пожарного резервуара, административно-камерального корпуса объемом 3,5 тыс. м3, сблокированного с ремонтно-механической мастерской, гаражом; вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций�27�3�5

22-26�К�7

6�16

14�24

22�34

33�47

45�62

61�77

78�89

89�100

100���4. База по ремонту бурового оборудования�Мощность 30 единиц действующих буровых установок. В составе: производственного корпуса объемом 30 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, склада кислородных баллонов�26�3�4

22-25�К�6

6�14

12�23

21�35

35�50

53�70

74�87

88�97

97�100

100���5. Труборемонтная база�Мощность 500 тыс. п. м труб в год. В составе: производственного корпуса объемом 10 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 3 тыс. м3, пожарного резервуара, резервуара для воды, обслуживающих зданий и коммуникаций�24�3�7

17-23�К�7

9�16

20�28

33�41

46�57

59�75

75�90

89�100

100����6. Производственная база геофизических экспедиций�Мощность 3,5 млн. руб. геофизических работ в год. В составе: производственного корпуса объемом 40 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 15 тыс. м3, зарядной, склада горюче-смазочных материалов, хранилища радиоактивных веществ, прострелочного стенда, газоотстойника, пожарного резервуара, обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций�30�4�4

26-29�К�8

7�18

18�28

30�42

45�58

61�73

76�84

86�91

91�96

96�100

100��

Е*. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Общие указания



1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, "сделай сам", радиотовары, фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы, комиссионные.

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по соответствующим разделам данного СНиП.

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12��Розничная торговля��Продовольственные магазины��Магазины с универсальным ассортиментом товаров�������������������1. Универсам�Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное с частичной надстройкой второго этажа. Объем 6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�8�1�1

8�К�27

25�80

78�100

100������������Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное, с частичной надстройкой второго этажа. Объем 12 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�10�2�2

9-10�К�35

33�71

81�96

96�100

100�����������Торговая площадь 1000 м2. Здание одноэтажное, с частичной надстройкой второго этажа. Объем 14,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�12�2�2

11-12�К�11

11�39

50�67

89�100

100�����������Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 22,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�15�2�2

14-15�К�9

9�25

40�48

58�78

93�100

100����������Торговая площадь 2000 м2. Здание двухэтажное. Объем 30 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�17�2�2

16-17�К�7

9�19

19�37

54�64

75�86

89�100

100��������2. Гастроном�Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное кирпичное. Объем 5,3 тыс. м3�8�1�1

8�К�28

25�70

78�100

100������������Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, частично панельные�10�1�1

10�К�21

20�50

72�83

90�100

100�����������Торговая площадь 1000 м2. Здание одно-, двухэтажное. Объем 12,9 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены кирпичные�12�1�2

11-12�К�11

11�39

50�67

89�100

100�����������Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�15�2�2

14-15�К�9

9�25

40�48

79�78

93�100

100����������Торговая площадь 2000 м2. Здание трехэтажное. Объем 28,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, гипсовые�17�2�2

16-17�К�7

9�19

19�37

54�64

75�86

89�100

100��������3. Магазин специализированный�Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. Объем 3,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�5�1�1

5�К�54

60�100

100�������������Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное кирпичное. Объем 5,4 тыс. м3�8�1�1

8�К�27

25�80

78�100

100������������Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные�10�1�2

9-10�К�21

20�50

72�83

90�100

100����������4. Хлебо-

кондитерская�Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. Объем 3,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�5�1�1

5�К�54

60�100

100������������5. Магазин заказов�2 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�11�2�2

10-11�К�16

15�36

42�79

82�100

100�����������4 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное. Объем 14,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�14�2�2

13-14�К�6

5�22

30�53

57�86

90�100

100���������Непродовольственные магазины��6. Магазин с универсальным ассортиментом �Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�8�1�2

8�К�24

25�39

50�100

100�����������товаров и комплексного спроса�Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�10�1�1

10�К�35

33�71

81�96

96�100

100�����������Торговая площадь 1000 м2. Здание двухэтажное. Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�12�1�2

11-12�К�11

11�43

55�75

80�100

100�����������Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�15�2�2

14-15�К�10

10�30

35�50

60�75

80�100

100����������Торговая площадь 2500 м2. Здание трехэтажное. Объем 28,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�18�2�2

17-18�К�9

10�23

29�38

50�67

70�94

93�100

100���������Торговая площадь 3500 м2. Здание трехэтажное с подвалом. Объем 47 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�20�2�2

19-20�К�4

5�12

16�33

43�62

74�84

87�97

96�100

100��������Торговая площадь 4500 м2. Здание четырехэтажное. Объем 67,7 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�21�3�3

19-21�К�4

4�8

10�19

26�40

56�68

74�90

89�100

100��������Торговая площадь 6500 м2. Здание шестиэтажное с подвалом. Объем 99 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�24�3�3

22-24�К�3

3�8

11�17

24�27

37�37

50�60

72�85

90�100

100�������Торговая площадь 8500 м2. Здание шестиэтажное с подвалом. Объем 129 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�27�3�4

24-27�К�3

3�5

5�8

10�17

23�27

37�43

58�63

73�82

87�100

100������Торговая площадь 11 тыс. м2. Здание пятиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 177,04 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – панельные и кирпичные�30�4�5

26-30�К�5

4�10

9�15

15�22

21�33

33�44

45�57

59�70

72�84

85�100

100�����Торговая площадь 15,5 тыс. м2. Здание шестиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 220 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – панельные и кирпичные�33�4�5

29-33�К�3

4�7

9�11

15�18

24�25

34�32

43�39

52�48

61�61

70�86

90�100

100����Торговая площадь 22 тыс. м2. Здание шестиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 300 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные�36�4�5

32-36�К�3

3�7

8�12

13�25

27�34

37�48

51�61

67�70

77�79

85�88

90�95

95�100

100��7. Магазин специализирован�Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. Объем 2,2 тыс. м3. Стены панельные�5�1�1

5�К�40

45�100

100������������ный (кроме мебельного и автомобильного)�Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�8�1�1

8�К�37

46�82

87�100

100������������Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�10�1�1

10�К�35

40�71

81�96

95�100

100�����������Торговая площадь 1000 м2. Здание двухэтажное. Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�12�2�2

11-12�К�13

16�45

55�78

84�100

100�����������Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�15�2�2

14-15�К�14

17�41

50�69

81�91

92�100

100���������8. Мебельный магазин�Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�8�1�1

8�К�37

46�82

87�100

100������������Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�10�1�1

10�К�35

40�71

81�96

95�100

100�����������Торговая площадь 1000 м2. Здание одноэтажное. Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�12�2�2

11-12�К�13

16�45

55�78

84�100

100�����������Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�15�2�2

14-15�К�14

17�41

50�69

81�91

92�100

100����������Торговая площадь 2500 м2. Здание двух-, трехэтажное. Объем 36,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�18�3�2

17-18�К�6

4�20

20�45

47�66

70�86

90�100

100��������9. Автомобили�Торговая площадь 2500 м2. Здание двухэтажное с подвалом. Объем 56,3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, перегородки кирпичные и гипсобетонные:�������������������с автодромом�18�3�4

14-17�К�5

3�22

22�42

43�62

65�87

87�100

100���������без автодрома�15�3�4

12-15�К�9

7�26

31�54

61�81

84�100

100���������10. Павильон�Павильон из облегченных конструкций ПК-2У-3 общей площадью 250 м2. Объем 650 м3�2�0,5�1

2�К�100��������������Павильон из облегченных конструкций типа "Смоленск" общей площадью 72 м2. Объем 240 м3�2�0,5�1

2�К�100��������������Павильон из облегченных конструкций П-74, П-62 общей площадью 250 м2. Объем 1130 м3�3�0,5�1

3�К�100�������������Общественное питание��11. Комплекс предприятий �На 150 мест. Здание одноэтажное. Объем 4,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�8�1�1

8�К�28

31�75

80�100

100�����������общественного питания�Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Число мест (объем, тыс. м3):�������������������200-300 (до 8,5)�10�1�1

10�К�17

21�53

68�94

91�100

100�����������400 (11)�12�2�2

11-12�К�17

21�53

68�89

89�100

100�����������500 (13,7)�15�2�3

13-15�К�12

16�26

32�52

65�81

82�100

100���������12. Ресторан�Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Число мест (объем здания, м3):�������������������100-150 (5)�6�1�1

6�К�55

60�100

100�������������200-300 (8)�10�2�2

9-10�К�17

21�53

68�94

91�100

100�����������Здание двухэтажное на 400 мест. Объем 10,6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, наружные стены панельные, внутренние - кирпичные.�12�2�2

11-12�К�18

20�53

57�90

90�100

100�����������Здание двухэтажное на 500 мест. Объем 14 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные.�15�2�3

13-15�К�18

20�31

37�55

57�85

90�100

100���������13. Столовая�На 50-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до 4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�5�1�1

5�К�45

47�100

100�������������Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):�������������������200 (5,5)�10�1�2

9-10�К�17

22�55

71�97

96�100

100�����������300 (7,3)�11�2�2

10-11�К�17

22�47

61�83

85�100

100�����������400 (11)�12�2�3

10-12�К�15

17�35

42�85

80�100

100�����������На 500 мест. Здание трехэтажное. Объем 14 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные�15�2�3

13-15�К�18

20�31

37�55

57�85

90�100

100���������14. Столовая доготовочная, работающая на �На 100-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до 4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�5�1�1

5�К�65

70�100

100������������полуфабрикатах высокой степени готовности�Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):�������������������200 (5,5)�10�1�2

9-10�К�17

22�55

71�97

96�100

100�����������300 (7,3)�11�2�2

10-11�К�17

22�47

61�83

85�100

100�����������400 (11)�12�2�3

10-12�К�15

17�35

42�85

80�100

100����������15. Фабрика полуфабрикатов и кулинарных �Мощность 15 т переработки сырья в смену. Здание трехэтажное. Объем до 35 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�17�3�3

15-17�К�4

5�14

18�31

40�51

71�78

89�100

100��������изделий�Мощность 25 т переработки сырья в смену. Здание четырехэтажное. Объем 47 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные�20�3�3

18-20�К�2

2�8

10�22

26�37

45�57

65�90

90�100

100��������Мощность 40 т переработки сырья в смену. Здание четырехэтажное с подвалом. Объем 94,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные�23�3�4

20-23�К�2

2�8

10�20

25�35

40�50

55�70

72�85

85�100

100������16. Предприятие �Мощность переработки сырья в смену, т:������������������полуфабрикатов и кулинарных �3�12�2�2

11-12�К�24

30�45

62�78

81�100

100����������изделий�5�15�2�3

13-15�К�13

16�35

43�70

79�95

93�100

100����������10�17�3�3

15-17�К�4

5�14

18�31

40�51

71�78

89�100

100��������17. Комбинат школьного питания�На 25 тыс. учащихся. Здание двухэтажное. Объем 8,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�15�2�3

13-15�К�13

16�35

43�70

79�95

93�100

100���������18. Кафе и закусочные, в том числе и �На 25-30 мест. Здание одноэтажное. Объем до 1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные�5�1�1

5�К�60

60�100

100������������специализиро-ванные�На 75-100 мест. Здание одноэтажное. Объем до 3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�6�1�1

6�К�49

59�100

100�������������На 200 мест. Здание одноэтажное. Объем 4,3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные , внутренние - кирпичные�9�1�1

9�К�28

35�86

82�100

100������������На 300-400 мест. Здание двухэтажное. Объем до 6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные�12�2�2

11-12�К�24

30�46

62�78

81�100

100����������19. Магазин кулинарии�Площадь торгового зала 130 м2. Здание одноэтажное кирпичное�3�0,5�1

3�К�100

100��������������Площадь торгового зала 180 м2. Здание одноэтажное кирпичное�4�1�1

4�К�100

100�������������20. Пивной бар�Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):�������������������50 (1)�3�1�1

3�К�100��������������75 (1,6)�3�1�1

3�К�100��������������100-150 (до 3)�4�1�1

4�К�80

80�100

100������������21. Склад продовольствен-ных товаров�Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные (панельные). Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):�������������������1,2 (7,2)�8�1�1

8�К�37

46�82

87�100

100������������2,5 (15)�9�1�1

9�К�31

45�75

77�100

100������������5 (30)�12�2�2

11-12�К�14

16�33

37�77

84�100

100�����������10 (60)�15�2�2

14-15�К�10

10�30

31�62

65�82

85�100

100����������Складская площадь 2500 м2. Складской объем 15 тыс. м3. Здание трехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�10�2�2

9-10�К�20

15�62

64�92

93�100

100�����������Складская площадь 5000 м2. Складской объем 30 тыс. м3. Здание четырехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�12�2�2

11-12�К�14

15�36

36�78

87�100

100�����������Складская площадь 10 тыс. м2. Складской объем 42 тыс. м3. Здание пяти-, шестиэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�15�2�2

14-15�К�8

9�19

23�42

52�72

78�100

100���������22. Склад непродовольст-венных товаров�Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):�������������������1,2 (7,2)�8�1�1

8�К�37

46�82

87�100

100������������2,5 (15)�9�1�1

9�К�20

22�63

73�100

100������������5 (30)�12�2�2

11-12�К�14

15�30

36�72

87�100

100�����������10 (60)�15�2�2

14-15�К�8

9�19

23�42

52�72

78�100

100����������15 (90)�18�2�3

16-18�К�5

5�19

21�37

41�63

63�90

83�100

100���������25 (150)�21�3�3

19-21�К�5

5�18

20�35

40�55

60�72

80�89

95�100

100��������Складская площадь 15 тыс. м2. Складской объем 161 тыс. м3. Здание одноэтажное высотой 12,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�18�2�3

13-15�К�7

7�19

21�39

40�70

70�90

90�100

100���������Складская площадь 15 тыс. м2. Складской объем 178 тыс. м3. Здание одноэтажное высота 16,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�18�2�3

16-18�К�7

7�19

21�37

41�68

68�90

85�100

100���������Здание четырехэтажное, высота 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):�������������������5 (30)�12�2�2

10-11�К�11

9�27

30�69

64�100

100�����������10 (80)�15�2�4

12-15�К�9

7�24

28�52

52�84

84�100

100���������23. Склад продовольствен-ных и непродовольст-�Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние – кирпичные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):������������������венных товаров (универсальный �1,2 (7,2)�8�1�1

8�К�37

46�82

87�100

100�����������склад)�2,5 (15)�9�1�1

9�К�20

22�63

73�100

100������������5 (30)�12�2�2

10-11�К�14

15�30

36�72

87�100

100�����������10 (60)�15�2�3

13-15�К�9

7�24

28�52

52�84

84�100

100����������Складская площадь 5000 тыс. м2. Складской объем 30 тыс. м3. Здание четырехэтажное. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�12�2�2

11-12�К�11

8�27

30�68

67�100

100����������24. Склад арочный�Складская площадь 480 м2�3�0,5�1

3�К�100�������������Предприятия холодильной промышленности��25. Холодильник распределитель-ный одноэтажный�Вместимость 100 т. Объем здания 1,1 тыс. м3. Стены кирпичные.

Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем здания, тыс. м3):�6�1�2

5-6�К�47

58�100

100������������общего назначения�250 (3,1)�8�1�3

5-7�К�36

38�80

88�100

100������������400 (4,5)�9�1�3

6-8�К�35

36�72

76�100

100������������700 (6,7)�11�2�4

7-10�К�26

30�40

50�87

90�100

100�����������1000 (13,5)�12�2�5

8-12�К�20

21�39

43�74

67�93

92�100

100����������1500 (16,1)�14�2�5

10-14�К�19

19�41

46�64

69�82

82�100

100����������3000 (30,5)�17�3�7

9-15�К�16

20�40

46�62

72�84

91�99

99�100

100���������5000 (58,8)�21�3�10

11-20�К�6

6�18

18�34

32�47

46�62

60�86

87�100

100�������26. Холодильник распределитель-�Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, тыс. т (объем здания, тыс. м3):������������������ный многоэтажный�10 (101,54)�24�3�9

15-23�К�9

8�20

18�30

29�41

40�53

52�70

66�90

89�100

100�������20 (205,6)�30�3�9

21-29�К�8

6�11

12�15

18�23

25�32

35�42

47�53

62�73

79�91

92�100

100����27. Фабрика мороженого одноэтажная�Мощность 6 т/смену. Главный корпус одноэтажный. Объем здания 29,25 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные�15�2�8

7-14�К�16

19�35

47�60

68�87

96�100

100���������28. Фабрика мороженого многоэтажная�Главный корпус пятиэтажный. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Мощность т/смену (объем здания, тыс. м3):�������������������6 (20,6)�15�2�8

7-14�К�16

19�35

47�60

68�87

96�100

100����������10 (26,8)�18�2�8

11-18�К�16

17�29

32�52

54�73

70�94

94�100

100���������20 (43,7)�24�3�9

16-24�К�12

14�22

27�34

43�50

58�64

70�80

82�96

94�100

100������

Ж*. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11��1. Предприятие по поставкам продукции широкой номенклатуры�Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, административно-бытового корпуса, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�24�3�10

14-23�К�8

7�16

17�27

31�45

51�68

70�82

86�95

95�100

100������Мощность 60 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада оборудования и кабельной продукции, закрытого склада затаренной химпродукции, АБК и БВЦ производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�25�4�11

14-24�К�8

10�12

19�20

29�31

45�47

65�65

82�82

91�96

97�100

100�����Мощность 100 тыс. т грузооборота в год�26�5�14

11-24�К�7

9�11

16�16

23�24

33�43

55�72

77�92

94�97

98�100

100���������В�-�-�-�-�-�-�57

58�57

58�100

100���������З�7

9�11

16�16

23�24

33�43

55�72

77�35

36�40

40�-�����В том числе:������������������1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической и бумажной продукции, закрытого склада резинотехнической продукции и стройматериалов, открытого склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�20

1-20�5�6

11-16�К�12

14�20

23�28

34�42

49�64

73�89

91�100

100�������2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада кабельной продукции и крупногабаритных грузов, АБК с БВЦ�14

13-26�-�7

18-24�К�-�-�-�-�15

17�50

48�81

80�94

94�100

100�����Мощность 150 тыс. т грузооборота в год, включая 100 тыс. т в год металлопродукции�27�5�15

12-26�К�6

7�12

14�20

23�30

34�41

47�60

61�75

78�92

93�100

100���������В�-�-�-�-�-�-�56

58�56

58�100

100���������З�6

7�12

14�20

23�30

34�41

47�60

61�19

20�36

35�-�����В том числе:������������������1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, АБК с БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�21

1-21�5�9

12-20�К�11

12�21

24�35

39�52

59�73

81�93

94�100

100�������2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, закрытого склада продукции широкой номенклатуры (неотапливаемого), закрытого склада затаренной химической продукции, открытого склада крупногабаритных грузов, склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�11

17-27�-�5

21-26�К�-�-�-�-�-�19

18�43

48�83

84�100

100����2. Предприятие по поставкам металлопродукции�Мощность 100 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�18�3�9

9-17�К�9

7�20

19�31

34�51

50�77

78�100

100��������Мощность 150 тыс. т грузооборота в год. В составе: открытого склада металла, закрытого склада металла, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�20�3�9

10-18�К�12

15�18

22�30

37�49

65�73

81�93

94�100

100������3. Предприятие по поставкам химической и резинотехнической продукции�Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической продукции, склада наливной химической продукции, блока административно-бытовых и вспомогательных сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций�20�3�7

13-19�К�12

15�18

22�30

37�49

65�73

81�93

94�100

100�������Мощность 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической продукции, закрытого склада резинотехнической продукции, асбестотехнических и пластмассовых изделий, административно-бытового корпуса производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�20�4�10

9-18�К�12

15�18

22�30

37�49

65�73

81�93

94�100

100������4. Предприятие по поставкам лесоматериалов�Мощность 100 тыс. м3 грузооборота в год. В составе: открытого склада лесоматериалов, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�6�1�2

4-5�К�53

58�100

100�����������5. Тароремонтное предприятие�Мощность по сбору 2 млн. тароединиц в год. В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�10�3�4

6-9�К�19

18�43

45�83

84�100

100���������6. Производственно-заготовительное предприятие�Мощность 4 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�13�2�6

7-12�К�22

22�38

41�64

66�96

96�100

100���������Мощность 16 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�16�2�9

7-15�К�14

16�33

38�59

65�82

87�97

97�100

100�������7. Специализированное предприятие по заготовке макулатуры�Мощность 16 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с зарядной, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�18�3�10

8-17�К�11

16�21

31�35

52�58

71�81

87�100

100��������Мощность 32 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�22�3�10

11-20�К�5

9�10

17�17

28�25

41�39

57�60

74�81

88�100

100�����8. Завод по переработке полимерных материалов�Мощность 6 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса № 1 со складом сырья, производственного корпуса № 2 со складом готовой продукции, АБК и БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�32�5�21
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100��9. Фабрика по производству нетканых материалов�Мощность 3 млн. м2/год. В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций�31�5�14
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�3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



1*. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Общие указания



1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, без встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до первых от зданий колодцев внутриквартальной сети.

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками.

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей включительно определены для строительства в сельских населенных пунктах. При строительстве этих зданий в городах и поселках городского типа к норам применяется коэффициент 0,7.

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле

�EMBED Equation.3���

где Sn - площадь застройки участка;

Sзд - площадь застройки всего здания;

Эn - число этажей отдельного участка;

n - порядковый номер отдельного участка.

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого предусматривается только последовательное возведение отдельных его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, определяется по проекту организации строительства.

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам настоящих Норм.

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50% площади помещений подвала.

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75% площади технического этажа (технического чердака).

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу норм с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 мес.

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным частям.

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части определяется в соответствии с п. 11, а пристроенной части п. 12.

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп. 12 и 13, устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть более суммарной продолжительности строительства его частей.

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных предприятий определяется по разделам настоящих норм, соответствующим разновидностям этих предприятий.

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого задела и переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать нормативную продолжительность строительства.

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам.

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций.

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам населения, нормативную продолжительность периода отделки здания допускается увеличивать на 50%. Общая продолжительность при этом увеличивается на соответствующую величину, но не более одного месяца.

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих зданий и встроенных помещений, используемых для общественных и технических нужд, приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются на объекты всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах.

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5.



�Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Пока-за-�Нормы задела в строительстве по месяцам,

% сметной стоимости����об-�в том числе�тель�����щая�подго-товительный период�подземная часть�надземная часть�отделка��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16�17�18�19�20�21��1. Садовый домик с мансардой�Площадью застройки до 50 м2:������������������������������монолитный�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�34�82�100���������������������кирпичный и из мелких блоков�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�25�80�100���������������������деревянный брусчатый�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�30�80�100���������������������деревянный каркасный�2,5�0,5�0,5�1�0,5�К�32�85�100��������������������2. Здание одноэтаж-ное�Общей площадью, м2:

100������������������������������крупнопанель-ное�2�0,5�0,5�0,5�0,5�К�24�100����������������������крупноблочное�2�0,5�0,5�0,5�0,5�К�23�100����������������������объемно-блочное�1,5�0,5�0,5�0,25�0,25�К�23�100����������������������монолитное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�16�62�100���������������������кирпичное и из мелких блоков�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�18�64�100���������������������деревянное брусчатое�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�28�70�100���������������������деревянное панельное�2�0,5�0,5�0,5�0,5�К�36�100����������������������деревянное каркасное�2�0,5�0,5�0,5�0,5�К�37�100����������������������150������������������������������крупнопанель-ное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�12�65�100���������������������крупноблочное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�11�63�100���������������������объемно-блочное�2�0,5�0,5�0,75�0,25�К�24�100����������������������монолитное�4�0,5�0,5�2,5�0,5�К�10�32�75�100��������������������кирпичное и из мелких блоков�4�0,5�0,5�2,5�0,5�К�11�39�76�100��������������������деревянное брусчатое�4�0,5�0,5�2,5�0,5�К�18�48�84�100��������������������деревянное панельное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�26�64�100���������������������деревянное каркасное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�28�67�100��������������������3. Здание двухэтаж-ное�Общей площадью, м2:

250������������������������������крупнопанель-ное�4�0,5�0,5�2�1�К�10�42�78�100��������������������крупноблочное�4�0,5�0,5�2�1�К�10�41�76�100��������������������объемно-блочное�2�0,5�0,5�0,75�0,25�К�26�100����������������������монолитное�5�0,5�1�2,5�1�К�8�34�61�82�100�������������������кирпичное и из мелких блоков�5,5�0,5�1�3�1�К�8�18�42�70�93�100������������������деревянное брусчатое�5,5�0,5�1�3�1�К�10�26�54�84�96�100������������������деревянное панельное�3,5�0,5�0,5�2�0,5�К�28�61�89�100��������������������деревянное каркасное�4,5�0,5�0,5�3�0,5�К�14�39�75�94�100�������������������500������������������������������крупнопанель-ное�4�0,5�0,5�2�1�К�10�42�78�100��������������������крупноблочное�4,5�0,5�1�2�1�К�9�31�70�93�100�������������������объемно-блочное�3�0,5�1�1�0,5�К�12�71�100���������������������монолитное�6�0,5�1�3�1,5�К�6�32�59�69�86�100������������������кирпичное и из мелких блоков�6,5�0,5�1�3,5�1,5�К�7�16�33�56�79�98�100�����������������деревянное брусчатое�6,5�0,5�1�3,5�1,5�К�7�19�43�66�84�96�100�����������������деревянное панельное�4,5�0,5�0,5�2,5�1�К�14�39�75�94�100�������������������деревянное каркасное�5,5�0,5�0,5�3,5�1�К�10�26�54�84�96�100������������������750������������������������������крупнопанель-ное�5�0,5�1�2,5�1�К�9�36�61�85�100�������������������крупноблочное�5,5�0,5�1�3�1�К�8�28�62�78�95�100������������������объемно-блочное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�10�70�100���������������������монолитное�7�0,5�1�4�1,5�К�5�30�41�57�74�94�100�����������������кирпичное и из мелких блоков�7�0,5�1�4�1,5�К�6�13�39�60�77�92�100�����������������деревянное брусчатое�6,5�0,5�1�3,5�1,5�К�7�19�43�66�84�96�100�����������������деревянное панельное�5,5�0,5�1�3�1�К�10�26�54�84�96�100������������������деревянное каркасное�6,5�0,5�1�4�1�К�7�19�43�65�84�96�100����������������4. Здание трехэтаж-ное�Общей площадью, м2:

750������������������������������крупнопанель-ное�5�0,5�1�2,5�1�К�8�26�59�89�100�������������������крупноблочное�5,5�0,5�1�3�1�К�8�28�62�78�95�100������������������объемно-блочное�3�0,5�0,5�1,5�0,5�К�11�71�100���������������������монолитное�7�0,5�1�4�1,5�К�7�33�46�60�78�93�100�����������������кирпичное и из мелких блоков�7�0,5�1�4�1,5�К�6�13�39�60�77�92�100�����������������1500������������������������������крупнопанель-ное�5,5�0,5�1�3�1�К�8�21�49�79�98�100������������������крупноблочное�6,5�0,5�1�4�1�К�7�19�36�57�79�98�100�����������������объемно-блочное�3,5�0,5�0,5�2�0,5�К�10�59�97�100��������������������монолитное�8�0,5�1�5�1,5�К�6�22�36�51�64�78�95�100����������������кирпичное и из мелких блоков�8�0,5�1,5�4,5�1,5�К�9�24�40�55�72�83�94�100����������������2000������������������������������крупнопанель-ное�6,5�0,5�1�4�1�К�7�16�32�61�85�95�100�����������������крупноблочное�7�0,5�1�4,5�1�К�7�26�42�58�76�93�100�����������������объемно-блочное�4,5�0,5�1,5�2�0,5�К�10�42�73�97�100�������������������монолитное�9�0,5�1�6�1,5�К�6�19�31�44�57�71�83�94�100���������������кирпичное и из мелких блоков�9�0,5�1,5�5�2�К�7�20�32�45�58�71�84�94�100��������������5. Здание четырех-этажное�Общей площадью, м2:

1500������������������������������крупнопанель-ное�5,5�0,5�1�3�1�К�8�21�49�79�98�100������������������крупноблочное�6,5�0,5�1�4�1�К�7�19�36�57�79�98�100�����������������объемно-блочное�3,5�0,5�0,5�2�0,5�К�11�58�97�100��������������������монолитное�8�0,5�1�5�1,5�К�8�24�38�52�66�80�96�100����������������кирпичное и из мелких блоков�8�0,5�1,5�4,5�1,5�К�9�24�40�55�72�83�94�100����������������2000������������������������������крупнопанель-ное�6,5�0,5�1�4�1�К�7�16�32�61�85�95�100�����������������крупноблочное�7�0,5�1�4,5�1�К�7�26�42�58�76�93�100�����������������объемно-блочное�3,5�0,5�0,5�2�0,5�К�11�58�97�100��������������������монолитное�9�0,5�1�6�1,5�К�6�18�30�43�56�70�82�95�100���������������кирпичное и из мелких блоков�9�0,5�1,5�5�2�К�7�20�32�45�58�71�84�94�100���������������2500������������������������������крупнопанель-ное�6,5�0,5�1�4�1�К�7�16�32�61�85�95�100�����������������крупноблочное�8�0,5�1�5�1,5�К�6�21�35�49�63�77�95�100����������������объемно-блочное�4,5�0,5�1�2,5�0,5�К�11�40�66�97�100�������������������монолитное�9�0,5�1�6�1,5�К�7�20�33�46�59�73�85�96�100���������������кирпичное и из мелких блоков�9�0,5�1,5�5�2�К�7�20�32�45�58�71�84�94�100��������������6. Здание пятиэтаж-ное�Общей площадью, м2:

1500������������������������������крупнопанель-ное�5�1�1�2�1�К�8�26�59�89�100�������������������крупноблочное�6�1�1�3�1�К�8�21�41�64�87�100������������������объемно-блочное�3�1�0,5�1�0,5�К�9�69�100���������������������монолитное�6�1�1�3�1�К�8�20�40�63�86�100������������������кирпичное и из мелких блоков�6,5�1�1�3�1,5�К�7�16�33�56�79�98�100�����������������2500������������������������������крупнопанель-ное�5,5�1�1�2,5�1�К�8�21�49�79�98�100������������������крупноблочное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�19�36�57�79�98�100�����������������объемно-блочное�4�1�1�1,5�0,5�К�8�18�68�100��������������������монолитное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�32�45�59�77�97�100�����������������кирпичное и из мелких блоков�7�1�1�3,5�1,5�К�7�14�29�49�71�91�100�����������������4000������������������������������крупнопанель-ное�6�1�1�3�1�К�9�28�44�77�95�100������������������крупноблочное�7�1�1�4�1�К�8�21�37�58�76�95�100�����������������объемно-блочное�4,5�1�1�2�0,5�К�9�20�54�97�100�������������������монолитное�7,5�1�1�4,5�1�К�6�30�43�57�76�86�97�100����������������кирпичное и из мелких блоков�8�1�1�4,5�1,5�К�7�18�32�47�62�77�92�100����������������6000������������������������������крупнопанель-ное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�16�32�61�85�95�100�����������������крупноблочное�8�1�1�5�1�К�6�15�26�41�58�76�94�100����������������объемно-блочное�4,5�1�1�2�0,5�К�9�20�54�97�100�������������������монолитное�8�1�1�5�1�К�5�27�38�49�56�74�95�100����������������кирпичное и из мелких блоков�9�1�1�5,5�1,5�К�6�17�28�42�58�74�88�96�100��������������7. Здание девяти-этажное�Общей площадью, м2:

3000������������������������������крупнопанель-ное�5�1�1�2�1�К�8�26�59�89�100�������������������крупноблочное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�19�36�57�79�98�100�����������������каркасно-панельное�7�1�1�4�1�К�8�27�42�59�75�92�100�����������������объемно-блочное�4�1�1�1,5�0,5�К�7�18�68�100��������������������монолитное�7,5�1�1�4,5�1�К�5�29�42�56�75�85�96�100����������������кирпичное и из мелких блоков�8�1�1�4,5�1,5�К�9�24�40�55�72�83�94�100����������������6000������������������������������крупнопанель-ное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�16�32�61�85�95�100�����������������крупноблочное�8�1�1�4,5�1,5�К�6�15�26�41�58�76�94�100����������������каркасно-панельное�9�1�1�6�1�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������объемно-блочное�4,5�1�1�2�0,5�К�6�16�63�97�100�������������������монолитное�9,5�1�1�6�1,5�К�5�16�28�40�49�58�68�80�97�100��������������кирпичное и из мелких блоков�10�1�1,5�5,5�2�К�7�21�32�43�53�64�74�85�93�100��������������8000������������������������������крупнопанель-ное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�16�32�61�85�95�100�����������������крупноблочное�8�1�1�4,5�1,5�К�6�15�26�41�58�76�94�100����������������каркасно-панельное�9�1�1�6�1�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������объемно-блочное�5�1�1�2,5�0,5�К�6�16�45�75�100�������������������монолитное�10,5�1�1�7�1,5�К�6�14�24�34�44�54�65�72�82�96�100�������������кирпичное и из мелких блоков�11�1�1,5�6,5�2�К�5�12�23�33�43�53�63�73�83�93�100�������������10000������������������������������крупнопанель-ное�7�1�1�4�1�К�8�27�42�59�75�92�100�����������������крупноблочное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�13�27�41�54�67�80�93�100���������������каркасно-панельное�10�1�1,5�6�1,5�К�5�12�24�36�48�59�70�81�92�100��������������объемно-блочное�5,5�1�1�3�0,5�К�6�14�42�72�97�100������������������монолитное�11�1�1�7,5�1,5�К�5�12�22�32�42�52�62�72�83�93�100�������������кирпичное и из мелких блоков�12�1�1,5�7,5�2�К�5�12�23�32�41�50�59�68�77�87�96�100������������12000������������������������������крупнопанель-ное�8�1�1�4,5�1,5�К�6�14�30�46�62�77�92�100����������������крупноблочное�10�1�1,5�6�1,5�К�5�12�24�36�48�58�69�80�91�100��������������каркасно-панельное�11�1�1,5�7�1,5�К�4�11�21�31�41�51�61�71�81�91�100�������������объемно-блочное�5,5�1�1�3�0,5�К�6�14�42�72�97�100������������������монолитное�12�1�1�8,5�1,5�К�4�9�17�24�35�46�55�64�73�82�92�100������������кирпичное и из мелких блоков�12,5�1�1,5�8�2�К�5�7�10�16�24�38�47�59�70�81�92�98�100����������8. Здание десятиэтажное�Общей площадью, м2:

3500������������������������������крупнопанель-ное�6�1�1�3�1�К�8�20�43�76�91�100������������������крупноблочное�6,5�1�1�3,5�1�К�7�19�36�57�79�98�100�����������������каркасно-панельное�7�1�1�4�1�К�8�27�42�59�75�92�100�����������������объемно-блочное�3,5�1�1�1�0,5�К�13�55�97�100��������������������монолитное�8�1�1�5�1�К�5�26�37�48�55�73�95�100����������������кирпичное и из мелких блоков�8�1�1�4,5�1,5�К�9�24�40�55�72�83�94�100����������������7000������������������������������крупнопанель-ное�7�1�1�4�1�К�8�27�42�59�75�92�100�����������������крупноблочное�7,5�1�1�4,5�1�К�9�15�34�53�74�86�97�100����������������каркасно-панельное�8,5�1�1�5�1,5�К�6�14�28�42�56�70�84�98�100���������������объемно-блочное�4,5�1�1�2�0,5�К�9�20�54�97�100�������������������монолитное�9�1�1�5,5�1,5�К�6�18�30�42�56�70�82�93�100���������������кирпичное и из мелких блоков�9,5�1�1�5,5�2�К�6�10�17�32�46�62�79�91�98�100��������������9000������������������������������крупнопанель-ное�7�1�1�4�1�К�8�27�42�59�75�92�100�����������������крупноблочное�8�1�1�5�1�К�6�15�26�41�58�76�94�100����������������каркасно-панельное�9�1�1�5,5�1,5�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������объемно-блочное�5�1�1�2,5�0,5�К�8�19�47�75�100�������������������монолитное�10�1�1�6,5�1,5�К�5�17�29�41�50�59�69�80�95�100��������������кирпичное и из мелких блоков�10,5�1�1,5�6�2�К�6�9�15�23�38�50�66�78�91�99�100�������������11000������������������������������крупнопанель-ное�8�1�1,5�4�1,5�К�6�14�30�46�62�77�92�100����������������крупноблочное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�13�27�41�54�67�80�93�100���������������каркасно-панельное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�83�99�100��������������объемно-блочное�5�1�1�2,5�0,5�К�8�19�47�75�100�������������������монолитное�11�1�1�7�2�К�5�12�22�32�42�52�62�72�83�93�100�������������кирпичное и из мелких блоков�11,5�1�1,5�7�2�К�6�7�12�20�30�42�55�68�81�92�98�100������������13000������������������������������крупнопанель-ное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������крупноблочное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�5�12�24�36�48�60�72�85�98�100��������������каркасно-панельное�10,5�1�1,5�6,5�1,5�К�4�11�21�32�43�54�65�76�87�97�100�������������объемно-блочное�5,5�1�1�3�0,5�К�6�14�42�72�97�100������������������монолитное�12�1�1�8�2�К�4�12�21�29�38�46�55�63�72�80�89�96�100�����������кирпичное и из мелких блоков�12,5�1�1,5�8�2�К�5�7�10�16�24�38�47�59�70�81�92�98�100����������9. Здание двенадца-тиэтажное�Общей площадью, м2:

4000������������������������������крупнопанель-ное�7�1�1�3,5�1,5�К�7�18�36�57�77�92�100�����������������крупноблочное�8�1�1�4,5�1,5�К�6�14�30�46�62�77�92�100����������������каркасно-панельное�9�1�1�5,5�1,5�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������объемно-блочное�4,5�1�1,5�1,5�0,5�К�6�16�63�97�100�������������������монолитное�9�1�1�5,5�1,5�К�7�20�32�44�58�72�84�96�100���������������кирпичное�9,5�1�1,5�5�2�К�6�9�16�28�42�58�74�88�98�100��������������8000������������������������������крупнопанель-ное�8�1�1,5�4�1,5�К�6�14�30�46�62�77�92�100����������������крупноблочное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�13�27�41�54�67�80�93�100���������������каркасно-панельное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������объемно-блочное�5,5�1�1,5�2�1�К�6�14�46�77�98�100������������������монолитное�10�1�1�6,5�1,5�К�5�17�29�40�49�58�68�79�95�100��������������кирпичное�10,5�1�1,5�6�2�К�6�9�15�23�38�50�66�78�91�99�100�������������12000������������������������������крупнопанель-ное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������крупноблочное�10,5�1�1,5�6,5�1,5�К�5�9�17�26�38�51�64�78�90�97�100�������������каркасно-панельное�11�1�1,5�7�1,5�К�5�10�19�30�41�52�62�72�82�92�100�������������объемно-блочное�6,5�1�2�2,5�1�К�6�13�23�52�81�98�100�����������������монолитное�13�1�1�9�2�К�4�12�21�29�38�46�55�63�72�80�89�96�100�����������кирпичное�13,5�1�2�8,5�2�К�6�7�10�15�22�31�41�50�60�71�84�94�99�100���������10. Здание четырнад-цатиэтаж-�Общей площадью, м2:

5000�����������������������������ное�крупнопанель-ное�8�1�1,5�4�1,5�К�6�14�30�46�62�77�92�100����������������крупноблочное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�13�27�41�54�67�80�93�100���������������каркасно-панельное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������объемно-блочное�6�1�2�2�1�К�5�13�20�61�97�100������������������монолитное�9�1�1�5,5�1,5�К�8�21�33�45�59�73�85�97�100���������������кирпичное�9,5�1�1,5�5�2�К�6�9�16�28�42�58�74�88�98�100��������������8000������������������������������крупнопанель-ное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������крупноблочное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�5�12�24�36�48�60�72�85�98�100��������������каркасно-панельное�10,5�1�1,5�6,5�1,5�К�4�11�21�32�43�54�65�76�87�97�100�������������объемно-блочное�6,5�1�2�2,5�1�К�5�13�20�51�81�98�100�����������������монолитное�10�1�1�6,5�1,5�К�6�18�28�39�48�57�67�78�94�100��������������кирпичное�11�1�1,5�6,5�2�К�5�12�23�33�43�53�63�73�83�93�100�������������12000������������������������������крупнопанель-ное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������крупноблочное�10,5�1�1,5�6,5�1,5�К�5�9�17�26�38�51�64�78�90�97�100�������������каркасно-панельное�11�1�1,5�7�1,5�К�5�10�19�30�41�52�62�72�82�92�100�������������объемно-блочное�7,5�1�2�3,5�1�К�4�10�19�40�62�84�98�100����������������монолитное�13�1�1�9�2�К�4�11�20�28�37�45�54�62�71�79�88�95�100�����������кирпичное�13,5�1�2�8,5�2�К�6�7�10�15�22�31�41�50�60�71�84�94�98�100���������11. Здание шестнад- цатиэтаж-�Общая площадь, м2:

6000�����������������������������ное�крупнопанель-ное�8�1�1,5�4�1,5�К�6�14�30�46�62�77�92�100����������������каркасно-панельное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������объемно-блочное�6�1�2�2�1�К�6�14�41�68�97�100������������������монолитное�12�1�2�6�3�К�4�10�21�31�41�51�61�71�80�89�96�100������������12000������������������������������крупнопанель-ное�9�1�1,5�5�1,5�К�6�12�26�40�53�66�79�92�100���������������каркасно-панельное�10,5�1�1,5�6,5�1,5�К�4�11�21�32�43�54�65�76�87�97�100�������������объемно-блочное�6,5�1�2�2,5�1�К�4�9�20�47�73�98�100�����������������монолитное�14�1�3�7�3�К�4�9�20�28�36�44�52�60�68�76�84�92�96�100����������18000������������������������������крупнопанель-ное�9,5�1�1,5�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������каркасно-панельное�10,5�1�1,5�6,5�1,5�К�4�11�21�32�43�54�65�76�87�97�100�������������объемно-блочное�7,5�1�3�2,5�1�К�5�12�20�39�58�78�99�100����������������монолитное�16�1�3�9�8�К�8�15�22�29�36�43�50�57�63�70�77�84�91�96�100��������12. Здание двадцати-двухэтаж-�Общей площадью, м2:

8000�����������������������������ное�крупнопанель-ное�9,5�1�1,5�5,5�0,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������каркасно-панельное�11�1�1,5�7�1,5�К�5�11�19�30�41�52�63�73�83�91�100�������������объемно-блочное�6�1�2�2�1�К�6�14�22�47�97�100������������������монолитное�14�1�3�7�3�К�3�7�14�20�29�38�47�56�65�74�83�91�96�100����������16000������������������������������крупнопанель-ное�11�1�2�6�2�К�5�11�22�32�41�51�61�71�82�91�100�������������каркасно-панельное�13�1�2�8�2�К�4�9�20�28�36�44�52�60�68�76�84�90�100�����������объемно-блочное�7,5�1�2�3,5�1�К�5�12�20�43�67�89�99�100����������������монолитное�18�1�3�11�3�К�3�7�13�19�25�31�37�43�49�55�61�66�71�76�82�90�95�100�����13. Здание двадцати-пятиэтаж-�Общей площадью, м2:

9000�����������������������������ное�крупнопанель-ное�9,5�1�1,1�5,5�1,5�К�7�8�16�29�46�64�80�93�99�100��������������каркасно-панельное�11�1�1,5�7�1,5�К�5�11�19�30�41�52�63�73�83�91�100�������������объемно-блочное�6,5�1�2�2,5�1�К�6�14�22�48�74�98�100�����������������монолитное�16�1�3�9�3�К�3�8�14�21�28�35�42�49�56�63�70�77�84�91�96�100��������18000������������������������������крупнопанель-ное�11�1�2�6�2�К�5�11�22�32�41�51�61�71�82�91�100�������������каркасно-панельное�13�1�2�8�2�К�4�9�20�28�36�44�52�60�68�76�84�90�100�����������объемно-блочное�7,5�1�2�3,5�1�К�5�12�20�42�61�90�98�100����������������монолитное�20�1�3�13�3�К�3�7�13�20�26�32�37�42�52�57�62�67�72�77�82�87�92�96�100����14. Заглуб-ленное �Общей площадью, м2:�����������������������������отдельно стоящее �100 - из бетонных блоков�5�0,5�4�-�0,5�К�8�23�64�84�100������������������здание или встроенное �200 - из бетонных блоков�6�0,5�5�-�0,5�К�6�16�32�66�87�100�����������������помеще-�500�����������������������������ние, используе-�каркасно-панельное�7�1�5�-�1�К�7�10�23�42�63�86�100����������������мое для обществен-�из бетонных блоков�8�1�6�-�1�К�3�9�18�33�51�70�87�100���������������ных или �1000�����������������������������техничес-ких нужд, �каркасно-панельное�9�1�7�-�1�К�6�9�18�33�51�70�80�92�100��������������приспосаб-ливаемое в �из бетонных блоков�10�1�8�-�1�К�4�8�14�26�42�59�75�82�91�100�������������интересах �1500�����������������������������граждан-ской �каркасно-панельное�10�1�8�-�1�К�6�9�18�33�51�70�86�92�96�100�������������обороны�из бетонных блоков�11�1�9�-�1�К�4�8�14�26�42�59�72�78�85�92�100�������������2000������������������������������каркасно-панельное�11�1�8�-�2�К�6�10�16�27�43�60�78�84�92�96�100�������������из бетонных блоков�12�1�9�-�2�К�4�8�13�21�30�41�52�64�76�87�94�100������������2500������������������������������каркасно-панельное�13�1�10�-�2�К�6�10�16�25�40�54�62�70�78�84�92�96�100�����������3000������������������������������каркасно-панельное�15�1�12�-�2�К�4�7�11�15�22�31�39�54�65�78�82�88�92�96�100��������

�2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общие указания



1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с инженерным и технологическим оборудованием.

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом организации строительства. В этом случае общая продолжительность строительства линии скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности строительства подземного или надземного участков линии.

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а также показатели строительных объемов установлены на весь комплекс зданий и сооружений депо с выделением показателей объема главного производственного корпуса.

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные показатели могут отличаться от указанных в нормах.

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство водостоков диаметром 500-1200 мм.

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и тоннелями устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - дороги, путепровода или тоннеля.

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта составлять индивидуальный календарный график строительства.

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают строительство инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также вне городов и промышленных площадок.

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий.

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено производство работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1.

Таблица 1



Трубопроводы�Число потоков строительства, при протяженности участка, км���2-10�15�30�50��Из стальных труб�1�Совмещение на 50% вторым потоком�2�3��Из чугунных, асбоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром от 500 до 1600 мм�1�То же�2�3��Из железобетонных труб диаметром 2400 и 3500 мм�1�2�3�4��

11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона нормы продолжительности строительства и задела следует принимать с коэффициентом 0,85. На способ производства работ и глубину подводящего коллектора нормы не корректируются.

12*. Если в систему водоснабжения или канализации входят несколько нормируемых объектов (насосные станции, очистные сооружения, сети водопровода или канализации), продолжительность строительства комплекса определяется по формуле:



Т=Тмакс+(Т1+Т2+Т3+...)(К,                                                   (1)



где Тмакс – максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых объектов;

Т1, Т2, Т3 и т.д. – продолжительность строительства нормируемых объектов, входящих в систему;

К - коэффициент совмещения устанавливается согласно табл.2.



Таблица 2

Число объектов, входящих в систему�2�3�4�более 4-х��К�0,5�0,4�0,35�0,3��

Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии



Т1+Т2+...(0,5Тмакс.



При Т1+Т2(0,5Тмакс продолжительность строительства принимается по Тмакс.

2. При включении в систему:

нескольких насосных станций для расчета в формулу включается наибольшая норма одной из станций;

нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная продолжительность строительства которых больше Тмакс, для расчета принимается наибольшая норма одного из трубопроводов.

При строительстве одного трубопровода, продолжительность которого меньше Тмакс, он исключается из расчета в формуле (1).

3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации входят коллекторные тоннели и их продолжительность строительства может являться определяющей для всей системы в целом.

4. В случае строительства одновременно нескольких систем водоснабжения и канализации общая продолжительность строительства такого комплекса устанавливается по наибольшей продолжительности одной из систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных систем с коэффициентом совмещения при двух системах 0,5; при трех - 0,4; четырех и более - 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах, продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом:

суммарной паропроизводительности или теплопроизводительности котлоагрегатов для котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ;

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной производится согласно п. 15.

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах.

Общая продолжительность строительства теплотрассы Тр определяется по формуле



Тр=Т+Т(П-1)0,3,



где Т – норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженностью 1 км;

П – общая протяженность теплотрассы, км;

0,3 – коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках трассы.

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами, отличными от указанного в п. 15, устанавливается умножением значения Тр на следующие коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах.

�

Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Гостиницы��1. Гостиница�Здание трехэтажное

На 50 мест, объем 7 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�8,5�1,5�1,5

7-8�К�17�65�100����������������каркасно-панельное�9�1,5�1,5

7-8�К�15�59�100����������������крупноблочное�9,5�1,5�1,5

8-9�К�16�49�68�100���������������кирпичное и из мелких блоков�11�2�2

9-10�К�11�39�79�100���������������На 100 мест, объем 12 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�10�1,5�2

8-9�К�12�50�98�100���������������каркасно-панельное�10,5�1,5�3

8-10�К�11�46�93�100���������������крупноблочное�11�2�2

9-10�К�13�39�79�100���������������кирпичное и из мелких блоков�12�2�3

10-12�К�9�31�74�100���������������Здание пятиэтажное

На 200 мест, объем 20 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�11,5�2�2

9-10�К�9�38�82�100���������������каркасно-панельное�12�2�3

9-11�К�9�35�73�100���������������крупноблочное�12,5�2�2

10-11�К�11�32�60�98�100��������������кирпичное и из мелких блоков�14�2�3

11-13�К�8�25�51�88�100��������������Здание девятиэтажное

На 300 мест, объем 35 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�17�3�4

13-16�К�6�17�40�65�95�100�������������каркасно-панельное�18�3�4

14-17�К�6�15�36�60�89�100�������������кирпичное и из мелких блоков�21�3�4

17-20�К�6�12�25�43�63�88�100������������На 400 мест, объем 40 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�19�3�4

15-18�К�6�14�32�55�82�99�100������������каркасно-панельное�20�3�4

16-19�К�6�12�29�50�72�97�100������������кирпичное и из мелких блоков�23�3�4

18-21�К�6�10�21�36�52�71�97�100�����������На 500 мест, объем 55 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�21�3�4

17-20�К�6�11�26�46�66�92�100������������каркасно-панельное�22�3�4

18-21�К�6�10�23�41�60�84�99�100�����������кирпичное и из мелких блоков�24�3�4

19-22�К�5�10�19�23�49�64�87�100�����������Здание двенадцатиэтажное

На 600 мест, объем 75 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�28�3�5

22-26�К�5�7�14�26�41�57�71�92�99�100���������каркасно-панельное�29�3�5

24-28�К�5�7�13�25�38�54�67�87�98�100���������кирпичное и из мелких блоков�32�3�5

26-30�К�5�7�11�20�30�42�54�67�83�97�100��������На 800 мест, объем 100 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�30�3�6

23-28�К�5�7�12�23�35�51�65�87�97�100���������каркасно-панельное�31�3�6

25-30�К�5�7�11�21�33�47�61�77�94�99�100��������кирпичное и из мелких блоков�36�3�6

29-34�К�4�6�10�19�29�40�52�65�80�88�97�100�������Здание шестнадцатиэтажное

На 800 мест, объем 100 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�31�3�6

24-29�К�5�7�11�21�33�47�61�77�94�99�100��������каркасно-панельное�32�3�6

25-30�К�5�6�10�20�31�45�59�70�89�98�100��������На 1000 мест, объем 120 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�34�3�6

27-32�К�5�6�10�18�28�40�53�65�78�95�99�100�������каркасно-панельное�35�3�6

28-33�К�5�6�10�16�26�38�51�63�74�90�98�100�������На 1200 мест, объем 130 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�36�3�6

29-34�К�5�6�9�15�25�36�48�60�71�85�97�100�������каркасно-панельное�37�3�6

30-35�К�5�6�9�14�23�34�46�57�68�80�95�99�100������На 1500 мест, объем 150 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�38�3�7

30-36�К�4�5�9�14�22�32�44�55�66�76�91�97�100������каркасно-панельное�40�3�7

32-38�К�4�5�9�12�21�30�40�52�61�71�83�96�99�100�����На 2000 мест, объем 180 тыс. м3:�����������������������крупнопанельное�43�3�7

35-41�К�4�5�8�11�17�25�34�45�55�65�73�85�96�99�100����каркасно-панельное�45�3�7

37-43�К�4�5�8�10�15�23�31�41�51�60�69�78�91�97�100���Здания управления*��2. Здания управления�До 50 сотрудников. Стены кирпичные, объем 4,5 тыс. м3�8�1�-�К�26

27�63

69�100

100����������������До 100 сотрудников. Стены кирпичные, объем 5,3 тыс. м3�8�1�-�К�31

33�63

71�100

100����������������На 200 сотрудников. Стены кирпичные, объем 8,7 тыс. м3�10�1�-�К�15

15�54

62�84

95�100

100���������������На 400 сотрудников. Стены кирпичные, объем 15,9 тыс. м3�12�1,5�-�К�18

20�51

60�80

91�100

100��������������3. Сельское здание управления с �До 30 сотрудников. Стены кирпичные, объем 3,5 тыс. м3�7�1�-�К�35

38�72

81�100

100���������������отделением связи и сбербанком�До 70 сотрудников. Стены кирпичные, объем 8,3 тыс. м3�11�1�-�К�18

20�51

60�80

91�100

100��������������Здания учреждений банка и сбербанка*��4. Здание районного �До 35 сотрудников. Стены кирпичные, объем 4,6 тыс. м3�8�1�-�К�26

27�63

69�100

100���������������отделения банка�До 100 сотрудников. Стены кирпичные, объем 9,8 тыс. м3�11�1�-�К�18

20�51

60�80

91�100

100��������������5. Здание центрального сбербанка�До 50 сотрудников. Стены кирпичные, объем 2,3 тыс. м3�7�1�-�К�38

38�72

81�100

100���������������Здания юридических учреждений*��6. Здание народного суда�1 зал судебных заседаний. Стены кирпичные, объем 1,8 тыс. м3�7�1�-�К�39

42�78

86�100

100����������������3 зала судебных заседаний. Стены кирпичные, объем 4,8 тыс. м3�8�1�-�К�26

27�63

69�100

100���������������Городской электрический транспорт��7. Трамвайная линия�Одиночный путь на обособленном полотне и в одном уровне с проезжей частью, с контактной сетью, протяженность, км:�����������������������3�6�2�-�К�62�100�����������������5�12�2�-�К�20�58�87�100���������������11�18�2�-�К�12�30�48�66�84�100������������8. Наземная линия скоростного трамвая�Двойной путь на обособленном или самостоятельном полотне с контактной сетью, устройством регулирования движения, остановочными пунктами, протяженность, км:�����������������������4�15�2�-�К�20

17�45

44�71

70�89

89�100

100��������������8�21�3�-�К�13

13�25

25�39

39�54

54�72

72�88

88�100

100������������14�30�4�-�К�9

7�20

18�32

31�43

43�54

54�66

67�79

80�90

91�97

97�100

100��������9. Троллейбусная линия�Контактная сеть в однопутном исчислении, протяженность, км:�����������������������4�3�0,5�-�К�100������������������8�5�0,5�-�К�60�100����������������10. Трамвайно-троллейбусная тяговая подстанция�Одноагрегатная 1200 кВт. Здание одноэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 500 м3�4�0,5�2

3-4�К�71

79�100

100�����������������Двухагрегатная 2400 кВт. Здание одноэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1000 м3�5�1�2

4-5�К�44

57�100

100�����������������Трехагрегатная 3600 кВт. Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1500 м3�6�1�2,5

4-6�К�36

55�100

100�����������������Четырехагрегатная 4800 кВт. Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 3500 м3�7�1�3

5-7�К�27

44�87

90�100

100���������������11. Трамвайное депо�На 100 вагонов. Объем зданий 80 тыс. м3, в том числе производственный корпус 58 тыс. м3�19�3�6

12-17�К�13

14�26

29�41

46�60

63�77

79�94

95�100

100������������На 150 вагонов. Объем зданий 90 тыс. м3, в том числе производственный корпус 64 тыс. м3�20�3�6

13-18�К�12

13�25

28�40

45�59

62�78

79�93

93�100

100������������На 200 вагонов. Объем зданий 120 тыс. м3, в том числе производственный корпус 108 тыс. м3�24�4�6

17-22�К�10

11�21

23�36

39�49

52�62

66�76

78�89

91�100

100����������12. Троллейбусное депо�На 100 машин. Объем зданий 70 тыс. м3, в том числе производственный корпус 53 тыс. м3�19�3�6

12-17�К�13

14�26

29�41

46�60

63�77

79�94

95�100

100������������На 150 машин. Объем зданий 75 тыс. м3, в том числе производственный корпус 63 тыс. м3�20�3�6

13-18�К�12

13�25

28�40

45�59

62�78

79�93

93�100

100������������На 200 машин. Объем зданий 85 тыс. м3, в том числе производственный корпус 78 тыс. м3�22�3�6

15-20�К�11

12�22

24�37

40�52

56�65

68�78

80�91

93�100

100����������13. Ремонтный трамвайно-�Ремонт 375 ед., выпуск продукции на 6,7 млн. руб. �36�4�15

19-33�К�8

7�16

17�24

26�32

35�41

44�52

55�62

64�70

69�76

75�85

85�94

95�100

100������троллейбусный завод�Объем задний 200 тыс. м3. Общая площадь главного ����В�-�-�-�-�-�-�-�65

64�65

64�65

64�65

64�100

100�������производственного корпуса 20,7 тыс. м2. Объем главного корпуса 156,8 тыс. м3����З�8

7�16

17�24

26�32

35�41

44�52

55�62

64�5

5�11

11�20

21�29

31�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс, выпуск продукции на 2,5 млн. руб.�24

1-24�4�6

19-24�К�12

11�23

25�34

38�46

50�59

64�75

79�89

91�100

100�����������2-й пусковой комплекс, выпуск продукции на 4,2 млн. руб.�15

22-36�-�6

28-33�К�-�-�-�-�-�-�-�14

14�31

31�57

58�82

86�100

100������14. Механизиро-ванные мастерские службы пути�На 100 км одиночного пути трамвая. Объем зданий 11,4 тыс. м3, в том числе производственное здание 8 тыс. м3�11�2�3

8-10�К�21

25�46

57�77

87�100

100��������������15. Ремонтные мастерские служб энергохозяйств�На 100 км одиночной контактной сети. Объем здания 9 тыс. м3, в том числе производственное здание 7 тыс. м3�9�2�3

6-8�К�32

37�65

71�100

100���������������16. Конечная станция на маршрутах трамвая и троллейбуса�Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 700 м3�6�1�2

5-6�К�57

57�100

100����������������Городские улицы и дороги��17. Скоростные �Для 6 полос движения, км:����������������������дороги�1�15�1�-�К�14�29�56�84�100��������������3�32�2�-�К�6�14�24�34�47�62�74�83�92�97�100��������5�45�2�-�К�5�11�16�22�29�35�41�49�58�67�75�82�89�93�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�43�43�43�43�43�43�43�100��������З�5�11�16�22�29�35�41�6�15�24�32�39�46�52�-����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 3 км�24

1-24�2�-�К�12�25�39�52�67�82�97�100�����������2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км�22

24-45�2�-�К�-�-�-�-�-�-�-�11�26�42�56�68�80�91�100���18. Магистральные улицы и дороги�Общегородского значения непрерывного движения для 6 полос движения, протяженность, км:�����������������������1�15�1�-�К�14�29�56�84�100��������������3�32�2�-�К�6�14�24�34�47�62�74�83�92�97�100��������5�45�2�-�К�5�11�16�22�29�35�41�49�58�67�75�82�89�95�100��������В�-�-�-�-�-�-�-�43�43�43�43�43�43�43�100��������З�5�11�16�22�29�35�41�6�15�24�32�39�46�52�-����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 3 км�24

1-24�2�-�К�12�25�39�52�67�82�97�100�����������2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км�22

24-45�2�-�К�-�-�-�-�-�-�-�11�26�42�56�68�80�91�100����Общегородского значения регулируемого движения, протяженностью:�����������������������1 км для 4 полос движения�12�1�-�К�23�47�78�100���������������1 -"- 6 -"-�13�1�-�К�11�38�65�94�100��������������3 -"- 4 -"-�24�2�-�К�9�19�30�41�55�71�87�100���������������В�-�-�-�-�48�48�48�100���������������З�9�19�30�41�7�23�39�-�����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�15

1-15�2�-�К�19�41�63�78�100��������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�13

12-24�1�-�К�-�-�-�8�13�43�74�100�����������3 км для 6 полос движения�28�2�-�К�5�13�26�42�55�64�74�84�92�100�������������В�-�-�-�-�53�53�53�53�53�100�������������З�5�13�26�42�2�11�21�31�39�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�15

1-15�2�-�К�9�24�48�78�100��������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�14

15-28�1�-�К�-�-�-�-�5�24�45�65�84�100���������5 км для 4 полос движения�31�2�-�К�7�17�28�40�50�60�69�78�87�94�100������������В�-�-�-�29�29�58�58�58�58�58�100������������З�7�17�28�11�21�2�11�20�29�36�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�12

1-12�2�-�К�23�57�86�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�10

9-18�1�-�К�-�-�9�35�72�100�������������3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км�14

18-31�1�-�К�-�-�-�-�-�4�27�48�68�85�100��������5 км для 6 полос движения�33�2�-�К�5�11�17�26�38�51�65�78�90�96�100������������В�-�-�-�-�-�35�35�35�66�66�100������������З�5�11�17�26�38�16�30�43�24�30�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�16

1-16�2�-�К�14�30�48�71�89�100�������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�15

11-25�1�-�К�-�-�-�5�22�42�64�83�100����������3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км�18

16-33�1�-�К�-�-�-�-�-�10�29�50�71�89�100��������Районного значения протяженностью:�����������������������1 км для 4 полос движения�11�1�-�К�10�40�85�100���������������1 -"- 6 -"-�13�1�-�К�11�38�65�94�100��������������3 -"- 4 -"-�24�2�-�К�7�18�28�40�59�76�89�100���������������В�-�-�-�-�55�55�55�100���������������З�7�18�28�40�4�21�34�-�����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�15

1-15�2�-�К�14�32�51�72�100��������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�12

13-24�1�-�К�-�-�-�-�10�46�76�100�����������3 км для 6 полос движения�28�2�-�К�5�13�26�42�56�67�76�86�95�100�������������В�-�-�-�-�53�53�53�53�53�100�������������З�5�13�26�42�3�14�23�33�42�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�15

1-15�2�-�К�9�24�48�78�100��������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�14

15-28�1�-�К�-�-�-�-�5�24�45�70�90�100���������5 км для 4 полос движения�31�2�-�К�7�17�28�40�50�60�69�78�87�94�100������������В�-�-�-�29�29�58�58�58�58�58�100������������З�7�17�28�11�21�2�11�20�29�36�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�12

1-12�2�-�К�23�57�86�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�10

9-18�1�-�К�-�-�9�35�72�100�������������3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км�14

18-31�1�-�К�-�-�-�-�-�4�27�48�68�85�100��������5 км для 6 полос движения�33�2�-�К�5�11�17�26�38�51�65�78�90�96�100������������В�-�-�-�-�-�35�35�35�66�66�100������������З�5�11�17�26�38�16�30�43�24�30�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�16

1-16�2�-�К�14�30�48�71�89�100�������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�15

11-25�1�-�К�-�-�-�5�22�42�64�83�100����������3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км�18

16-33�1�-�К�-�-�-�-�-�10�29�50�71�89�100��������Грузового движения протяженностью:�����������������������1 км для 2 полос движения�7�1�-�К�25�85�100����������������1 -"- 4 -"-�10�1�-�К�18�54�85�100���������������3 -"- 2 -"-�20�2�-�К�9�21�37�57�73�87�100����������������В�-�-�-�51�51�51�100����������������З�9�21�37�6�22�36�-������������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�11

1-11�2�-�К�19�41�73�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�10

11-20�1�-�К�-�-�-�12�44�72�100������������3 км для 4 полос движения�21�2�-�К�8�21�38�57�77�90�100����������������В�-�-�-�49�49�49�100����������������З�8�21�38�8�28�41�-������������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�12

1-12�2�-�К�16�43�77�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�11

11-21�1�-�К�-�-�-�23�62�87�100�����������19. Прочие улицы и дороги�Местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги), протяженностью:�����������������������1 км для 2 полос движения�8�1�-�К�20�70�100����������������1 -"- 4 -"-�10�1�-�К�19�52�84�100���������������3 -"- 2 -"-�19�2�-�К�10�21�38�58�73�89�100����������������В�-�-�-�54�54�54�100����������������З�10�21�38�4�19�35�-������������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�11

1-11�2�-�К�19�40�70�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�10

10-19�1�-�К�-�-�-�9�42�75�100������������3 км для 4 полос движения�20�2�-�К�9�20�40�63�79�92�100����������������В�-�-�-�55�55�55�100����������������З�9�20�40�8�24�37�-������������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�12

1-12�2�-�К�20�48�84�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�11

11-21�1�-�К�-�-�-�27�53�82�100������������Промышленных и складских районов:�����������������������1 км для 2 полос движения�8�1�-�К�20�70�100����������������1 -"- 4 -"-�8�1�-�К�32�79�100����������������3 -"- 2 -"-�19�2�-�К�10�21�38�58�73�89�100����������������В�-�-�-�54�54�54�100����������������З�10�21�38�4�19�35�-������������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�11

1-11�2�-�К�19�40�70�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�10

10-19�1�-�К�-�-�-�9�42�75�100������������3 км для 4 полос движения�20�2�-�К�9�20�40�63�79�92�100����������������В�-�-�-�55�55�55�100����������������З�9�20�40�8�24�37�-������������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�12

1-12�2�-�К�16�36�73�100���������������2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км�10

11-20�1�-�К�-�-�-�17�54�83�100�����������Водопровод и канализация��Наружные инженерные сети��20. Наружные трубопроводы�Из стальных труб диаметром, мм:�����������������������400, протяженностью, км:�����������������������2�3�-�-�К�100������������������5�4�-�-�К�74�100�����������������10�6�-�-�К�46�100�����������������800, протяженностью, км:�����������������������5�5�-�-�К�60�100�����������������10�8�1�-�К�37�74�100����������������30�12�2�-�К�22

20�48

47�74

73�100

100���������������50�14�2�-�К�20

19�42

41�64

63�85

85�100

100��������������1200, протяженностью, км:�����������������������5�7�1�-�К�40�84�100����������������10�11�1�-�К�25�52�81�100���������������30�17�2�-�К�18

18�36

35�54

53�71

71�88

88�100

100�������������50�19�2�-�К�18

17�33

32�49

48�64

64�80

79�95

95�100

100������������1600, протяженностью, км:�����������������������5�9�1�-�К�29�64�100����������������10�14�1�-�К�16�38�61�84�100��������������30�21�2�-�К�17

16�31

30�45

44�59

58�73

72�86

86�100

100������������50�24�2�-�К�17

16�29

28�41

40�52

52�64

64�76

76�88

88�100

100�����������Из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью, км:�����������������������2�2�-�-�К�100������������������5�3�-�-�К�100������������������Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром, мм:�����������������������500, протяженностью, км:�����������������������2�4�-�-�К�85�100�����������������4�5�-�-�К�57�100�����������������6�7�-�-�К�40�85�100����������������800, протяженностью, км:�����������������������4�7�-�-�К�41�85�100����������������6�9�1�-�К�31�65�100����������������15�15�2�-�К�21

18�41

39�60

59�80

80�100

100��������������30�23�2�-�К�18

16�30

29�43

41�55

54�67

66�80

79�92

92�100

100�����������50�25�2�-�К�17

16�29

27�40

39�51

50�63

62�74

73�85

85�96

96�100

100����������1000, протяженностью, км:�����������������������4�9�1�-�К�31�65�100����������������6�12�1�-�К�22�48�71�100���������������15�18�2�-�К�19

17�35

34�52

50�68

67�84

83�100

100�������������30�27�2�-�К�17

15�27

26�38

36�48

47�59

58�69

68�79

79�90

90�100

100����������50�30�2�-�К�16

15�26

24�35

34�44

43�53

53�63

62�72

72�81

81�100

100����������Из железобетонных труб диаметром, мм:�����������������������1600, протяженностью, км:�����������������������4�10�1�-�К�27�58�89�100���������������6�14�1�-�К�20�43�66�90�100��������������15�24�2�-�К�17

16�29

28�41

40�53

52�64

64�76

76�88

88�100

100�����������30�35�2�-�К�15

14�23

22�31

30�39

38�47

47�55

55�63

63�71

71�78

79�87

87�95

95�100

100�������50�39�2�-�К�15

14�22

21�29

28�36

35�43

43�51

50�58

57�63

64�72

71�79

79�86

86�93

93�100

100������2400, протяженностью, км:�����������������������4�14�2�-�К�20

19�42

41�64

63�85

85�100

100��������������6�19�2�-�К�18

17�33

22�49

48�64

64�79

79�95

95�100

100������������15�24�2�-�К�17

15�30

27�41

39�53

51�65

64�77

76�88

88�100

100�����������30�31�2�-�К�16

14�25

23�34

33�43

42�52

51�61

60�70

69�79

79�88

88�97

97�100

100��������50�38�2�-�К�15

14�22

22�30

29�37

36�44

44�52

51�59

58�66

66�73

73�81

80�88

88�95

95�100

100������3500, протяженностью, км:�����������������������4�16�2�-�К�19

18�38

37�56

56�75

75�94

94�100

100�������������6�22�2�-�К�17

16�30

29�43

42�56

55�69

69�82

82�96

96�100

100�����������15�27�2�-�К�16

15�26

25�37

36�47

47�58

58�68

68�79

79�89

89�100

100����������30�36�2�-�К�13

13�21

21�29

29�37

37�45

44�53

52�61

60�68

68�76

76�84

84�92

92�100

100�������50�44�2�-�К�12

12�19

18�25

25�32

31�38

38�45

44�51

51�57

57�64

64�70

70�77

76�83

83�89

89�96

96�100

100���Здания и сооружения водоснабжения��21. Головные водозаборные �При подземных источниках водоснабжения:����������������������сооружения�без очистки воды производительностью, тыс. м3/сут:�����������������������0,8�6�1�3

4-6�К�53

53�100

100�����������������12,5�15�2�10

5-14�К�15

17�36

37�58

58�80

80�100

100��������������40�22�2�12

10-21�К�10

10�21

21�36

36�55

50�70

65�84

80�97

95�100

100�����������с очисткой воды производительностью, тыс. м3/сут:�����������������������0,8�6�1�3

4-6�К�55

54�100

100�����������������12,5�15�2�10

5-14�К�17

19�38

39�60

60�82

82�100

100��������������40�22�2�12

10-21�К�8

8�20

20�33

32�48

48�70

69�88

88�99

98�100

100���������������В�-�-�-�-�-�58

58�58

58�100

100���������������З�8

8�20

20�33

32�48

48�70

69�30

30�41

40�-�����������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 20 тыс. м3/сут�18

1-18�2�8

10-17�К�14

14�34

34�56

55�73

72�88

87�100

100�������������2-й пусковой комплекс производительностью 20 тыс. м3/сут�13

10-22�-�4

18-21�К�-�-�-�14

14�44

44�72

71�97

96�100

100�����������80�28�3�16

11-26�К�6

6�13

13�23

22�35

31�44

41�58

56�77

76�90

98�99

99�100

100�������������В�-�-�-�-�-�-�-�63

63�63

63�100

100�������������З�6

6�13

13�23

22�35

31�44

41�58

56�77

76�27

26�36

36�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. м3/сут�22

1-22�3�12

10-21�К�10

10�21

21�36

35�55

50�70

66�84

81�97

96�100

100�����������2-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. м3/сут�13

16-28�-�5

23-27�К�-�-�-�-�-�14

14�44

43�72

71�97

96�100

100���������125�34�4�22

11-32�К�5

5�11

11�19

18�27

26�36

35�48

46�59

58�72

71�83

83�91

91�99

98�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�60

60�60

60�60

60�100

100�����������З�5

5�11

11�19

18�27

26�36

35�48

46�59

58�72

71�23

23�31

31�39

38�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 65 тыс. м3/сут�26

1-26�4�15

11-25�К�9

9�18

18�31

30�45

43�60

57�74

71�86

84�96

95�100

100����������2-й пусковой комплекс производительностью 60 тыс. м3/сут�17

18-34�-�7

26-32�К�-�-�-�-�-�7

7�18

18�36

35�58

57�78

77�97

96�100

100�������140�36�4�24

11-34�К�6

5�14

13�23

23�37

35�49

46�58

55�66

64�77

75�85

84�91

90�96

96�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�72

71�72

71�72

71�100

100�����������З�6

5�14

13�23

23�37

35�49

46�58

55�66

64�77

75�13

13�19

19�24

25�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. м3/сут�27

1-27�4�16

11-26�К�9

7�19

19�32

33�51

49�68

66�80

79�87

86�96

95�100

100����������2-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. м3/сут�17

20-36�-�8

27-34�К�-�-�-�-�-�-�13

11�27

26�46

45�66

66�87

87�100

100�������245�45�5�32

12-43�К�6

3�11

6�17

13�24

21�32

31�39

38�45

44�58

56�67

65�76

75�84

84�90

90�97

96�99

99�100

100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�65

64�65

64�65

64�100

100��������З�6

3�11

6�17

13�24

21�32

31�39

38�45

44�58

56�67

65�76

75�84

84�25

26�32

32�34

34�-����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут�34

1-34�5�21

12-32�К�10

4�16

9�26

20�37

34�50

48�60

59�70

69�80

80�88

87�95

94�98

98�100

100�������2-й пусковой комплекс производительностью 120 тыс. м3/сут�22

24-45�-�11

33-43�К�-�-�-�-�-�-�-�15

12�27

25�42

42�58

59�72

72�90

90�97

97�100

100����При открытых источниках производительностью, тыс. м3/сут:�����������������������0,8�9�1�3

6-8�К�20

25�62

65�100

100����������������12,5�10�1�4

6-9�К�19

22�53

56�90

90�100

100���������������40�12�1�5

7-11�К�16

20�43

47�76

75�100

100���������������80�15�1�5

10-14�К�11

15�24

31�47

51�75

75�100

100��������������125�19�2�6

13-18�К�11

12�23

25�36

41�60

60�78

78�95

95�100

100������������150�20�2�7

13-19�К�9

6�19

17�43

45�67

73�79

82�94

92�100

100������������200�24�2�7

17-23�К�6

4�17

16�25

25�40

42�56

61�73

78�89

92�100

100�����������Насосная станция 1 подъема производительностью, м3/с (тыс. м3/сут):�����������������������1 (86,4)�12�1�3

9-11�К�24

26�43

53�74

84�100

100���������������4,5 (380)�16�1�5

11-15�К�13

13�37

52�56

81�78

88�98

98�100

100������������22. Очистные сооружения водоснабжения�С полной очисткой и обработкой воды, отстаиванием и фильтрацией производительностью, тыс. м3/сут:�����������������������0,8�12�1�4

8-11�К�22

23�48

49�77

79�100

100���������������12,5�16�2�5

11-15�К�13

11�26

24�44

39�75

70�95

94�100

100�������������40�18�2�6

12-17�К�11

9�24

20�39

37�65

60�86

84�100

100�������������80�19�2�7

12-18�К�8

10�19

20�36

32�60

55�80

77�96

94�100

100������������125�22�2�8

13-20�К�7

9�15

18�28

29�50

47�70

67�85

83�97

97�100

100�����������160�29�3�12

16-27�К�6

6�13

13�23

23�35

35�46

45�56

55�76

77�88

88�99

99�100

100�������������В�-�-�-�-�-�-�-�67

67�67

67�100

100�������������З�6

6�13

13�23

23�35

35�46

45�56

55�76

77�21

21�32

32�-���������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут�22

1-22�3�6

16-21�К�9

9�19

19�35

35�52

52�69

67�84

82�98

96�100

100�����������2-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут�11

19-29�-�6

22-27�К�-�-�-�-�-�-�32

30�65

63�97

96�100

100���������200�32�3�14

17-30�К�6

6�13

13�23

23�34

34�45

45�56

54�65

64�78

77�88

87�96

96�100

100������������В�-�-�-�-�-�-�-�65

65�65

65�65

65�100

100������������З�6

6�13

13�23

23�34

34�45

45�56

54�65

64�13

12�23

22�31

31�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. м3/сут�24

1-24�3�7

17-23�К�9

9�20

20�35

35�52

52�70

69�86

84�97

95�100

100�����������2-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. м3/сут�13

20-32�-�7

24-30�К�-�-�-�-�-�-�7

7�37

35�65

63�90

88�100

100��������250�35�3�16

18-33�К�6

6�13

13�21

21�29

29�38

38�47

46�55

55�70

69�81

80�89

89�98

97�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�65

65�65

65�65

65�100

100�����������З�6

6�13

13�21

21�29

29�38

38�47

46�55

55�70

69�16

15�24

24�33

32�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут�26

1-26�3�8

18-25�К�10

10�20

20�32

32�45

45�58

58�72

71�85

84�97

95�100

100����������2-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут�14

22-35�-�8

26-33�К�-�-�-�-�-�-�-�21

20�45

44�70

69�93

92�100

100�������320�42�4�22

19-40�К�4

4�8

8�13

13�19

19�28

28�38

37�47

46�55

54�66

65�75

75�84

84�91

91�98

98�100

100���������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�64

64�64

64�64

64�64

64�100

100���������З�4

4�8

8�13

13�19

19�28

28�38

37�47

46�55

54�66

65�11

11�20

20�27

27�34

34�-�����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. м3/сут�30

1-30�4�11

19-29�К�6

6�12

12�20

20�30

30�44

44�59

58�74

72�86

85�96

95�100

100���������2-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. м3/сут�17

26-42�-�11

30-40�К�-�-�-�-�-�-�-�-�13

13�32

30�56

55�76

75�94

93�100

100�����С установками заводского изготовления реагентной очистки воды типа "Струя" производительностью 800 м3/сут�5�-�2

4-5�К�36

36�100

100����������������23. Насосная станция II подъема�Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):�����������������������120 (2,8)�5�1�1�К�76

66�100

100�����������������800 (19,2)�7�1�2

5-6�К�26

25�94

91�100

100����������������1800 (43,2)�10�1�2

8-9�К�19

19�36

47�97

96�100

100��������������24. Сооружения обработки осадка�Производительность, тыс. м3/сут:�����������������������40�6�1�1

5�К�60

66�100

100�����������������80�9�1�2

7-8�К�30

34�83

86�100

100����������������200�12�2�3

9-11�К�12

14�52

60�93

95�100

100��������������Здания и сооружения канализации��25. Очистные сооружения канализации�С биологической очисткой в искусственных условиях, производительность, тыс. м3/сут:�����������������������0,7�9�1�4

5-8�К�18

19�61

64�100

100����������������10�16�2�8

8-15�К�7

7�21

23�45

45�75

80�98

97�100

100�������������40�22�3�11

10-20�К�5

5�17

14�36

29�55

50�73

70�90

85�98

98�100

100�����������130�32�3�18

13-30�К�6

6�13

13�23

23�34

34�45

45�55

54�63

62�78

77�88

87�96

96�100

100������������В�-�-�-�-�-�-�-�65

65�65

65�65

65�100

100������������З�6

6�13

13�23

23�34

34�45

45�55

54�63

62�13

12�23

22�31

31�-��������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут�24

1-24�3�11

13-23�К�9

9�20

20�35

35�53

52�70

69�85

84�97

95�100

100�����������2-й пусковой комплекс производительностью 50 тыс. м3/сут�13

20-32�-�7

24-30�К�-�-�-�-�-�-�7

7�37

35�65

63�90

88�100

100��������175�36�4�21

15-35�К�6

6�13

13�20

20�29

20�39

39�48

48�56

56�69

69�81

81�90

90�97

97�100

100�����������В�-�-�-�-�-�-�-�-�63

63�63

63�63

63�100

100�����������З�6

6�13

13�20

20�29

29�39

39�48

48�56

56�69

69�18

18�27

27�34

34�-�������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 90 тыс. м3/сут�26

1-26�4�11

15-25�К�10

10�20

20�32

32�45

45�62

61�76

75�88

87�96

96�100

100����������2-й пусковой комплекс производительностью 85 тыс. м3/сут�15

22-36�-�10

26-35�К�-�-�-�-�-�-�-�22

21�49

48�73

72�93

92�100

100�������280�40�4�24

15-38�К�4

4�8

8�13

13�19

19�29

28�38

37�47

46�58

57�70

69�81

80�89

89�96

95�99

99�100

100���������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�64

64�64

64�64

64�64

64�100

100���������З�4

4�8

8�13

13�19

19�29

28�38

37�47

46�58

57�70

69�17

16�25

25�32

31�35

35�-�����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. м3/сут�30

1-30�4�15

15-29�К�6

6�12

12�20

20�30

30�45

44�60

58�74

72�86

85�96

95�100

100���������2-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. м3/сут�17

24-40�-�9

30-38�К�-�-�-�-�-�-�-�8

8�24

24�47

46�70

69�88

87�98

98�100

100�����350�44�5�27

16-42�К�4

4�7

7�12

12�19

19�25

25�33

32�40

39�49

49�59

58�70

69�81

80�88

87�94

93�98

98�100

100��������В�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�62

62�62

62�62

62�100

100��������З�4

4�7

7�12

12�19

19�25

25�33

32�40

39�49

49�59

58�70

69�81

80�26

25�32

31�36

36�-����В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс производительностью 180 тыс. м3/сут�34

1-34�5�18

16-33�К�6

6�12

12�20

20�30

30�41

41�53

53�64

63�74

73�83

82�91

90�99

98�100

100�������2-й пусковой комплекс производительностью 170 тыс. м3/сут�21

24-44�-�9

34-42�К�-�-�-�-�-�-�-�9

9�20

20�35

35�53

52�68

67�83

82�96

95�100

100����С установками заводского изготовления производительностью, м3/сут:�����������������������50�4�-�2

3-4�К�58

67�100

100�����������������700�8�1�3

5-7�К�23

31�67

77�100

100���������������26. Насосная станция�Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):�����������������������216 (5,2)�11�1�1

10�К�23

20�44

43�71

76�100

100���������������1368 (33)�16�2�3

13-15�К�19

16�29

28�41

40�58

61�95

93�100

100�������������2052 (49)�16�2�3

13-15�К�18

16�30

31�43

46�59

67�96

95�100

100�������������10800 (260)�22�2�3

19-21�К�15

14�23

24�32

35�41

46�51

59�66

72�98

98�100

100����������27. Цех механического �Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):����������������������обезвоживания�40�14�2�2

12-13�К�12

12�24

35�42

71�73

95�100

100��������������150�22�3�8

13-20�К�6

6�15

18�30

36�41

52�54

69�80

86�99

98�100

100�����������300�28�3�11

16-26�К�4

4�11

17�23

36�36

58�43

71�59

81�74

89�89

95�99

98�100

100���������600�36�4�14

21-34�К�3

3�11

15�20

30�30

45�30

59�46

69�55

78�70

84�78

87�87

92�96

97�100

100������28. Сооружения доочистки сточных �Производительность, тыс. м3/сут:����������������������вод�10�13�2�3

10-12�К�22

25�41

49�58

61�98

97�100

100��������������40�18�2�4

13-16�К�10

9�24

25�51

58�60

69�86

87�100

100�������������150�30�3�9

20-28�К�5

4�13

14�24

26�33

36�44

48�55

62�67

73�80

85�95

95�100

100���������300�36�4�14

21-34�К�4

3�14

15�21

24�28

32�38

43�47

54�54

62�62

70�72

78�83

88�95

96�100

100������29*. Сооружения по обезвоживанию осадков сточных вод в естественных условиях�Площадки на бетонном основании с подводящей системой трубопроводов, дренажной системой сбора и отвода иловой воды, насосной станцией перекачки, площадью, га:�����������������������3�12�1�-�К�20

20�52

51�85

84�100

100���������������5�17�2�-�К�13

13�26

25�44

43�75

74�90

89�100

100�������������7�21�2�-�К�10

10�20

19�32

31�50

49�70

69�88

87�100

100�����������Теплоснабжение��30. Котельная отопительная и отопительно-�С четырьмя котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе:����������������������производственная�твердом�5�-�1

4�К�60

55�100

100�����������������жидком и газе�4�-�1

3�К�75

72�100

100�����������������С шестью котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе:�����������������������твердом�6�-�2

2-3�К�60

50�100

100�����������������жидком и газе�4�-�1

3�К�75

74�100

100�����������������С тремя котлами паропроизводительностью, т/ч:�����������������������по 2,5, на топливе:�����������������������КЕ-2,5-14, твердом�8�-�4

4-7�К�33

26�85

80�100

100����������������ДЕ-2,5-14, жидком и газе�6�-�4

2-5�К�60

50�100

100�����������������по 4, на топливе:�����������������������КЕ-4-14, твердом�8�-�4

4-7�К�33

26�85

80�100

100����������������ДЕ-4-14, жидком и газе�6�-�4

2-5�К�60

50�100

100�����������������по 6,5, на топливе:�����������������������КЕ-6,5-14, твердом�9�-�4

5-8�К�25

18�78

70�100

100����������������ДЕ-6,5-14, жидком и газе�6�-�4

2-5�К�60

50�100

100�����������������по 10, на топливе:�����������������������КЕ-10-14, твердом�12�-�5

7-11�К�6

7�48

26�78

67�100

100���������������ДЕ-10-14, жидком и газе�8�-�5

3-7�К�40

30�88

85�100

100����������������по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе�10�-�7

3-9�К�19

20�52

52�95

95�100

100���������������по 25, на топливе:�����������������������КЕ-25-14, твердом�16�1�8

8-15�К�4

5�42

21�65

48�81

75�97

96�100

100�������������ДЕ-25-14, жидком и газе�12�1�8

4-11�К�9

14�56

50�80

77�100

100���������������С тремя котлами теплопроизводительностью :�����������������������4,6 МВт (4 Гкал/ч) на топливе:�����������������������КВГМ-4, жидком и газе�6�-�4

2-5�К�60

50�100

100�����������������7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на топливе:�����������������������КВГМ-6,5, жидком и газе�8�-�5

3-7�К�40

30�82

78�100

100����������������11,6 МВт (10 Гкал/ч) на топливе:�����������������������КВТС-10, твердом�14�1�7

7-13�К�12

13�36

28�67

69�95

95�100

100��������������КВГМ-10, жидком и газе�10�0,5�6

4-9�К�19

20�52

52�95

95�100

100���������������23,2 МВт (20 Гкал/ч) на топливе:�����������������������КВТС-20, твердом�18�1�9

9-17�К�8

7�20

24�42

46�68

70�92

92�100

100�������������КВГМ-20, жидком и газе�12�1�8

4-11�К�14

14�43

43�83

85�100

100���������������34,8 МВт (30 Гкал/ч) на топливе:�����������������������КВТС-30, твердом�20�1�10

10-19�К�8

7�14

15�26

25�42

43�67

67�92

92�100

100������������КВГМ-30, жидком и газе�14�1�9

5-13�К�15

16�37

37�66

63�93

93�100

100��������������58 МВт (50 Гкал/ч) на топливе:�����������������������КВТС-50, твердом�24�2�12

12-23�К�3

2�9

10�23

21�53

50�77

77�88

87�93

94�100

100�����������КВГМ-50, жидком и газе�20�2�12

8-19�К�6

6�12

13�22

23�42

43�67

67�92

92�100

100�����������31. Тепловая сеть магистральная или �Диаметром 150-200 мм, протяженностью, км:����������������������распределительная�1�4�0,5�-�К�83�100�����������������2�6�0,5�-�К�56�100�����������������Диаметром 250-300 мм, мощностью 46 МВт/ч (40 Гкал/ч), протяженностью, км:�����������������������1�4�1�-�К�92�100�����������������3�7�1�-�К�35�80�100����������������Диаметром 400-500 мм, мощностью 58-116 МВт/ч (50-100 Гкал/ч), протяженностью, км:�����������������������1�4�1�-�К�62�100�����������������3�7�1�-�К�35�80�100����������������Диаметром 500-1000 мм, мощностью 174-638 МВт/ч (150-550 Гкал/ч), протяженностью, км:�����������������������1�5�1�-�К�57�100�����������������3�8�1�-�К�25�65�100����������������5�11�1�-�К�15�45�75�100��������������32. Центральный тепловой пункт�Для нужд горячего водоснабжения и отопления (отдельно стоящие кирпичные или железобетонные)�3�-�1�К�100

100�����������������33. Ремонтно-производственная база�Для обслуживания теплоэнергетических объединений (предприятий) с установленным оборудованием общей теплопроизводительностью:�����������������������до 116 и 116-232 МВт/ч (до 100 и 100-200 Гкал/ч)�9�0,5�4

6-9�К�14

19�53

60�100

100����������������232-464 МВт/ч (200-400 Гкал/ч)�14�1�5

10-14�К�10

12�26

27�56

56�84

85�100

100�������������Электроснабжение��34. Кабельная линия �Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:����������������������электропередачи�2�1�-�-�К�100������������������3�1�-�-�К�100������������������5�2�-�-�К�100������������������10�4�-�-�К�74�100����������������35. Воздушная линия �Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:����������������������электропередачи�5�1�-�-�К�100������������������15�2�0,5�-�К�100������������������30�3�0,5�-�К�100������������������60�4�0,5�-�К�90�100����������������36. Трансформаторная подстанция�Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 600 кВ(А с воздушными вводами 1x250, 1x360 и 2х630�1�-�1�К�100

100������������������Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ(А с кабельными вводами 1x630 и 2x630�1�-�1

1�К�100

100�����������������37. Распредели-тельный пункт�Напряжением 6-10 кВ с числом линейных присоединений до 15�2�-�1

2�К�100

100�����������������38. Комплекс электроснабжения�В составе: кабельные линии 0,4кВ общей протяженностью 5 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ(А - 1 шт.�2�-�1

1�К�100

100������������������В составе: воздушные линии 0,4кВ - общей протяженностью до 6 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ(А - до 3 шт.�4�0,5�2

3-4�К�85

80�100

100����������������39. Ремонтно-производственная база�Для обслуживания электрических сетей городов с населением, тыс. чел.:�����������������������до 100�7�0,5�4

4-7�К�31

33�84

86�100

100����������������100-250�9�1�4

6-9�К�30

31�76

78�100

100����������������св. 250�12�1�4

9-12�К�28

28�60

58�82

80�100

100��������������Газоснабжение��40. Газонаполни-тельная станция �Производительность, т, сжиженного газа в год:����������������������сжиженных газов�6000�24�4�9

15-23�К�9

10�26

24�37

38�52

54�74

73�86

88�95

98�100

100�����������12000�24�4�9

15-23�К�7

9�17

24�38

39�54

56�72

71�81

84�89

95�100

100�����������20000�24�4�10

14-23�К�13

14�20

25�41

37�51

51�63

67�74

82�89

94�100

100����������41. Районный пункт заполнения баллонов�Производительность сжиженного газа на 5000 бытовых установок в год�8�2�3

5-7�К�37

44�93

95�100

100���������������42. Распределительная газовая сеть�Из стальных труб в две нитки диаметром 200-600 мм, протяженностью, км:�����������������������1�2,5�0,1�-�К�100

100������������������3�3,5�0,2�-�К�94

94�100

100�����������������Из стальных труб в одну нитку диаметром, мм�����������������������до 200, протяженностью, км:�����������������������1�1�0,1�-�К�100

100������������������3�2�0,2�-�К�100

100������������������10�5�0,5�-�К�68

62�100

100�����������������200-600, протяженностью, км:�����������������������1�1,5�0,1�-�К�100

100������������������3�3�0,2�-�К�100

100������������������10�8,5�0,5�-�К�39

35�78

76�100

100����������������Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 200 мм, протяженностью, км:�����������������������1�1�0,1�-�К�100

100������������������3�1,5�0,2�-�К�100

100������������������10�3,5�0,5�-�К�98

98�100

100����������������43. Эксплуатационная �Для городов и населенных пунктов с населением, тыс. чел:����������������������база газового хозяйства�10�4�0,4�2

3-4�К�65

60�100

100�����������������25�6�0,6�2

4-5�К�51

57�100

100�����������������50�9�0,9�3

6-8�К�30

36�72

83�100

100����������������100�12�1,2�4

8-11�К�15

19�47

62�87

97�100

100��������������44.* Сооружения по использованию газа метана�Газосборный пункт (ГСП), газгольдеры, факельная свеча, пункт управления свечей, трубопроводы газа, конденсатопроводы реконструкции котельной, производительность, млн. м3/год:�����������������������3�12�1�5

7-11�К�25

25�61

60�95

94�100

100���������������12�24�2�13

11-23�К�16

15�30

29�42

41�56

55�70

70�81

81�93

93�100

100����������Озеленение��45. Цветочные оранжереи�В составе: блоков оранжерей с соединительными коридорами, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. Площадь, м2:�����������������������500�4�1�-�К�83�100�����������������3000�8�2�-�К�16�54�100����������������10000�12�2�-�К�16�49�83�100���������������30000�15�2�-�К�18�37�58�81�100��������������60000�18�2�-�К�17�31�48�65�84�100������������Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения��46. Берегоукрепление�Откосные крепления железобетонными плитами высотой 10 м:�����������������������монолитными протяженностью 600 м�12�1�-�К�21�47�80�100���������������сборными протяженностью 850 м�18�2�-�К�13�29�53�72�88�100�����������������В�-�-�-�59�59�100�����������������З�13�29�53�13�29�-������������47*. Набережная�Высотой 3 м. Вертикальная, протяженностью 1500 м:�����������������������из сборных железобетонных элементов�36�3�-�К�5�12�20�28�36�46�59�70�80�88�95�100�������из сборных железобетонных блоков�24�2�-�К�10�20�35�53�67�80�91�100�����������Больверк протяженностью 1200 м из железобетонного шпунта�30�2�-�К�8�15�24�35�46�63�74�84�94�100���������Высотой 5 м. Вертикальная протяженностью 520 м из заанкеренного сборного железобетонного шпунта; крепление откосов сборными железобетонными плитами высотой 2 м�30�3�-�К�10�19�30�40�42�65�77�90�95�100���������Больверк протяженностью 250 м из сборных железобетонных блоков�21�1�-�К�10�22�46�64�77�90�100������������Больверк протяженностью 350 м из железобетонного шпунта�15�1�-�К�18�38�66�84�100�������������48. Противоополз-невые мероприятия�На площади 2 га. В составе: сооружений из буронабивных свай укрепления склона, засыпки и укрепления тальверга оврага с устройством водосборного коллектора, уполаживания склона с устройством систем дренажа�24�3�-�К�6�13�19�30�48�67�86�100����������49. Плотина�Бетонная и железобетонная. Объем бетона 10 тыс. м3�24�2�-�К�10�22�39�54�67�80�92�100����������Промышленные предприятия��50. Производст-венная база для ремонта жилых домов, объектов соцкультбыта, лифтов�В составе: главного корпуса, лесопильного цеха, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных сетей. Производственная база на 220 тыс. чел. населения�48�6�18

27-44�К�4

5�9

10�14

16�25

23�31

30�38

38�45

46�53

54�56

63�65

71�74

78�82

85�91

92�98

98�99

99�100

100��Санитарная очистка городов��51. База дорожных и уборочных �На число дорожных и уборочных машин:����������������������машин с открытой стоянкой, с �50�10�1�-�К�32

38�65

76�95

97�100

100��������������вспомогательными зданиями и �100�16�3�-�К�17

18�37

39�63

63�83

85�97

97�100

100������������сооружениями�150�18�3,5�-�К�13

14�32

35�56

60�80

85�94

95�100

100�������������300�20�3,5�-�К�12

12�28

29�47

49�70

75�88

89�97

97�100

100�����������52*. Мусороперерабатывающий завод�В составе: главного корпуса, приемного и сортировочного корпусов, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций.�����������������������Мусороперерабатывающий завод производительностью, тыс. м3/год:�����������������������400�30�6�15

15-29�К�8

12�18

25�31

38�45

51�59

65�71

77�81

86�89

91�94

95�100

100���������600�36�6�21

15-35�К�5

7�12

16�22

25�33

35�44

46�56

58�64

66�72

74�80

81�87

89�95

96�100

100������53. Мусороперегрузоч-ная станция�В составе: разгрузочной площадки, приемного и загрузочного отделений, моечного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей. Мощность 200 тыс. м3/год�12�2�4

8-11�К�20

21�47

48�81

85�100

100��������������54. Сливная станция для жидких нечистот�Сливная станция на 2 приемных места. Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 891 м3�7�1�2

6-7�К�40

40�90

89�100

100���������������55*. Усовершенст-вованный полигон складирования бытовых отходов�В составе: хоздвора, производственного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей, ямы "Беккари" со вскрывочной. Мощность, тыс. м3/год:�����������������������60�7�1,5�-�К�35

40�85

88�100

100����������������90�8�2�-�К�27

31�80

83�100

100����������������120�9�2�-�К�26

30�65

68�100

100���������������56. Завод для сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием тепла�С тремя котлоагрегатами производительностью по сжиганию ТБО 15 т/ч�36�3�23

13-35�К�2

5�5

10�7

17�11

24�21

32�34

44�48

55�64

65�79

76�90

85�97

94�100

100������Промышленное водоснабжение*��57. Водозаборные комплексы раздельного типа�При открытых источниках водоснабжения с подземными частями сооружений в сборном железобетоне, производительностью, л/с:�����������������������20-180, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 8 м�4,5�0,5�2

3-4�К�61

68�100

100�����������������20-180, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 10 м�5,5�0,5�2

4-5�К�52

58�100

100�����������������180-300, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 9 м�5,5�0,5�2

4-5�К�52

58�100

100�����������������180-300, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м�7�1�2

5-6�К�30

32�89

91�100

100����������������300-1000, при глубине заложения насосной станции 4,8 м, берегового колодца 10 м�8�1�3

5-7�К�26

28�78

80�100

100����������������300-1000, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м�7�1�2

5-6�К�30

32�89

91�100

100���������������58. Водозаборные комплексы совмещенного типа�При открытых источниках водоснабжения с подземной частью сооружения:�����������������������в монолитном железобетоне, производительность, л/с:�����������������������20-180, при глубине заложения насосной станции 11 м�6�1�2

4-5�К�40

44�100

100�����������������180-300, при глубине заложения насосной станции 15 м�8�1�2

6-7�К�29

32�72

74�100

100����������������300-1000, при глубине заложения насосной станции 17 м�9�1�3

6-8�К�23

25�62

64�100

100����������������в сборном железобетоне, производительность, м3/с:�����������������������1,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 12,6 м и способе строительства:�����������������������"опускной колодец"�10�1�2

8-9�К�30

35�58

62�95

97�100

100���������������"стена в грунте"�8�1�2

6-7�К�36

39�78

81�100

100����������������1,5-2,5, при глубине заложения насосной станции 16,2 м и опускном способе строительства�11�1�3

8-10�К�27

29�53

58�86

90�100

100���������������2,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 19,8 м и опускном способе строительства�12�1�3

9-11�К�25

27�48

54�79

82�100

100��������������









3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовитель-ный период�монтаж оборудования��1�2�3�4�5�6�7��Предприятия химической чистки и крашения одежды��1*. Фабрика химической чистки и крашения одежды�Мощность 600 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 9,6 тыс. м3�10�2�1

9�К�14

23�47

60�96

98�100

100������Мощность 2000 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 25,6 тыс. м3�15�2�2

13-14�К�11

12�37

41�69

70�86

88�100

100����2*. Фабрика химической чистки одежды�Мощность 1000 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 14,2 тыс. м3�11�2�2

9-10�К�15

18�50

64�81

95�100

100�����3*. Предприятие по стирке белья и химической чистке одежды�Мощность 400 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 4,9 тыс. м3�7�1�1

6�К�20

22�85

86�100

100�������Мощность 600 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 5,8 тыс. м3�8�1�1

7�К�18

22�71

77�100

100�������Мощность 800 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 6,4 тыс. м3�9�2�2

7-8�К�14

22�86

88�100

100������4. Химическая чистка и прачечная с баней на 50 мест�Мощность 500 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 8,9 тыс. м3�11�2�2

9-10�К�15

18�43

64�81

85�100

100�����Предприятия ремонта бытовых машин и приборов*��5. Завод ремонта бытовых машин и приборов�Мощность 520 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7 тыс. м3�7�1�1

6�К�14

18�60

70�100

100�������Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,7 тыс. м3�10�2�1

9�К�13

22�36

59�96

99�100

100������Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,5 тыс. м3�14�2�2

12-13�К�11

12�34

42�71

81�95

98�100

100�����Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 39,7 тыс. м3�18�2�2

16-17�К�6

10�15

26�30

53�61

82�92

96�100

100���6. Завод ремонта теле- и радиоаппаратуры�Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 10,3 тыс. м3�10�2�1

9�К�14

20�37

55�96

99�100

100������Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,0 тыс. м3�10�2�1

9�К�15

17�47

52�95

98�100

100������Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,6 тыс. м3�15�2�2

13-14�К�11

15�32

40�70

80�95

98�100

100����Дома бытовых услуг, блоки производственных цехов, комплексные предприятия*��7. Прачечная-химчистка спецодежды (для рабочих машиностроительных специальностей)�Мощность 500 кг/смену. Здание одноэтажное с подвалом, объем 4,8 тыс. м3�8�1�1

8�К�21

29�75

83�100

100������8. Дом бытовых услуг�Мощность 590 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7,6 тыс. м3�9�2�1

8�К�14

22�38

67�100

100�������Мощность 828 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 13,4 тыс. м3�10�2�1

9�К�15

17�54

72�90

98�100

100������Мощность 966 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,5 тыс. м3�11�2�2

9-10�К�12

14�34

52�73

86�100

100������Мощность 2198 тыс. руб/год. Здание пятиэтажное, объем 27,1 тыс. м3�14�2�2

12-13�К�11

12�34

42�71

81�95

98�100

100����9. Блок производственных цехов�Мощность 625 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 17,9 тыс. м3�9�2�1

8�К�15

22�37

66�100

100�������Мощность 1200 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 30,0 тыс. м3�17�2�2

15-16�К�7

7�21

25�44

53�71

84�96

97�100

100����Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 55,0 тыс. м3�20�2�3

17-19�К�8

8�17

21�29

37�46

58�68

80�93

96�100

100��Другие объекты бытового обслуживания населения*��10. Фабрика ремонта и пошива обуви�Мощность 600 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 11,3 тыс. м3�9�2�1

8�К�14

20�36

67�100

100�������Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,3 тыс. м3�10�2�1

9�К�14

20�37

55�83

89�100

100������Мощность 3000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 32,3 тыс. м3�18�2�2

16-17�К�6

10�15

26�30

53�61

82�92

96�100

100���11. Фабрика ремонта и пошива одежды�Мощность 500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 18,9 тыс. м3�9�2�1

8�К�17

21�72

78�100

100�������Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,77 тыс. м3�15�2�2

13-14�К�7

9�34

48�76

86�96

98�100

100����12. Фабрика изготовления и ремонта трикотажных изделий�Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7,2 тыс. м3�8�2�1

7�К�16

21�54

77�100

100�������Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 21,5 тыс. м3�10�2�1

9�К�12

18�50

70�90

98�100

100������Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,4 тыс. м3�14�2�2

12-13�К�10

13�32

40�69

80�95

98�100

100����13. Фабрика ремонта и изготовления мебели�Мощность 650 тыс. руб/год. Здание одноэтажное, объем 27,7 тыс. м3�10�2�1

9�К�16

20�43

57�77

82�100

100������Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 28,5 тыс. м3�10�2�1

9�К�8

10�25

34�58

76�100

100������Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 50,1 тыс. м3�20�2�3

17-19�К�8

8�14

19�26

35�40

58�65

80�93

96�100

100��14. Фабрика фоторабот�Мощность 250 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 5,9 тыс. м3�8�2�1

7�К�15

20�55

76�100

100�������Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 11,0 тыс. м3�9�2�1

8�К�17

22�62

75�100

100�������Мощность 800 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,8 тыс. м3�10�2�1

9�К�11

15�29

42�80

86�100

100�����15. Дом проката�Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 19,8 тыс. м3�10�2�1

9�К�13

15�43

51�83

90�100

100�����16. Ломбард�Мощность 20 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, объем 8,5 тыс. м3�9�2�1

8�К�14

23�38

65�100

100�������Мощность 50 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, объем 20,5 тыс. м3�11�2�2

9-10�К�9

11�41

54�88

96�100

100�����Бани и прачечные��17. Баня с прачечной�Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг сухого белья в смену. Здание одноэтажное объемом 1 тыс. м3�4�1�1

3�К�97

97�100

100��������Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг сухого белья в смену. Здание одноэтажное объемом 7 тыс. м3�9�1�3

6-8�К�21

24�71

77�100

100������18. Баня�На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 тыс. м3�6�1�1

5�К�51

55�100

100��������На 100 мест с расширенным комплексом услуг. Здание двухэтажное. Объем 15 тыс. м3�10�2�3

7-9�К�15

17�47

52�93

94�100

100������На 200 мест с расширенным комплексом услуг. Здание трехэтажное. Объем 27 тыс. м3�12�2�3

9-11�К�16

17�40

40�70

71�100

100�����19. Прачечная�Производительность 1 т сухого белья в смену. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3�9�1�2

7-9�К�22

27�87

83�100

100�������Производительность 1,5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 7,5 тыс. м3�11�2�4

7-10�К�15

23�38

53�75

86�100

100������Производительность 3 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 14 тыс. м3�12�2�5

7-11�К�14

22�31

48�75

82�100

100������Производительность 5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. м3�16�2�6

10-15�К�13

21�27

47�44

68�74

84�97

93�100

100����Производительность 7,5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. м3�17�2�7

10-16�К�12

17�25

35�45

56�62

72�82

87�100

100����Производительность 10 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 50 тыс. м3�18�2�7

11-17�К�7

14�20

32�31

53�55

74�83

90�100

100���20*. Комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения для усадеб колхозов и совхозов с численностью населения 3 тыс. чел.�Мощность 65 тыс. руб/год общих услуг. Здание одноэтажное, объем 2 тыс. м3�4�1�1

4�К�67

88�100

100�������21. Крематорий�На две печи. Здание двухэтажное. Объем 9 тыс. м3�21�3�6

15-20�К�12

15�30

33�42

45�66

67�80

83�90

92�100

100��

4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по месяцам,

% сметной стоимости����об-�в том числе������щая�подго-товите-льный период�мон-таж обору-дова-ния��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16�17�18�19�20�21�22�23�24��Детские дошкольные учреждения*��1. Детские ясли-сады; детские ясли-сады, объединенные �На 25 мест с расширением до 50. Объем 1,5 тыс. м3. Здание:������������������������������с начальной школой; детские �кирпичное�4�1�-�К�8

9�32

38�75

88�100

100����������������������ясли-сады для детей с дефектами �крупноблочное�4�1�-�К�7

8�33

33�76

89�100

100����������������������умственного и физического �На 25-45 мест 2 группы. Объем 2,0 тыс. м3������������������������������развития; детские �Здание:������������������������������сады с сезонным расширением �крупнопанельное�4�1�-�К�9

10�33

39�73

86�100

100����������������������пристройки дополнительных �крупноблочное�4�1�-�К�9

10�31

37�72

85�100

100����������������������помещений�монолитное�3,5�1�-�К�8

9�35

40�77

89�100

100�����������������������кирпичное или из других мелкоштучных материалов�4�1�-�К�8

9�30

34�70

82�100

100�����������������������деревянное брусчатое�4�1�-�К�9

10�33

39�74

87�100

100�����������������������На 50 мест с расширением до 95. Объем 2,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�5�1�-�К�6

7�17

19�41

48�82

92�100

100����������������������крупнопанельное�5�1�-�К�7

8�19

21�43

51�84

93�100

100����������������������На 25 мест плюс 40 учащихся. Объем 3 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�5�1�-�К�7

8�19

21�40

47�78

88�100

100����������������������крупноблочное�5�1�-�К�8

9�20

22�41

48�80

90�100

100����������������������На 50 мест плюс 80 учащихся. Здание кирпичное. Объем 3,5 тыс. м3�5�1�-�К�8

9�21

23�43

49�78

87�100

100����������������������На 90 мест с расширением до 180. Здание крупнопанельное. Объем 4 тыс. м3�6�1�-�К�7

8�15

18�32

38�59

71�81

94�100

100���������������������На 95 мест 4 группы. Объем 4,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�6�1�-�К�8

9�20

25�42

50�65

77�86

93�100

100���������������������крупноблочное�6�1�-�К�8

9�19

24�41

49�64

76�85

92�100

100���������������������монолитное�5�1�-�К�7

8�21

25�47

54�77

86�100

100����������������������кирпичное или из других мелкоштучных материалов�6�1�-�К�8

9�21

24�41

48�62

74�88

92�100

100���������������������деревянное�6�1�-�К�8

9�22

25�40

47�59

71�89

93�100

100���������������������На 140-160 мест 6 групп. Объем 5,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�6,5�1�-�К�7

8�18

20�33

39�53

60�75

82�95

97�100

100��������������������крупнопанельное�6,5�1�-�К�7

8�19

21�35

40�56

62�76

83�95

97�100

100��������������������каркасно-панельное�5,5�1�-�К�8

9�22

25�43

51�68

79�94

97�100

100���������������������монолитное�6�1�-�К�8

9�18

20�42

49�70

78�93

97�100

100���������������������На 190 мест 8 групп. Объем 7,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�7�1�-�К�7

8�19

22�35

41�52

60�67

78�87

94�100

100��������������������каркасно-панельное�6�1�-�К�8

9�19

21�41

48�66

74�83

90�100

100���������������������кирпичное�8�1�-�К�6

7�16

18�28

32�42

48�55

65�72

80�88

94�100

100�������������������На 280-330 мест 12-14 групп. Объем 15 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�9�1,5�-�К�6

7�16

18�27

31�37

44�49

58�61

71�76

84�89

94�100

100������������������каркасно-панельное�8�1,5�-�К�6

7�18

21�31

36�46

52�56

67�73

81�88

94�100

100�������������������кирпичное�10�1,5�-�К�6

7�14

16�23

26�34

38�45

51�55

64�66

76�78

87�91

96�100

100����������������2. Дом ребенка�На 100 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, с подвалом. Объем 6,9 тыс. м3�7�1,5�-�К�5

5�11

12�21

23�47

51�72

79�91

98�100

100�������������������3. Детский дом�На 150 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, с подвалом. Объем 9,7 тыс. м3�9�2�-�К�4

5�8

10�15

18�23

33�41

48�57

68�75

83�92

95�100

100�����������������4. Крытый бассейн для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста�Единовременная пропускная способность - 45 чел. Стены здания из обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом. Объем 4 тыс. м3�8�1,5�-�К�2

2�6

6�16

16�24

25�48

50�80

82�94

96�100

100������������������Общеобразовательные школы*��5. Школы общеобразователь-�На 40-80 учащихся. Объем 1,5 тыс. м3. Здание:������������������������������ные и специальные, сблокированные �кирпичное�4�1�-�К�8

9�30

36�72

84�100

100����������������������учебные блоки с блоками �крупнопанельное�4�1�-�К�9

10�33

39�74

87�100

100����������������������общешкольных помещений�деревянное брусчатое�4�1�-�К�9

10�35

40�74

88�100

100�����������������������На 108 учащихся. Объем 5,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�6�1�-�К�4

5�18

21�35

44�60

72�81

93�100

100���������������������На 132-350 учащихся на 9-11 классов. Объем 12 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�6�1�-�К�6

8�19

23�38

47�63

74�85

95�100

100���������������������крупноблочное�6�1�-�К�6

8�18

22�36

45�61

72�84

94�100

100���������������������кирпичное�7�1�-�К�5

7�14

17�26

31�46

57�66

83�86

97�100

100��������������������На 422-694 учащихся на 11-18 классов. Объем 20 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�8�1,5�-�К�5

6�11

13�18

21�30

35�46

55�72

88�92

98�100

100�������������������крупноблочное�8�1,5�-�К�5

6�10

12�16

20�29

34�45

54�71

87�92

98�100

100�������������������кирпичное�9�1�-�К�4

5�9

10�18

21�28

34�39

48�54

65�77

89�94

97�100

100������������������На 844 учащихся на 22 класса. Объем 30 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�11�1,5�-�К�3

4�9

10�15

17�22

25�30

35�40

47�52

60�63

73�74

85�90

95�100

100����������������каркасно-панельное�10�1�-�К�3

4�9

11�15

18�22

26�31

37�43

51�57

65�72

80�90

93�100

100�����������������кирпичное�12�1,5�-�К�2

3�7

9�13

16�20

24�27

33�38

44�49

56�61

69�73

81�85

90�94

96�100

100���������������На 1266-1688 учащихся на 33-44 класса. Объем 40-50 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�13�2�-�К�2

3�7

8�12

14�18

21�24

29�32

38�40

48�50

59�60

70�72

81�82

90�92

96�100

100��������������каркасно-панельное�12�2�-�К�2

3�7

9�13

16�20

24�27

33�38

44�49

56�61

69�73

81�85

90�94

96�100

100���������������кирпичное�14�2�-�К�2

3�5

7�11

13�16

19�22

26�28

34�32

42�43

51�50

60�59

71�70

82�81

91�94

97�100

100�������������На 2100 учащихся на 22 плюс 33 класса. Объем 55 тыс. м3. Здание крупнопанельное�13�2�-�К�2

3�7

8�12

14�17

21�23

25�31

38�39

48�49

59�59

69�70

80�80

89�90

95�100

100��������������На 2532 учащихся на 33 плюс 33 класса. Объем 60 тыс. м3. Здание крупнопанельное�14�2�-�К�2

3�5

7�11

13�16

19�22

26�28

33�34

41�41

49�49

58�59

68�69

78�80

88�92

95�100

100������������6. Блоки пристроек недостающих �На 4 учебных помещения. Объем 2,5 тыс. м3.

Здание:������������������������������помещений к существующим �кирпичное�4�0,5�-�К�11

12�39

41�82

86�100

100����������������������зданиям школ и другие типы блоков�крупнопанельное�3�0,5�-�К�22

23�76

79�100

100������������������������На 6 учебных помещений. Объем 3,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�4�0,5�-�К�10

11�37

39�80

81�100

100�����������������������крупнопанельное�4�0,5�-�К�12

13�39

40�78

82�100

100�����������������������На 9 учебных помещений. Объем 4,5 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�5�0,5�-�К�8

9�30

32�64

67�85

87�100

100����������������������крупнопанельное�4�0,5�-�К�11

12�36

38�74

76�100

100����������������������7. Детские дома и школы-интернаты�На 145-150 мест. Здание кирпичное. Объем здания 15 тыс. м3.�11�1�-�К�4

4�9

10�15

17�22

26�34

38�46

50�57

62�71

76�83

87�93

95�100

100����������������На 175-200 мест. Здание кирпичное. Объем здания 22 тыс. м3.�13�2�-�К�3

3�5

6�8

10�13

17�20

24�33

37�47

52�62

67�78

82�88

90�94

95�98

99�100

100��������������На 260-280 учащихся. Объем 20 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�12�1,5�-�К�4

4�7

8�12

14�18

22�28

32�40

44�52

57�67

72�80

84�91

93�97

98�100

100���������������крупнопанельное�11�1,5�-�К�4

4�10

11�17

19�23

27�35

39�48

52�60

65�73

78�84

88�94

96�100

100����������������крупноблочное�11�1,5�-�К�4

4�10

11�16

18�22

26�33

37�44

50�59

64�72

77�85

89�95

97�100

100����������������На 340-380 учащихся. Объем 25 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�14�1,5�-�К�2

3�4

6�11

13�16

22�22

32�29

42�38

51�48

60�59

68�68

76�78

83�88

90�95

95�100

100�������������крупнопанельное�13�1,5�-�К�3

4�6

7�9

11�15

19�21

25�35

39�49

54�63

68�79

83�90

92�96

97�98

99�100

100��������������крупноблочное�13�1,5�-�К�3

4�5

6�8

10�14

18�20

24�34

38�48

53�62

67�78

82�89

91�95

96�97

98�100

100�������������8. Спальные корпуса, детские дома семейного�На 50-80 мест. Объем 3 тыс. м3.

Здание:������������������������������типа�кирпичное�4�1�-�К�8

9�31

37�81

87�100

100�����������������������крупнопанельное�4�1�-�К�9

10�33

40�87

90�100

100�����������������������деревянное брусчатое�4�1�-�К�9

10�32

38�75

88�100

100�����������������������На 120 мест. Объем 4 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�5�1�-�К�7

8�23

28�30

56�82

94�100

100����������������������кирпичное�6�1�-�К�7

8�15

18�32

38�59

71�81

94�100

100���������������������На 160-200 мест. Объем 5-6 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������кирпичное�7�1,5�-�К�3

4�10

11�21

23�47

51�75

79�95

98�100

100��������������������крупнопанельное�6�1�-�К�4

5�18

20�47

50�75

80�96

98�100

100���������������������крупноблочное�6�1�-�К�3

4�15

17�43

47�72

77�95

97�100

100���������������������На 280 мест. Здание крупноблочное. Объем 10 тыс. м3.�8�1,5�-�К�5

6�10

12�16

19�29

33�45

49�62

67�80

84�93

96�100

100�����������������9. Межшкольные учебно-производственные �На 60-120 мест (2-4 группы). Здание кирпичное. Объем 15 тыс. м3�12�2�-�К�3

5�8

9�13

15�21

26�34

41�50

58�62

73�76

81�83

88�91

94�97

98�100

100��������������комбинаты�На 150-180 мест (6 групп). Здание крупноблочное. Объем 20 тыс. м3�13�2�-�К�2

3�6

7�10

12�17

22�25

34�37

46�49

61�62

73�76

81�83

88�91

94�97

98�100

100��������������На 300 мест (10 групп). Объем здания 30 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�18�2�-�К�1

2�4

5�6

8�9

12�13

16�18

21�22

26�26

32�33

39�40

47�49

56�58

64�69

72�72

79�81

86�89

93�96

98�100

100���������На 450 мест (15 групп). Объем здания 35 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные�21�2�-�К�1

2�3

4�4

7�8

11�13

16�16

21�20

26�24

31�29

36�35

42�43

49�51

56�59

64�66

72�72

78�78

83�83

88�90

93�93

96�97

99�100

100�����10. Станция юных техников�На 100 мест. Здание кирпичное. Объем 5 тыс. м3.�8�1,5�-�К�6

7�15

17�25

29�38

43�58

61�76

80�94

95�100

100�������������������На 200 мест. Здание кирпичное. Объем 12 тыс. м3.�11�2�-�К�4

5�7

8�10

12�18

19�25

27�35

37�46

51�61

70�78

84�90

95�100

100����������������На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 14 тыс. м3.�12�2�-�К�4

4�8

9�13

15�19

23�28

32�41

45�52

57�68

73�80

84�92

94�98

98�100

100��������������11. Станция юных натуралистов�На 140 мест. Здание кирпичное. Объем 7 тыс. м3.�9�1,5�-�К�6

7�14

16�23

27�36

41�50

56�63

72�77

85�91

95�100

100������������������На 220 мест. Здание кирпичное. Объем 14 тыс. м3.�12�2�-�К�4

4�7

8�12

14�19

23�30

34�40

44�54

59�69

74�80

84�91

93�97

98�100

100��������������12. Учебный гараж межшкольного производственного комбината�На 4 автомашины. Объем 2 тыс. м3. Здание кирпичное�5�1�-�К�7

8�18

20�43

50�86

94�100

100���������������������13. Дворцы и дома пионеров (со зрительным залом)�На 150 посещений (200 мест). Здание кирпичное. Объем 30 тыс. м3.�23�3�-�К�1

1�2

3�4

5�6

8�10

12�14

17�19

22�24

28�29

34�34

40�39

46�44

52�49

58�54

64�59

70�65

76�70

81�76

86�84

91�90

94�95

97�98

99�100

100���14. Дворцы и дома пионеров�На 300 посещений (340 мест). Здание кирпичное. Объем 33 тыс. м3.�24�3�-�К�1

1�2

3�4

5�6

8�10

12�13

16�16

18�20

25�24

30�28

35�33

40�39

46�45

52�50

58�55

64�60

70�65

75�69

80�71

85�79

89�85

93�93

97�97

99�100

100��15. Лагерь труда и отдыха�На 35 мест. Здание кирпичное. Объем 1,5 тыс. м3.�4�0,5�-�К�9

11�35

41�75

88�100

100�����������������������На 160 мест. Объем 10 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�8�1,5�-�К�6

7�15

17�26

29�38

42�58

62�78

81�96

98�100

100�������������������кирпичное�9�1,5�-�К�4

5�9

11�16

19�28

32�42

48�58

64�76

82�92

95�100

100�����������������16. Пионерский лагерь - база отдыха�Комплекс зданий. На 640/500 мест. Здания кирпичные. Объем 20 тыс. м3�12�1,5�-�К�4

5�7

8�12

15�19

23�28

33�40

44�52

57�68

73�80

84�91

93�98

98�100

100��������������17. Тир�Для стрельбы на дистанции 50 метров. Здание кирпичное. Объем 2 тыс. м3�4�1�-�К�9

11�34

40�74

87�100

100����������������������Техникумы и профессионально-технические училища*��18. Учебные корпуса�На 540-720 учащихся. Объем 7 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�7�1�-�К�3

5�16

20�30

38�52

59�78

82�92

98�100

100��������������������каркасно-панельное�8�1�-�К�3

4�13

15�25

32�41

51�66

72�84

86�95

96�100

100�������������������кирпичное�9�1�-�К�3

4�8

10�18

23�39

38�49

54�69

71�85

87�96

97�100

100������������������На 960 учащихся. Объем 12 тыс. м3�������������������������������Здание:�������������������������������каркасно-панельное�9�1,5�-�К�3

4�10

11�20

25�32

40�51

58�74

77�86

88�95

96�100

100������������������кирпичное�10�1,5�-�К�3

4�7

9�16

19�25

33�44

47�61

63�76

77�86

87�96

97�100

100����������������19. Общественно-бытовые корпуса�На 540 учащихся. Объем 8 тыс. м3.�������������������������������Здание:�������������������������������крупнопанельное�8�1�-�К�3

4�11

19�25

28�41

48�64

70�84

86�95

95�100

100�������������������кирпичное�9�1�-�К�3

4�9

11�19

22�35

37�48

54�69

72�85

87�96

97�100

100������������������На 960 учащихся (для сельской местности). Здание крупнопанельное. Объем здания 20 тыс. м3.�10�1,5�-�К�2

3�7

9�17

21�28

35�43

51�61

69�78

80�89

90�96

97�100

100�����������������На 960 учащихся. Комплекс зданий. Здания кирпичные. Объем 18 тыс. м3.�11�1,5�-�К�2

3�6

7�15

17�24

29�39

43�54

59�70

75�82

85�93

96�96

98�100

100���������������20. Учебные корпуса с общественно-�На 540 учащихся. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем зданий 18 тыс. м3.�10�1,5�-�К�2

3�7

9�17

21�28

35�43

51�61

60�78

80�89

90�96

97�100

100����������������бытовыми корпусами�На 720 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 21,0 тыс. м3.�13�2�-�К�2

3�5

6�10

12�16

19�24

30�35

41�49

53�63

66�73

76�89

86�93

94�97

98�100

100��������������На 960 учащихся. Комплекс зданий. Объем зданий 30 тыс. м3.�������������������������������Здания:�������������������������������каркасно-панельные�14�2�-�К�1

2�3

5�10

12�17

22�26

32�34

42�41

51�49

60�59

68�68

76�78

83�88

90�96

97�100

100�������������кирпичные�15�2�-�К�1

2�3

4�8

9�14

16�20

23�25

30�34

38�44

47�53

57�63

67�72

76�81

84�90

91�97

97�100

100�����������21. Учебно-производственные мастерские для ПТУ�На 540 учащихся. Здание кирпичное. Объем 8 тыс. м3�9�1,5�-�К�4

5�9

10�18

21�28

34�39

48�54

65�77

89�94

97�100

100�����������������22. ПТУ сельскохозяйствен-ного профиля�Комплекс кирпичных зданий на 270 учащихся (с общежитием)�16�2�-�К�1

1�2

2�7

8�12

14�19

21�24

28�31

35�39

42�48

52�57

61�66

70�74

78�82

85�91

92�99

99�100

100�����������На 360 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 26 тыс. м3�12�1,5�-�К�2

3�6

7�11

13�18

23�25

35�44

47�56

61�69

74�78

82�88

90�96

97�100

100��������������23. ПТУ с учебно-производственными мастерскими�На 540 учащихся сельскохозяйственного профиля. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. м3�18�2�-�К�2

2�3

4�6

8�11

12�13

16�18

23�23

30�28

37�35

44�43

52�54

63�65

74�73

80�81

85�85

90�95

95�99

99�100

100���������На 720 учащихся (для сельской местности). Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. м3�17�2�-�К�1

2�3

5�7

9�12

14�16

19�21

25�26

31�33

39�41

47�49

55�58

64�67

72�76

79�84

86�92

93�97

98�100

100����������На 960 учащихся. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 42 тыс. м3�18�2�-�К�2

2�3

4�6

7�9

11�15

17�19

23�25

29�31

35�39

43�46

51�54

61�68

73�78

81�82

86�86

90�92

95�98

98�100

100��������24. ПТУ с выделенным блоком клубно-спортивных помещений�На 540 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 45 тыс. м3�20�2,5�-�К�3

4�5

7�10

12�14

17�19

22�23

27�30

34�35

41�43

49�52

58�59

64�68

72�72

76�76

80�80

84�85

88�90

92�93

95�98

98�100

100������











Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Высшие учебные заведения*��25. Учебно-лабораторный корпус вуза�Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. м2�12�3�3

9-11�К�10

15�26

41�61

78�100

100���������������Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 8 тыс. м2�23�3�3

19-21�К�5

8�11

18�20

30�33

47�48

64�67

80�84

91�100

100�����������Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 11 тыс. м2�24�4�3

20-22�К�9

12�16

24�26

39�40

57�52

72�59

84�84

93�100

100�����������Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 15 тыс. м2�31�5�4

27-30�К�7

9�13

19�19

29�27

40�38

54�48

66�55

77�63

85�82

92�95

98�100

100��������Здание 7-этажное, каркас сборный железобетонный, �38�5�5

32-36�К�5

6�10

12�15

18�20

27�25

36�32

45�43

56�57

68�69

79�79

86�88

92�96

97�100

100������стены панельные. Общая площадь 22 тыс. м2����В�-�-�-�-�-�-�-�48

59�48

59�48

59�48

59�48

59�100

100����������З�5

6�10

12�15

18�20

27�25

36�32

45�43

56�9

9�21

20�31

27�48

33�48

38�-������В том числе:�����������������������1-й пусковой комплекс. Общая площадь 9 тыс. м2�24

1-24�5�-�К�10

10�20

20�31

31�42

46�52

61�66

76�85

92�100

100�����������2-й пусковой комплекс. Общая площадь 13 тыс. м2�20

19-38�-�5

32-36�К�-�-�-�-�-�-�3

5�18

21�41

48�60

65�77

80�92

93�100

100�����26. Учебно-лабораторный корпус университета, �Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. м2�18�3�3

15-17�К�9

9�19

20�38

44�58

69�76

87�100

100������������политехнического института�Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. м2�22�5�3

19-21�К�5

5�11

12�21

24�40

48�60

72�72

87�98

97�100

100�����������Здание 5-9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 10 тыс. м2�26�5�3

23-25�К�12

15�24

30�32

40�44

55�53

65�61

74�69

84�90

93�100

100���������27. Учебно-лабораторный комплекс �Здание 3-4-этажное, кирпичное. Общая площадь 3 тыс. м2�12�2�1

11�К�21

21�49

49�82

82�100

100��������������сельскохозяйствен-ного института�Здание 3-4-этажное, кирпичное. Общая площадь 5 тыс. м2�14�3�2

12-13�К�18

20�42

46�67

73�89

92�100

100��������������Здание 3-4-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 7 тыс. м2�20�4�2,5

15-17�К�10

11�23

26�35

40�51

55�73

77�93

93�100

100������������Здание 7-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. м2�24�3�4

20-23�К�4

5�12

14�22

26�34

41�53

63�64

77�82

89�100

100����������Кинотеатры��28. Кинотеатр�На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 6 тыс. м3.�12�2�-�К�10

14�43

61�90

93�100

100���������������Широкоэкранный, здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):�����������������������500 (10)�16�2�-�К�9

10�20

24�37

44�60

72�97

94�100

100�������������800 (17)�19�2�-�К�4

5�14

18�26

35�48

64�67

86�94

98�100

100������������1200 (26)�25�2,5�-�К�3

5�13

17�22

29�31

41�49

64�69

86�80

92�96

98�100

100���������29. Многозальный кинотеатр�На 500 и 300 мест. Здание крупнопанельное. Объем 12,5 тыс. м3�17�2�-�К�6

8�25

32�45

56�64

80�94

96�100

100�������������На 500, 300 и 200 мест. Здание кирпичное, Объем, тыс. м3:�����������������������16�20�2,5�-�К�4

5�12

16�31

40�50

64�71

89�95

97�100

100������������21�22�2,5�-�К�4

4�8

11�22

27�35

45�58

74�74

90�94

98�100

100����������Театры, концертные залы и цирки��30. Театр�Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):�����������������������400 (25)�21�3�-�К�5

4�13

14�23

28�36

42�54

62�80

86�100

100������������800 (55)�33�4�-�К�5

2�8

6�12

11�18

22�29

36�44

50�56

63�68

76�81

86�92

94�100

100��������1000 (65)�40�6�-�К�4

4�7

7�11

12�17

24�27

35�37

45�47

55�55

64�63

72�74

79�82

86�90

93�97

98�100

100�����1200 (80)�45�6�-�К�4

4�7

7�12

15�18

23�27

31�35

41�42

50�51

58�58

66�67

73�75

80�82

87�90

94�95

95�100

100����1500 (115)�48�6�-�К�4

1�6

3�8

8�11

16�17

24�23

32�31

40�37

48�47

56�54

64�60

72�70

79�80

86�90

93�97

98�100

100��31. Концертный зал�Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):�����������������������1200 (62)�36�5�-�К�6

5�10

9�18

20�27

31�38

44�51

57�61

68�69

75�77

82�85

89�93

95�100

100�������2000 (86)�42�6�-�К�6

2�9

4�14

9�19

20�29

31�39

42�48

52�57

62�65

70�72

77�79

84�86

90�93

96�100

100����Клубы и дома культуры��32. Сельский клуб�На 150 мест. Здание брусчатое. Объем 4 тыс. м3�11�1�-�К�16

19�43

56�82

90�100

100���������������На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 11,5 тыс. м3�15�2�-�К�12

10�33

35�55

63�79

87�100

100�������������33. Сельский дом культуры�На 400 мест. Здание кирпичное. Объем 17 тыс. м3�17�2�-�К�4

5�16

21�34

40�59

66�84

92�100

100������������34. Районный дом культуры�Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):�����������������������500 (24)�19�1�-�К�6

8�21

27�37

46�57

65�78

82�96

98�100

100������������700 (27)�21�2�-�К�7

5�19

19�36

39�54

60�70

78�86

90�100

100�����������35. Городской дом культуры�На 700 мест. Здание кирпичное. Объем 33 тыс. м3�24�3�-�К�8

7�15

12�28

29�41

45�55

61�70

77�87

89�100

100����������36. Танцевальный зал�На 350 пар. Здание кирпичное. Объем 15 тыс. м3�16�2�-�К�13

11�33

33�53

58�74

79�97

95�100

100������������Объекты телевидения и радиовещания*��37. Аппаратно-студийный комплекс �В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений����������������������телевизионного центра�II класса�47�2�6

42-47�К�2

2�3

4�5

7�7

10�12

17�17

25�22

34�32

45�46

56�59

66�66

74�72

80�81

86�90

92�96

96�100

100���III класса�27�3�5

23-27�К�3

6�8

15�15

25�34

41�53

56�71

71�85

85�96

96�100

100����������IV класса�24�2�3

22-24�К�3

3�11

14�24

32�43

48�54

55�75

75�97

96�100

100����������38. Радиодом�В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений�����������������������I класса�26�2�3

24-26�К�1

1�4

6�15

19�45

51�65

67�69

71�81

84�99

98�100

100����������II класса�21�2�3

19-21�К�7

9�18

28�34

50�41

55�59

73�94

98�100

100������������III класса�20�2�3

18-20�К�3

6�14

20�22

40�35

58�60

76�75

88�100

100�����������Библиотеки и музыкальные школы��39. Библиотека�Здание кирпичное. Книжный фонд, тыс. томов (объем здания, тыс. м3):�����������������������100 (5)�10�1�-�К�9

10�52

61�93

98�100

100���������������200 (13)�14�2�-�К�11

8�35

36�64

70�82

89�100

100��������������500 (21)�18�2�-�К�7

3�24

28�54

60�69

75�92

93�100

100������������40. Книгохранилища�На 2 млн. единиц хранения. Здание кирпичное. Объем 17 тыс. м3�18�2�-�К�7

6�18

23�33

45�50

69�76

87�100

100������������41. Музыкальная школа�Здание кирпичное. Число учащихся (объем здания, тыс. м3):�����������������������312 (8)�12�2�-�К�12

19�42

53�76

84�100

100���������������600 (16)�16�2�-�К�9

14�27

36�51

60�76

84�96

98�100

100������������Объекты кинематографии��42. Фильмобаза�Объем хранения 1500 фильмокопий с оборотом 150 фильмокопий в сутки.

Здание крупнопанельное. Объем 7,5 тыс. м3�12�2�-�К�6

8�31

42�66

77�100

100���������������Объем хранения 3000 фильмокопий с оборотом 200 фильмокопий в сутки.

Здание кирпичное. Объем 12,5 тыс. м3�16�2�-�К�4

7�10

16�25

40�53

73�92

98�100

100������������

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общие указания



1. Нормы установлены для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, строительство которых осуществляется по типовым и повторно применяемым проектам, а также для технически несложных объектов.

2. Нормами предусматривается устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также проведение благоустройства в пределах генерального плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта.



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15��Больничные учреждения��Многопрофильные больницы��1. Городская многопрофильная больница с консультативной поликлиникой�На 600 коек и на 960 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 154,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 138,2 тыс. м3�30�3�-�К�4

5�9

11�19

23�30

38�41

53�54

68�70

78�83

87�94

99�100

100�������2. Центральная районная больница с поликлиникой�На 250 коек и на 500 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 101,1 тыс. м3, в том числе главный корпус 83,3 тыс. м3�30�4�-�К�4

4�8

8�14

15�21

24�31

34�50

53�69

70�83

84�96

97�100

100�������3*. Участковая больница с поликлиникой�На 50 коек и на 100 посещений в смену. Комплекс кирпичных зданий, объем 19,8 тыс. м3, в том числе главный корпус 18,3 тыс. м3; общая площадь 4,7 тыс. м2, в том числе главный корпус 4,2 тыс. м2�17�2�-�К�8

8�20

23�40

44�63

66�88

89�100

100�����������Специализированные больницы��4. Больница восстановитель-ного лечения (ортопедохирурги-ческая) для взрослых�На 520 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 165,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 144,6 тыс. м3�36�4�-�К�4

3�8

7�14

14�20

21�31

32�45

45�59

61�73

74�84

84�92

92�96

96�100

100�����5. Инфекционная больница�На 150 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 38 тыс. м3, в том числе главный корпус 33,3 тыс. м3�15�3�-�К�6

7�24

27�58

64�84

88�100

100�������������На 300 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 61,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 48,7 тыс. м3�20�2,5�-�К�7

9�20

23�42

48�65

71�84

89�95

97�100

100����������6. Детская инфекционная больница�На 150 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 44,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 37,2 тыс. м3�21�3�-�К�5

5�10

10�17

19�39

41�65

66�88

88�100

100����������7. Детская больница с поликлиникой�На 300 коек и на 420 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 96,3 тыс. м3, в том числе главный корпус 59 тыс. м3�28�4�-�К�2

2�5

5�14

16�26

28�40

42�56

59�73

73�87

87�97

97�100

100�������Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц��8. Унифицированный палатный корпус для взрослых�На 240 коек. Здание каркасно-панельное, объем 27,4 тыс. м3�18�2,5�-�К�9

9�14

16�26

27�45

42�83

82�100

100�����������9. Унифицированный терапевтический корпус�На 120 коек. Здание кирпичное, объем 14,5 тыс. м3�12�1�-�К�12

13�46

42�88

86�100

100�������������10*. Терапевти-ческий корпус�На 60 коек. Здание кирпичное, объем 7 тыс. м3�8�1�-�К�26

30�70

73�100

100���������������На 120 коек. Здание каркасно-панельное, объем 12,6 тыс. м3�11�1�-�К�17

22�55

66�89

91�100

100�������������11*. Хирурги-ческий корпус�На 240 коек. Здание каркасно-панельное, объем 39,2 тыс. м3�22�2,5�-�К�6

5�17

18�31

33�46

48�65

67�84

85�97

98�100

100���������12*. Детский больничный корпус�На 60 коек. Здание кирпичное, объем 16,4 тыс. м3�12�1�-�К�12

13�33

37�72

76�100

100�������������13. Унифицированный палатный корпус для детей�На 120 коек. Здание каркасно-панельное, объем 26,6 тыс. м3�18�2�-�К�11

10�19

22�38

42�62

65�86

88�100

100�����������14*. Инфек-ционный корпус�На 200 коек. Здание каркасно-панельное, объем 29,2 тыс. м3�18�2�-�К�7

8�25

29�49

55�69

76�85

89�100

100�����������15*. Акушерский корпус�На 30 коек. Здание кирпичное, объем 13 тыс. м3, общая площадь 4,3 тыс. м2�15�1,5�-�К�8

8�30

33�59

64�85

89�100

100�������������На 60 коек. Здание каркасно-панельное, объем 21,5 тыс. м3�15�1,5�-�К�11

13�28

34�53

61�82

88�100

100�������������На 100 коек. Здание каркасно-панельное, объем 30 тыс. м3�20�2,5�-�К�8

8�18

20�31

35�46

51�69

73�89

91�100

100����������Амбулаторно-поликлинические учреждения��16. Городская поликлиника�Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. м3):����������������������600 (19,6)�12�1,5�-�К�10

12�38

43�77

78�100

100��������������1000 (29,2)�18�2�-�К�7

7�14

16�27

33�55

60�79

83�100

100������������1600 (44)�21�3�-�К�6

6�13

15�26

33�53

59�75

78�91

93�100

100����������17. Поликлиника�Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. м3):����������������������380 (13,9)�8�1�-�К�25

34�75

85�100

100���������������850 (26,2)�14�2�-�К�9

12�33

46�59

76�88

94�100

100������������18*. Стоматологическая поликлиника�На 163 посещения в смену. Здание каркасно-панельное, объем 6,5 тыс. м3�8�1�-�К�21

26�69

74�100

100��������������19*. Детская поликлиника�На 200 посещений в смену. Здание каркасно-панельное. Объем 11,4 тыс. м3, общая площадь 3,1 тыс. м2�10�1�-�К�15

16�45

50�88

90�100

100��������������На 480 посещений в смену. Здание каркасно-панельное, объем 22,3 тыс. м3�12�1,5�-�К�11

15�43

56�77

85�100

100�������������20. Женская консультация�На 300 посещений в смену. Здание кирпичное, объем 7,2 тыс. м3�9�1�-�К�19

25�75

75�100

100��������������21*. Сельская амбулатория�На 40 посещений в смену. Здание каркасно-панельное, объем 3,6 тыс. м3, общая площадь 1,0 тыс. м2�4�0,5�-�К�74

76�100

100����������������На 150 посещений в смену. Здание кирпичное, объем 4,5 тыс. м3, общая площадь 1,0 тыс. м2�5�1�-�К�58

70�100

100���������������22. Фельдшерско-акушерский пункт�На 2 койки. Здание каркасно-панельное, объем 1,5 тыс. м3�4�1�-�К�67

71�100

100���������������Диспансеры��23*. Онкологический диспансер с поликлиническим отделением и пансионатом�На 450 коек и на 480 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем зданий 148,2 тыс. м3, в том числе главный корпус объемом 106 тыс. м3�41�2�-�К�3

3�6

6�9

9�12

15�16

21�25

30�37

42�52

58�65

71�78

81�88

89�96

94�98

98�100

100���24. Кардиологический диспансер�На 120 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 55,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 51,7 тыс. м3�26�4�-�К�3

3�11

13�21

26�39

43�59

63�78

80�92

91�98

98�100

100���������На 240 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 92,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 85,9 тыс. м3�32�4�-�К�4

4�8

8�12

15�19

24�28

36�43

50�59

65�72

76�85

87�98

98�100

100������25. Противотуберкулезный диспансер со стационаром�На 200 коек. Комплекс кирпичных зданий, объем 39 тыс. м3, в том числе главный корпус 31,2 тыс. м3�22�3�-�К�6

7�15

17�26

32�39

47�57

68�78

86�96

98�100

100���������26*. Наркологический диспансер со стационаром�На 100 посещений в смену и на 200 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 44,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 40,2 тыс. м3, общая площадь 12,3 тыс. м2, в том числе главный корпус 11,1 тыс. м2�24�3�-�К�3

4�13

15�25

30�45

49�67

70�85

85�95

98�100

100���������Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи��27*. Станция скорой медицинской �На 16 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное. Объем 3,9 тыс. м3. Общая площадь 1,0 тыс. м2�5�1�-�К�56

62�100

100���������������помощи�На 25 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное. Объем 6,8 тыс. м3. Общая площадь 1,8 тыс. м2�8�1�-�К�31

39�81

85�100

100���������������На 75 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное. Объем 13,6 тыс. м3.�11�1�-�К�17

22�55

67�89

91�100

100�������������Учреждения охраны материнства и детства��28. Родильный дом�На 130 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 42,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 38,1 тыс. м3�22�2,5�-�К�6

6�17

17�31

33�46

49�65

67�84

85�97

98�100

100����������На 250 коек с женской консультацией на 180 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 69,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 63,6 тыс. м3�25�3�-�К�4

4�9

10�20

22�36

41�58

64�74

81�89

92�99

99�100

100��������29. Молочная кухня�На 2000 порций в сутки. Здание кирпичное, объем 2 тыс. м3�5�1�-�К�58

64�100

100����������������На 25000 порций в сутки. Здание кирпичное, объем 4,8 тыс. м3�12�2�-�К�16

20�47

54�75

78�100

100�������������Санитарно-профилактические учреждения��30*. Городская санитарно-эпидемиологичес-кая станция�Для городов с населением 600 тыс. чел. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 10,0 тыс. м3, в том числе главный корпус 9,6 тыс. м3, общая площадь 3,3 тыс. м2, в том числе главный корпус 3,1 тыс. м2�11�2�-�К�20

23�60

62�93

94�100

100�������������31. Районная санитарно-эпидемиологичес-кая станция�Для сельских районов с населением до 90 тыс. чел. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 8,4 тыс. м3, в том числе главный корпус 3,7 тыс. м3�6�1�-�К�39

43�100

100���������������Аптечные учреждения��32. Городская аптека�I-II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 3,95 тыс. м3, общая площадь 1,2 тыс. м2�6�1�-�К�33

44�100

100���������������33*. Центральная районная аптека�II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,7 тыс. м3�6�1�-�К�33

44�100

100����������������IV категории с числом рецептов 50-100 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,1 тыс. м3, общая площадь 1,1 тыс. м2�6�1�-�К�33

44�100

100���������������34*. Межбольничная аптека�Для обслуживания больниц от 1000 до 2000 коек. Здание каркасно-панельное, объем 7,6 тыс. м3, общая площадь 2,1 тыс. м2�8�1�-�К�24

29�95

98�100

100��������������35. Сельская аптека�V категории с числом рецептов 15-50 тыс. в год. Здание из асбестоцементных панелей, объем 1,4 тыс. м3�3�0,5�-�К�100

100�����������������III категории с числом рецептов 100-150 тыс. в год. Объем 2,4 тыс. м3�6�1�-�К�32

37�100

100���������������Спортивные сооружения��36. Спортивный корпус�С залом 30х15 м с местами для зрителей. Стены кирпичные и панельные, колонны и балки деревянные, объем 9 тыс. м3�7�1,5�-�К�13

14�88

91�100

100���������������Полносборные конструкции, объем 10 тыс. м3�7�1,5�-�К�12

14�88

91�100

100���������������С залом 30х18 м с местами для зрителей. Стены кирпичные. Покрытие зала из сборных деревоклееных плит, объем 8 тыс. м3�7�1,5�-�К�14

15�91

95�100

100���������������Каркас сборный железобетонный. Стены из легкобетонных панелей, объем 10 тыс. м3�8�1,5�-�К�13

13�79

81�100

100���������������С залом 36х18 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. м3�7�1,5�-�К�13

14�88

91�100

100���������������С залом 30х18 м. Здание кирпичное, объем 9 тыс. м3�8�1,5�-�К�14

15�86

87�100

100���������������С залами 36х18 м и 30х15 м. Здание кирпичное, объем 17 тыс. м3�12�2�-�К�5

5�28

30�71

77�100

100��������������С залом 36х18 м, бассейном и крытыми ваннами 25х11 м. Здание кирпичное, перекрытия сборные железобетонные, объем 18 тыс. м3�12�2�-�К�15

16�39

40�75

79�100

100��������������С залами 36х18 м и 30х15 и бассейном с ванной 25х11 м. Здание кирпичное, объем 21 тыс. м3�14�2,5�-�К�11

12�30

30�45

50�80

80�100

100�������������С залом 30х18 м и бассейном с ванной 25х8,5 м. Здание кирпичное, объем 24 тыс. м3�16�2,5�-�К�10

11�28

32�46

54�64

78�96

98�100

100�����������37. Крытый бассейн для плавания�С ванной 25х8,5 м и детской ванной 10х6 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. м3�8�1,5�-�К�15

15�82

84�100

100���������������С ванной 25х11 м и детской ванной. Здание кирпичное, объем 17 тыс. м3�12�2�-�К�15

16�48

51�75

79�100

100��������������С ванной 50х21 м с местами для зрителей и детской ванной. Здание кирпичное, объем 38 тыс. м3�14�2�-�К�12

12�33

36�54

60�86

90�100

100������������38. Открытый искусственный�С ванной 25х15 м, объем 2 тыс. м3�7�1,5�-�К�9

20�85

87�100

100��������������бассейн�С ванной 25х11 м и крытой детской ванной. Здание кирпичное, объем 4 тыс. м3�8�1,5�-�К�14

15�80

82�100

100��������������39. Лыжная база�На 250 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание кирпичное, объем 2 тыс. м3�6�1�-�К�34

36�100

100����������������На 500 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание брусчатое, объем 3 тыс. м3�6�1�-�К�32

33�100

100���������������40. Тир�Для стрельбы на дистанции 50 м с подвижной мишенной установкой. Здание кирпичное, объем 11 тыс. м3�10�1,5�-�К�14

14�52

54�94

96�100

100�������������41. Физкультурно-оздоровительный комплекс�Здание кирпичное, объем 18 тыс. м3�12�2�-�К�15

16�39

40�75

79�100

100�������������Спортивные сооружения в клееных деревянных конструкциях заводского изготовления комплектной поставки*��42. Спортивно-оздоровительный комплекс�С залом 36х18 м. Здание одноэтажное, объем 8,6 тыс. м3�5�0,5�-�К�42

46�100

100���������������43. Физкультурно-оздоровительный комплекс�С залом 24х11 м и крытым бассейном с ванной 16,7х6 м. Здания одноэтажные, объем 9,8 тыс. м3�5�0,5�-�К�47

50�100

100����������������С залом 36х18 м и крытым бассейном с ванной 25х11 м. Здания одноэтажные, объем 21 тыс. м3�12�2�-�К�15

16�39

41�75

79�100

100�������������44. Крытый бассейн�С ванной 25х11 м. Здание одноэтажное, объем 9,8 тыс. м3�6�0,5�-�К�32

33�100

100���������������Санатории и пансионаты с лечением��45. Санаторий и пансионат с лечением всех �На 500 мест, объем 66000 м3, площадь 16500 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:���������������������профилей, кроме спинального и �кирпичных�26�2�-�К�8

8�18

20�31

32�43

45�57

60�71

74�85

86�96

97�100

100��������туберкулезного�полносборных�21�2�-�К�10

10�26

26�44

44�61

62�70

80�94

95�100

100�����������На 1000 мест, объем 106000 м3, площадь 28000 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:����������������������кирпичных�34�3�-�К�6

6�13

14�20

23�31

33�40

42�50

52�61

63�72

74�82

84�92

94�99

99�100

100������полносборных�27�3�-�К�7

6�18

17�30

31�43

45�57

60�70

73�82

85�93

95�100

100��������46. Туберкулезный санаторий�На 360 мест, объем 51000 м3, площадь 13300 м2. Комплекс зданий до восьми этажей:����������������������кирпичных�26�2�-�К�8

8�18

20�31

32�43

45�57

60�71

74�85

86�96

97�100

100���������полносборных�21�2�-�К�10

10�26

26�44

44�61

62�79

80�94

95�100

100����������47. Детский санаторий�На 360 мест, объем 56000 м3, площадь 13000 м2. Комплекс зданий до четырех этажей:����������������������кирпичных�23�2�-�К�9

8�23

23�38

38�53

54�69

70�83

85�96

97�100

100����������полносборных�20�2�-�К�10

10�27

28�46

46�63

65�82

83�93

94�100

100����������48. Лечебный корпус санатория и пансионата с �На 500 мест, объем 12000 м3, площадь 4600 м2. Здание до четырех этажей:���������������������лечением�кирпичное�11�1�-�К�13

14�38

42�81

81�100

100��������������полносборное�11�1�-�К�9

9�34

38�88

86�100

100��������������На 1000 мест, объем 19000 м3, площадь 7300 м2. Здание до четырех этажей:����������������������кирпичное�14�1,5�-�К�16

17�28

31�54

56�84

86�100

100�������������полносборное�13�1,5�-�К�8

8�27

29�57

59�89

87�100

100������������49. Спальный корпус для �На 100 мест, объем 8000 м3, площадь 1900 м2. Здание четырехэтажное:���������������������санатория и пансионата с �кирпичное�8�1�-�К�21

20�85

88�100

100��������������лечением�полносборное�7�1�-�К�15

16�84

95�100

100���������������На 250 мест, объем 21000 м3, площадь 4300 м2. Здание до девяти этажей:����������������������кирпичное�10�1�-�К�15

15�62

64�95

94�100

100��������������полносборное�9�1�-�К�20

21�73

74�100

100���������������На 500 мест, объем 35000 м3, площадь 9500 м2. Здание до девяти этажей:����������������������кирпичное�12�1�-�К�11

11�50

53�79

80�100

100��������������полносборное�11�1�-�К�15

17�47

50�80

84�100

100�������������50. Столовая для санатория, пансионата с �На 500 мест, объем 10000 м3, площадь 2900 м2. Здание трехэтажное:���������������������лечением, дома отдыха и �кирпичное�10�1�-�К�13

13�55

55�91

90�100

100�������������пансионата�полносборное�9�1�-�К�13

13�61

62�100

100��������������51. Столовая для санатория и пансионата с �На 1000 мест, объем 17000 м3, площадь 4530 м2. Здание трехэтажное:���������������������лечением�кирпичное�12�1�-�К�10

10�40

40�82

80�100

100��������������полносборное�11�1�-�К�9

9�39

41�83

86�100

100�������������52. Клуб-столовая для санатория и пансионата с �На 500 мест, объем 18000 м3, площадь 4000 м2. Здание до четырех этажей:���������������������лечением�кирпичное�12�1�-�К�10

10�21

25�69

74�100

100��������������полносборное�12�1�-�К�9

9�34

36�72

75�100

100��������������На 1000 мест, объем 30000 м3, площадь 640 м2. Здание до четырех этажей:����������������������кирпичное�15�1,5�-�К�8

9�16

19�31

45�72

79�100

100�������������полносборное�14�1,5�-�К�8

8�27

29�55

59�83

90�100

100������������53. Санаторий-профилакторий�На 100 мест, объем 10000 м3, площадь 2500 м2. Комплекс зданий до четырех этажей:����������������������кирпичных�9�1�-�К�13

13�61

62�100

100���������������полносборных�8�1�-�К�19

19�90

89�100

100���������������На 200 мест, 17000 м3, площадь 5300 м2. Комплекс кирпичных зданий до пяти этажей�10�1�-�К�9

9�44

49�95

96�100

100�������������Дома отдыха и пансионаты��54. Дом отдыха и пансионат�На 500 мест, объем 45000 м3, площадь 15500 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:����������������������кирпичных�19�2�-�К�10

12�29

29�48

49�66

67�86

85�97

97�100

100�����������полносборных�17�2�-�К�12

13�33

33�53

54�73

75�93

94�100

100�����������55. Спальный корпус для дома отдыха и пансио-�На 250 мест, объем 15000 м3, площадь 3900 м2. Здание пятиэтажное:���������������������ната�кирпичное�10�1�-�К�15

15�62

64�95

94�100

100��������������полносборное�9�1�-�К�20

21�74

74�100

100���������������На 500 мест, объем 26000 м3, площадь 6800 м2. Здание до девяти этажей:����������������������кирпичное�12�1�-�К�13

13�46

48�98

96�100

100��������������полносборное�11�1�-�К�17

18�55

57�86

89�100

100�������������56. Летний спальный корпус �На 25 мест, объем 515 м3, площадь 175 м2. Здание двухэтажное:���������������������для учреждений отдыха и туризма�кирпичное�3�0,5�-�К�100

100�����������������деревянное панельное�2�0,5�-�К�100

100����������������57. Клуб-столовая для дома отдыха и пансионата�На 500 мест, объем 21000 м3, площадь 3000 м2. Здание трехэтажное:����������������������кирпичное�14�2�-�К�16

17�28

31�55

56�84

86�100

100�������������полносборное�13�2�-�К�8

8�27

29�58

59�89

87�100

100������������58. База отдыха с летним расширением�На 100/300 мест, объем 17000 м3, площадь 4900 м2. Комплекс зданий до четырех этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные�13�2�-�К�7

6�24

26�59

64�96

95�100

100�������������На 200/500 мест, объем 30000 м3, площадь 9100 м2. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные�15�2,5�-�К�11

12�37

41�69

70�86

88�100

100������������Туристские базы��59. Туристская база с летним расширением�На 300/600 мест, объем 36000 м3, площадь 10600 м2. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные�18�3�-�К�10

12�30

30�49

51�68

71�89

89�100

100�����������Туристские гостиницы��60. Туристская гостиница II строительного �На 300 мест, объем 35000 м3, площадь 7000 м2. Здание до девяти этажей:���������������������разряда�кирпичное�21�3�-�К�7

6�14

13�26

26�43

44�63

65�88

90�100

100�����������полносборное�18�3�-�К�7

6�17

16�37

38�60

62�89

91�100

100������������На 500 мест, объем 55000 м3, площадь 11800 м2. Здание до девяти этажей:����������������������кирпичное�24�3�-�К�6

5�11

11�20

19�33

34�49

51�64

66�88

90�100

100����������полносборное�22�3�-�К�7

6�11

10�24

24�41

43�60

62�84

86�98

99�100

100���������61. Туристская гостиница I строительного �На 500 мест, объем 65000 м3, площадь 13750 м2. Здание до девяти этажей:���������������������разряда�кирпичное�31�4�-�К�5

5�9

10�14

13�20

21�31

33�43

45�55

57�74

76�88

90�98

99�100

100�������полносборное�28�4�-�К�6

5�9

8�16

16�26

27�40

42�55

57�73

75�88

90�98

99�100

100��������На 1000 мест, объем 125000 м3, площадь 26500 м2. Здание до девяти этажей:����������������������кирпичное�44�4�-�К�5

5�7

8�9

10�11

12�17

19�24

26�31

33�40

42�49

52�58

62�67

73�79

83�90

93�97

98�100

100���полносборное�39�4�-�К�6

5�7

6�9

9�13

14�21

22�31

32�42

44�53

55�64

66�74

76�83

84�92

94�100

100����Пионерские лагеря��62. Пионерский лагерь - база отдыха�На 360/288 мест, объем 21000 м3, площадь 4900 м2. Комплекс зданий до трех этажей:����������������������кирпичных�12�2�-�К�20

20�48

50�77

78�100

100��������������полносборных�10�2�-�К�25

26�58

62�94

95�100

100�������������

�6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Общие указания*



1. Нормы продолжительности строительства распространяются на строительство научных учреждений академического и отраслевого профиля, а также зданий проектных и конструкторских организаций и других учреждений, предназначенных для научной работы.

2. В состав комплекса научного учреждения физических (технических, химических, биологических) или общественных наук включаются здания различного назначения, в том числе: лабораторно-исследовательское, опытно-экспериментальных установок, содержания подопытных животных, общественного назначения, склады, экспериментальные мастерские, энергетические установки, вычислительный центр.

3. Комплекс научно-производственного назначения имеет в своем составе здания: опытно-экспериментального производства, инженерно-конструкторских подразделений, лабораторно-исследовательское, склада и энергетических установок.

4. Здания лабораторно-исследовательские различных профилей науки, а также здания опытно-экспериментальных установок, общего назначения, научных библиотек, вычислительные центры - многоэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с подвалом и техническим этажом, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

5. В зданиях энергетических установок размещаются: трансформаторная подстанция, тепловой пункт, кондиционеры и другое энергетическое оборудование.

6. Здания складов научных учреждений - одно- и двухэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

7. В случаях, когда монтаж технологического оборудования или его части осуществляются по прямому договору между заказчиком и генподрядчиком или специализированной монтажной организацией, его сроки определяются отдельным графиком, составляемым заказчиком и соответствующей организацией, в пределах общей продолжительности строительства.

�Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам,

% сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16��Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук*��1. Комплекс зданий и сооружений научно-�Общая площадь, тыс. м2:����������������������исследовательского института физических и технических наук�5�28�5�-�К�8

8�16

16�24

26�35

37�48

50�62

66�76

80�90

90�98

95�100

100���������10�34�6�-�К�5

6�9

10�13

15�17

22�25

32�36

44�49

57�63

70�77

83�90

91�98

98�100

100������2. Здание лабораторно-исследовательское физических и �Общая площадь, тыс. м2:����������������������технических наук�5�27�5�-�К�5

10�10

19�18

29�31

40�46

55�60

69�82

82�92

92�100

100����������10�33�6�-�К�7

7�12

13�20

23�30

35�44

49�57

63�69

75�79

85�88

90�94

95�100

100�������3. Здание опытно-экспериментальных установок �Общая площадь тыс. м2:����������������������физического и технического профиля�3�16�3�6

11-16�К�13

10�28

27�48

50�70

78�94

98�100

100�������������5�22�4�6

16-21�К�12

10�24

23�36

38�50

55�69

72�84

86�94

96�100

100�����������10�30�5�6

23-28�К�7

5�12

10�18

22�28

37�39

52�50

67�62

79�76

87�93

95�100

100��������Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук*��4. Комплекс зданий и сооружений научно-�Общая площадь, тыс. м2:����������������������исследовательского института химических (биологических) �5�28�5�-�К�8

8�16

16�24

26�35

37�48

50�62

66�76

80�90

90�93

95�100

100��������наук�10�34�6�-�К�5

6�9

10�13

15�17

22�25

32�36

44�49

57�63

70�77

83�90

91�98

98�100

100������5. Здание лабораторно-исследовательское химических и �Общая площадь, тыс. м2:����������������������биологических наук�5�24�4�-�К�8

13�17

21�28

31�40

45�56

65�72

85�86

93�100

100�����������10�30�5�-�К�7

5�12

12�18

22�30

34�44

46�59

63�70

73�80

83�90

92�100

100���������20�36�6�-�К�4

5�8

9�13

15�19

23�25

32�36

46�48

61�60

72�71

81�82

90�93

97�100

100������6. Здание опытно-экспериментальных установок �Общая площадь, тыс. м2:����������������������химического и биологического профиля�2�14�3�5

10-14�К�15

12�34

34�57

62�84

89�100

100��������������10�30�5�6

22-27�К�7

5�12

10�18

22�28

37�39

52�50

67�62

79�76

87�93

95�100

100��������7. Здание содержания подопытных животных�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������0,7�18�3�-�К�18

17�26

27�35

40�50

55�80

85�100

100�������������2�24�4�-�К�8

7�14

13�24

26�45

50�70

75�81

85�91

93�100

100����������Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук��8. Комплекс зданий научно-исследовательского института �Общая площадь, тыс. м2:����������������������общественных наук�5�27�5�-�К�7

7�12

14�19

22�28

30�41

44�58

60�73

75�87

90�100

100����������10�32�6�-�К�5

6�9

11�14

18�20

25�32

37�44

51�58

63�70

75�82

86�94

96�100

100�������9. Здание научно-исследовательского института �Общая площадь, тыс. м2:����������������������общественных наук�5�27�5�-�К�8

7�14

14�21

23�30

32�43

46�56

61�71

76�86

88�100

100����������10�32�6�-�К�7

6�11

12�16

20�24

30�36

42�49

55�62

67�74

77�85

87�95

96�100

100�������Здания научно-производственного назначения*��10. Комплекс зданий научно-производственного назначения�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������10�32�5�-�К�5

6�11

13�17

20�24

28�32

37�43

49�56

62�70

75�84

87�94

95�100

100�������11. Здание опытно-экспериментального �Общая площадь, тыс. м2:����������������������производства�5�24�4�-�К�7

9�17

19�28

32�39

44�52

57�67

71�85

87�100

100�����������10�32�5�-�К�4

5�8

11�13

17�20

25�28

34�39

45�53

60�71

74�85

86�94

95�100

100�������12. Здание инженерно-конструкторских подразделений�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������3�18�3�-�К�11

15�27

32�46

50�65

70�85

87�100

100�������������7�24�5�-�К�9

11�21

25�37

41�55

60�73

77�89

90�100

100�����������Общепрофильные здания*��13. Здание общего назначения�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������3�24�4�-�К�10

9�18

18�28

29�40

42�54

56�69

74�85

89�100

100�����������5�27�5�-�К�7

5�11

11�17

17�27

29�46

50�66

72�81

86�91

93�100

100����������10�31�5�-�К�5

6�9

11�14

18�20

25�32

37�44

49�58

62�73

73�87

84�98

94�100

100�������14. Здание склада научных учреждений�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������1�10�1�2

9-10�К�27

26�59

62�95

96�100

100���������������2�12�2�2

11-12�К�16

14�43

44�76

87�100

100���������������3�14�2�3

11-13�К�15

13�35

38�60

69�92

84�100

100�������������15. Здание экспериментальных мастерских�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������1,5�18�3�-�К�8

7�16

18�25

33�50

53�90

93�100

100�������������3�22�4�-�К�10

8�17

17�27

28�45

45�63

64�81

85�97

98�100

100����������16. Здание энергетических установок�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������1�22�3�11

11-21�К�9

9�16

19�27

32�45

45�67

65�88

82�99

97�100

100�����������1,5�24�4�13

12-24�К�8

9�16

17�26

29�40

44�58

60�75

85�90

95�100

100����������17. Здание вычислительного центра�Общая площадь, тыс. м2:�����������������������5�22�4�3

20-22�К�8

7�16

17�26

27�45

46�63

64�80

81�96

98�100

100�����������10�26�4�6

21-26�К�6

5�12

12�21

26�35

40�52

57�69

71�82

83�95

95�100

100���������18. Здание научной библиотеки�Число единиц хранения 3 млн. томов�33�6�9

23-31�К�8

7�14

14�21

22�30

32�41

43�54

58�68

70�80

80�91

89�98

96�100

100�������Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук��19. Комплекс зданий научно-исследовательского института �Общая площадь, тыс. м2:����������������������естественных и технических наук�5�28�5�-�К�8

8�16

16�24

26�35

37�48

50�62

66�76

80�90

90�98

95�100

100���������10�34�5�-�К�5

6�9

10�13

15�17

22�25

32�36

44�49

57�63

70�77

83�90
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�7*. ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие указания



1. Нормы применяются при определении продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализации, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки, а также подземных пешеходных переходов в населенных пунктах с численностью населения 50 тыс. чел. и более.

2. Нормы предусматривают строительство городских инженерных сооружений в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях производства работ, с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с креплениями стенок.

Примечание. Продолжительность строительства городских инженерных сооружений в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. чел., а также объектов, конструктивные решения и условия строительства которых отличаются от описанных в "Общих указаниях", определяются применительно к настоящим Нормам на основе расчетов в составе проектов организации строительства.

3. Нормами учтены затраты времени на перекладки попадающих в зону строительства объекта подземных коммуникаций при суммарной длине перекладок до 50 м. При большей суммарной длине перекладок общая продолжительность строительства определяется по формуле



То=Т+КТп,



где То – общая расчетная продолжительность строительства, мес.;

Т – нормативная продолжительность строительства основного сооружения, мес.;

К – коэффициент совмещения во времени основных работ и работ по перекладке коммуникаций, устанавливаемый в проекте организации строительства на основе учета условий производства работ;

Тп – нормативная продолжительность перекладки коммуникаций, определяемая по настоящим нормам для каждого вида трубопровода, мес.

4. Нормы не учитывают продолжительности технологических перерывов в строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных операций по благоустройству и озеленению территории, на которой велась прокладка коммуникаций или строительство подземных сооружений.

5. При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства Т определяется по формуле:

�EMBED Equation.3���

где L – длина прокладки, равная L=lкр+lотк; lкр и lотк - длина прокладок на участке траншеи с креплением стенок и в откосах, км;

Ткр и Тотк – нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таблицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине прокладки L, км.

6. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разборка дорожных конструкций, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки).

7. Нормы для городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и канализации учитывают прокладку труб с заводской антикоррозионной изоляцией. Нормы для городских уличных тепловых сетей учитывают строительство двухтрубных линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего сопутствующего дренажа, с минераловатной изоляцией, с асбестоцементной штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке.

8. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству трубопроводов и тепловых сетей короткими захватками полной заводской готовности по формуле

�EMBED Equation.3���

где t100 – полная продолжительность работ на условной захватке длиной 100 м определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ и затрат времени на основные работы, рабочих дней;

tосн – средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной захватке длиной 100 м, в рабочих днях;

n – число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловой сетки;

22 – число рабочих дней в календарном месяце.

9. При установлении в проекте организации строительства на основе учета местных городских условий возможности одновременного выполнения работ по длине трассы трубопровода или тепловой сети на нескольких коротких захватках полной готовности нормативная продолжительность строительства этих объектов определяется по формуле



Т=Т0,5+Т0,5(L-0,5)0,3,



где Т – норма продолжительности строительства объектов, по длине трассы которого L(0,5 км возможно одновременное производство работ на двух или более захватках;

Т0,5 – норма продолжительности строительства объекта данного диаметра, материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 км;

0,3 – коэффициент совмещения работ на участках трассы.

10. Продолжительность строительства временных (байпасных) линий водопровода и напорной канализации определяется по нормам с коэффициентом 0,5, а наземных трубопроводов на низких опорах - 0,3.

11. Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и условия прокладки которых отличаются от указанных в п. 6, устанавливается введением следующих коэффициентов к нормам:

1,15 - при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и Т-образных блоков;

2 - то же, в каналах из монолитного железобетона;

0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах;

0,9 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах;

0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах и устройстве байпасных линий;

0,7 - при применении труб с заводской теплоизоляцией.

12. В случае совмещенной прокладки в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая продолжительность их строительства на этом участке определяется суммированием продолжительности строительства наибольшего по мощности объекта, определенной по нормам, и продолжительности строительства второго вида трубопровода, взятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве проходных коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых кабелей и кабелей связи) учитывают выполнение работ подготовительного периода, основных строительно-монтажных работ по возведению коллекторов из объемных железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, включая устройство песчаного основания, бетонной подготовки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализация, диспетчерская и т.п.), а также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, креплению и защите от механических повреждений существующих сохраняемых подземных коммуникаций, восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений.

Примечание. Затраты времени на прокладку трубопроводов и электрокабелей в построенных коллекторах нормами не учитываются.

14. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству коллекторов короткими захватками полной готовности по формуле

�EMBED Equation.3���

где Тоб – несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, водоудаление и проч.), рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 20 дн, 500 м - 30 дн, 1000 м - 50 дн.

15. При определяемой в проекте организации строительства возможности одновременного производства работ по строительству коллектора несколькими захватками полной готовности продолжительность его строительства определяется аналогично случаю, указанному в п. 8 настоящих "Общих указаний".

16. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве коллекторных тоннелей диаметром от 2 до 4 м, сооружаемых способом щитовой проходки, учтено выполнение полного комплекса строительных работ по сооружению коллекторных тоннелей, включающего работы:

подготовительного периода (обустройство стройплощадки с сооружением бытового комбината, временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса);

по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов;

по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки;

по устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-монолитных камер;

по испытанию интервалов;

заключительного периода (демонтаж поверхностного комплекса, засыпка котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.).

Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тоннелей с шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта в забоях проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки автотранспортом.

17. Нормы рассчитаны с учетом круглосуточной организации работ по строительству коллекторных тоннелей по формуле

�EMBED Equation.3���

где tн – сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней;

К1 – коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине проходки 500 - 1000 м К1=0,9, 1000 м и более К1=0,75.

18. При определении продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями и сооружениями, к нормам следует применять коэффициент К, равный 1,3.

19. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве подземных пешеходных переходов учтено сооружение переходов со стволом шириной в свету 4 м из объемных блоков типа ПТ-Р2, либо из сборных железобетонных элементов типа ПТ-С, ПТ-Д, ПТ-П, или блоков типа БС с двумя двухлестничными сходами, устройством технических помещений, водяным обогревом лестничных маршей и отделкой стен керамической плиткой.

Нормы учитывают открытый способ строительства перехода в котловане с креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно примыкающих к стволу перехода и лестничным сходам (при продолжительности работ по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком сооружения перехода, не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление покрытия проезжей части и тротуаров, крепление и защиту от механических повреждений сохраняемых подземных коммуникаций, восстановление газонов и зеленых насаждений.

20. Нормы рассчитаны с учетом выполнения полного объема строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения городского транспорта (исключая работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и трамвая, разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации работ, по формуле

�EMBED Equation.3���

где tн – суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, несовмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по строительству перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней;

Ty – удельная продолжительность выполнения основных строительно-монтажных работ по сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола;

L1 – длина ствола перехода между лестничными сходами, м.

21. При сооружении подземного пешеходного перехода в одну очередь к нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей - 1,1.

22. Расчетные значения продолжительности строительства уменьшаются на 0,5 мес. при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне непосредственной близости к стволу и подпорным стенам сходов перехода.

23. При более двух сооружаемых двухлестничных сходов нормативная продолжительность строительства увеличивается на 0,5 мес. на каждый дополнительный сход.



�Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости����общая�в том числе�������подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6�7�8��Городские уличные сети водо-, газоснабжения и канализации��1. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с откосами�Из стальных труб:

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�2�0,3�-�К�100����������1,0�2,5�0,3�-�К�100����������1,5�4�0,5�-�К�75�100���������диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�2�0,3�-�К�100����������1,0�3�0,3�-�К�100����������1,5�4�0,5�-�К�75�100���������диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�2�0,3�-�К�100����������1,0�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,5�5�0,5�-�К�60�100���������диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�2,5�0,3�-�К�100����������1,0�4�0,3�-�К�75�100���������1,5�6�0,5�-�К�50�100���������Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб:

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�3�0,3�-�К�100����������1,0�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,5�5,5�0,5�-�К�55�100���������диаметром 600 – 900 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�3�0,3�-�К�100����������1,0�4�0,3�-�К�75�100���������1,5�5,5�0,5�-�К�55�100���������диаметром 1000 – 1200 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�3�0,3�-�К�100����������1,0�5�0,3�-�К�60�100���������1,5�7�0,5�-�К�42�85�100��������диаметром 1400 – 1600 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,0�5,5�0,3�-�К�55�100���������1,5�8,5�0,5�-�К�35�70�100�������2. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с применением стенок�Из стальных труб:

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�2,5�0,3�-�К�100����������1,0�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,5�5,5�0,5�-�К�55�100���������диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�2,5�0,3�-�К�100����������1,0�4,5�0,3�-�К�67�100���������1,5�6�0,5�-�К�50�100���������диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�3�0,3�-�К�100����������1,0�5�0,3�-�К�60�100���������1,5�7,5�0,5�-�К�40�80�100��������диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,0�6�0,3�-�К�50�100���������1,5�8,5�0,5�-�К�35�70�100��������Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб:

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,0�4,5�0,3�-�К�67�100���������1,5�6,5�0,5�-�К�46�92�100��������диаметром 600 - 900 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,0�6�0,3�-�К�50�100���������1,5�8�0,5�-�К�37�75�100��������диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2,5�0,3�-�К�100����������0,5�4�0,3�-�К�75�100���������1,0�7�0,3�-�К�42�85�100��������1,5�9,5�0,5�-�К�31�62�94�100�������диаметром 1400 - 1600 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2,5�0,3�-�К�100����������0,5�5�0,3�-�К�60�100���������1,0�8�0,3�-�К�37�75�100��������1,5�11�0,5�-�К�27�54�82�100������Городские уличные сети теплоснабжения��3. Уличные тепловые сети в каналах из сборных железобетонных лотковых �Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км:��������������элементов, с подвесной изоляцией труб из �0,1�1�0,3�-�К�100���������минераловатных матов с асбестоцементной �0,5�3�0,3�-�К�100���������штукатуркой, сооружаемые в траншеях с �1,0�6�0,3�-�К�50�100��������откосами�1,5�8,5�0,5�-�К�35�70�100��������Диаметром 400 - 600 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�3,5�0,3�-�К�85�100���������1,0�7�0,3�-�К�42�85�100��������1,5�10�0,5�-�К�31�63�94�100�������Диаметром 600 - 800 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�4�0,3�-�К�75�100���������1,0�7�0,3�-�К�42�85�100��������1,5�10�0,5�-�К�31�63�94�100�������Диаметром 800 - 1000 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�5�0,3�-�К�60�100���������1,0�9�0,3�-�К�33�66�100��������1,5�13�0,5�-�К�23�46�69�92�100������Диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�5,5�0,3�-�К�55�100���������1,0�10�0,3�-�К�31�63�94�100�������1,5�14,5�0,5�-�К�20�41�62�83�100������Диаметром 1200 - 1400 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�6�0,3�-�К�50�100���������1,0�11,5�0,3�-�К�26�52�78�100�������1,5�17�0,5�-�К�17�35�53�70�87�100����4. Уличные тепловые сети, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок�Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1�0,3�-�К�100����������0,5�4�0,3�-�К�75�100���������1,0�7,5�0,3�-�К�40�80�100��������1,5�10,5�0,5�-�К�28�57�86�100�������Диаметром 400 - 600 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�1,5�0,3�-�К�100����������0,5�4,5�0,3�-�К�67�100���������1,0�8,5�0,3�-�К�35�70�100��������1,5�12�0,5�-�К�25�50�75�100�������Диаметром 600 - 800 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�5�0,3�-�К�60�100���������1,0�9�0,3�-�К�33�66�100��������1,5�13,5�0,5�-�К�22�45�67�89�100������Диаметром 800 - 1000 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�6,5�0,3�-�К�46�92�100��������1,0�12�0,3�-�К�25�50�75�100�������1,5�17�0,5�-�К�17�35�52�69�86�100�����Диаметром 1000 - 1200 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2�0,3�-�К�100����������0,5�7�0,3�-�К�42�85�100��������1,0�13,5�0,3�-�К�22�45�67�89�100������1,5�20�0,5�-�К�15�30�45�60�75�90�100����Диаметром 1200 - 1400 мм, при длине прокладки, км:���������������0,1�2,5�0,3�-�К�100����������0,5�8�0,3�-�К�37�74�100��������1,0�15�0,3�-�К�20�40�60�80�100������1,5�22,5�0,5�-�К�13�27�41�54�67�80�93�100��Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций��5. Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемых в �Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:��������������траншеях с откосами�0,1�2,5�0,3�-�К�100����������0,5�6,5�0,3�-�К�46�92�100��������1,0�11,5�0,5�-�К�26�52�78�100�������Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км:���������������0,1�2,5�0,3�-�К�100����������0,5�7�0,3�-�К�43�85�100��������1,0�13�0,5�-�К�23�46�69�92�100�����6. Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемых в �Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:��������������траншеях с креплениями стенок�0,1�3�0,3�-�К�100����������0,5�9,5�0,3�-�К�31�62�93�100�������1,0�18�0,5�-�К�17�33�50�66�83�100�����Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км:���������������0,1�3,5�0,3�-�К�85�100���������0,5�10,5�0,3�-�К�28�56�84�100�������1,0�20�0,5�-�К�15�30�45�60�75�90�100���Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций��7. Коллекторный тоннель с блочной обделкой и внутренней железобетонной �Диаметр щитовой проходки 2 м, длина тоннеля, км:��������������рубашкой, трубопроводами и камерами�0,1�3,5�1�-�К�85�100���������0,5�8�1�-�К�37�75�100��������1,0�15�1�-�К�20�40�60�80�100������Диаметр щитовой проходки 2,56 м, длина тоннеля, км:���������������0,1�3,5�1�-�К�85�100���������0,5�9�1�-�К�33�66�100��������1,0�16�1�-�К�18�37�55�73�91�100�����Диаметр щитовой проходки 3,6 м, длина тоннеля, км:���������������0,1�4�1�-�К�75�100���������0,5�13�1�-�К�23�46�69�92�100������1,0�21�1�-�К�14�28�42�56�72�86�100����Диаметр щитовой проходки 4,0 м, длина тоннеля, км:���������������0,1�4,5�1�-�К�67�100���������0,5�13,5�1�-�К�22�45�67�89�100������1,0�21,5�1�-�К�13�26�39�52�65�78�91�100��Подземные пешеходные переходы��8. Подземный пешеходный переход с двумя сходами и техническими помещениями�Из объемных железобетонных секций при длине ствола, м:���������������30�4,5�0,3�-�К�67�100���������40�5,5�0,3�-�К�55�100���������50�7�0,3�-�К�42�85�100��������60�8�0,3�-�К�37�75�100��������Из сборных железобетонных элементов или блоков при длине ствола, м:���������������30�5�0,3�-�К�60�100���������40�6�0,3�-�К�50�100���������50�7,5�0,3�-�К�40�80�100��������60�8,5�0,3�-�К�35�70�100��������И*. ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Общие указания



1. Нормы предназначены для межотраслевого применения и используются для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, возводимых с применением легких металлических конструкций комплектной поставки.

2. Нормы устанавливают продолжительность монтажа надземной части зданий при производстве работ в одну смену.

3. Общая продолжительность строительства объектов с использованием зданий из легких металлических конструкций комплектной поставки определяется проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства объектов, установленную пп. 17 и 18 Общих положений.

Примечание. Продолжительность строительства зданий сельского назначения, выполненных с применением легких металлических конструкций комплектной поставки, должна определяться по нормам, приведенным в разделе "Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство".



Объект�Характеристика�Норма продолжительности строительства, мес.�Показатель�Нормы задела в строительстве по кварталам, % ����общая�в том числе��сметной стоимости�����подготовительный период�монтаж оборудо-вания��1�2�3�4�5�6��1. Здание (модуль) для объектов отраслей народного�Унифицированное здание одноэтажное:

каркас рамный типа "Канск" размером, м:������������хозяйства�24x36x6�2,8�0,3��По проекту организации строительства���24x60x6�3,4�0,3��То же���каркас типа "Молодечно" размером, м:�������������48x48x10,8�6,6�0,6��"���48x169x10,8�10,8�1,0��"���каркас с покрытием из пространствен-ных конструкций типа "Кисловодск" размером, м:�������������30x30x6�3,2�0,3��"���61x61x6�6,6�0,6��"��2. Здание (модуль) для объектов машинострои-тельной �Унифицированное здание одноэтажное:

каркас типа "Молодечно" размером, м:������������промышлен-�72x132x7,2�11,4�1,1��"��ности�Унифицированное здание двухэтажное:

покрытие типа "Молодечно" размером, м:�������������48x96x14,4�12,6�1,2��То же���72x96x14,4�15,2�1,4��"��3. Здание для физкультурно-оздоровительного комплекса�Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа "Канск", площадь, м2:�������������2350�15,2�1,5��"���1030�8,0�0,8��"��4. Здание для спортивно-оздоровительного корпуса�Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа "Канск", площадь 1030 м2�10,8�1,0��"��5. Здание для крытого бассейна�Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа "Канск", площадь 1030 м2�10,2�1,0��То же��Примечание. При производстве работ в две смены общую продолжительность монтажа зданий, определенную по таблице норм, следует принимать с коэффициентом 0,5.��



ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное



ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА



1. Нормы продолжительности строительства, в том числе нормы продолжительности подготовительного периода и монтажа оборудования, являются максимально допустимыми значениями времени.

Продолжительность строительства предприятий, зданий и сооружений должна определяться в ТЭО (ТЭР) и ПОС расчетом, исходя из экономической целесообразности строительства, либо по отечественным или зарубежным объектам-аналогам, построенным ранее в кратчайшие сроки, исходя из применения монтажных работ и организационно-технологической подготовки производства.

Определенная в ТЭО (ТЭР) или ПОС с учетом требований пп. 2 - 14 прил. 2 и п. 3.14 Изменения № 1 СНиП 3.01.01-85 продолжительность строительства не должна превышать нормативную продолжительность строительства, определенную по СНиП 1.04.03-85*.

Нормы задела в строительстве являются минимально допустимыми значениями долей средств, необходимых для производства строительно-монтажных работ в объемах, обеспечивающих соблюдение установленных норм продолжительности строительства.

2. В норму продолжительности строительства не входит и дополнительно не учитывается время на переселение жителей и организаций из строений, находящихся на территории, отводимой под строительство, предполагая, что предназначенные под снос строения должны быть свободны к началу строительства.

Работы по сносу строений, расчистке территории строительной площадки, перекладке существующих инженерных коммуникаций необходимо выполнять в установленный нормами подготовительный период. Работы подготовительного периода могут частично совмещаться с работами основного периода.

3. Нормы продолжительности строительства, установленные СНиП 1.04.03-85*, не подлежат корректировке в сторону увеличения за счет применения коэффициентов к нормам трудоемкости, приведенным в СНиП IV-2-84 "Правила разработки и применения элементарных норм на строительные конструкции и работы" и СНиП IV-5-84 "Правила разработки единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы", учитывающим усложняющие факторы при производстве работ. При стесненных условиях производства работ на строительной площадке применяются специальные организационно-технологические решения, детально прорабатываемые в ПОС и ППР (включая организацию работ в 2 - 3 смены), которые обеспечивают соблюдение норм продолжительности строительства.

4. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости возведения в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, предназначенных для инженерного и транспортного обеспечения строительства, а также производства внутриплощадочных специальных работ, указанных в п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85*, устанавливается с учетом дополнительного времени, равного не более трети от наибольшей продолжительности выполнения одной из этих работ. Технически и организационно они могут быть продолжены в течение подготовительного периода, установленного по каждому объекту, а при возможности и в течение основного периода строительства. Конкретное значение времени совмещения устанавливается в ПОС с учетом применения эффективных методов организации и технологии производства работ. Аналогичным образом определяется продолжительность строительства объекта, предусматривающего водопонижение.

5. Нормативную продолжительность строительства объекта, мощностным и строительным характеристикам которого соответствуют различные сроки или позиции таблицы норм, следует определять по "строительным" показателям: площадь, объем, СМР и т.д.

6. Нормы продолжительности строительства не устанавливают самостоятельным показателем сроки передачи кабельной продукции на строительную площадку заказчиком. Учитывая организационно-технологическую последовательность сооружения объектов, начало передачи кабельной продукции в монтаж по отдельным объектам строительства должно частично (бронекабель, провод неизолированный для ЛЭП) совпадать с подготовительным периодом строительства, так как помимо технологичности прокладки кабеля в начальный период сооружения объекта он является основной составляющей частью в организации обеспечения электроэнергией строительной площадки. Сроки начала и окончания передачи прочей кабельной продукции в монтаж следует привязывать к показателям норм, регламентирующим передачу и монтаж технологического оборудования (письмо Госстроя СССР от 21 июля 1987 г. № ЛБ-3771-8).

7. Продолжительность строительства объектов любого назначения, осуществляемого хозяйственным способом, устанавливается, как правило, по соответствующим нормам продолжительности строительства.

8. Общая продолжительность строительства объекта, в проект которого дополнительно включены сопутствующие объекты, не влияющие на функциональное назначение основного производства, устанавливается в строгом соответствии с нормой для основного объекта с возможным обоснованным перераспределением заделов в строительстве.

9. Нормативная продолжительность строительства объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в зимний период, не увеличивается независимо от допускаемых СНиП 3.01.04-87 случаев переноса отдельных видов работ.

10. Общую продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений, технологически увязанных между собой, но не имеющих нормы в СНиП 1.04.03-85*, следует, как правило, определять по основному или наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса (например, главному корпусу). Все остальные здания и сооружения должны возводиться параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.

Если строятся несколько крупных объектов, продолжительность строительства каждого из которых установлена СНиП 1.04.03-85*, общая продолжительность строительства определяется ПОС с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

11. Продолжительность строительства административно-бытового корпуса со встроенным заглубленным помещением в составе промышленного комплекса определяется с учетом положений п. 21 подразд. 1 Общих указаний разд. 3, но при этом общая продолжительность строительства всего комплекса не увеличивается.

12. Нормами на строительство промышленных предприятий учтено устройство собственных подвалов и продолжительность строительства предприятия в отличии от объектов непроизводственного назначения не увеличивается.

13. Нормы продолжительности строительства жилых домов предусматривают выполнение всех работ по благоустройству территории (транспортирование грунта для вертикальной планировки, строительство дороги, площадок, тротуаров, озеленение и т.д.). Нормами также учтено устройство всех видов инженерных сетей и коммуникаций до первых колодцев внутриквартальной сети.

14. При определении продолжительности строительства жилых зданий, возводимых в сельских населенных пунктах без хозяйственных построек, к норме следует применять понижающий коэффициент 0,7, так как норма установлена по календарному плану строительства самого здания и учитывает возведение хозяйственных построек.

15. Общая продолжительность строительства зданий (жилых домов) с внутриквартальными и внеквартальными коммуникациями, как правило, определяется по норме для основного здания с устройством в подготовительный период необходимых для строительства коммуникаций. Внутри- и внеквартальные коммуникации считаются самостоятельными объектами, увязанными по срокам ввода с основными объектами. Их следует прокладывать до начала возведения объекта или параллельно с ним в соответствии с рациональной организацией и технологической последовательностью производства работ на строительной площадке. При продолжительности строительства внешних коммуникаций к зданию, превышающей подготовительный период, общая продолжительность строительства может быть определена суммированием нормативной продолжительности строительства здания без подготовительного периода и времени, необходимого для прокладки части коммуникаций, сдерживающих начало возведения здания, не нарушая принципа совмещения работ, предусмотренного п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

16. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости уплотнения оснований его фундаментов до проектных характеристик грунта и осуществления открытого водоотлива для понижения уровня грунтовых вод в траншеях может быть рассчитана как сумма нормативной продолжительности строительства объекта и не более одной трети продолжительности одной из указанных работ, наиболее влияющей на технологическую последовательность возведения объекта или его частей.

Устройство гравийно-песчаных подушек оснований фундаментов относится к основным работам и при определении продолжительности строительства объекта по нормам дополнительно не учитывается.

17. Продолжительность строительства жилого здания с ПРУ, расположенном в подвале, устанавливается в соответствии с п. 10 подразд. 1 Общих указаний разд. З по сумме общей площади жилой части здания и 50 % площади подвала. Работы по инженерному оборудованию и отделке ПРУ должны проводиться параллельно с аналогичными работами в жилом здании. Помещения ПРУ не относятся к встроенным заглубленным помещениям.

18. Нормами продолжительности строительства для жилых зданий установлена очередность выполнения отделки только после завершения монтажа надземной части зданий и до приемки его государственной комиссией. Возможность совмещения части отделочных работ с периодом монтажа надземной части здания может определяться ППР.

19. Продолжительность строительства жилого здания башенного типа, общая площадь которого намного отличается от площадей, указанных в нормах, не подлежащих интерполяции или экстраполяции, должна определяться ТЭО (ТЭР) или ПОС.

20. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами (посекционно), определяется по общей площади каждого пускового комплекса (секции) в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам (секциям).

21. Общая продолжительность строительства нескольких (двух, трех, группы) жилых домов устанавливается из условия обеспечения строительства каждого дома в соответствии с нормами и принятой организационно-технологической последовательностью ввода их в эксплуатацию

22. Общая продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется ПОС с учетом максимально возможного совмещения. Определяющей является продолжительность строительства здания, к которому примыкает пристроенное здание, даже если продолжительность строительства пристроенного здания больше, причем каждое здание должно быть построено без превышения продолжительности строительства, установленного для этого здания по нормам.

23. Для определения продолжительности строительства встроенно-пристроенных и пристроенных предприятий обслуживания при отсутствии прямых норм на эти предприятия допускается в ПОС применять нормы, установленные для зданий подобного назначения с аналогичными основными характеристиками (общей площадью, строительным объемом, сроками монтажа оборудования).

Продолжительность строительства жилого дома с пристроенным блоком предприятия обслуживания должна быть установлена с учетом максимального совмещения производства работ по обеим частям здания при обеспечении необходимой технологической последовательности их выполнения и соблюдении правил техники безопасности.

24. В нормах продолжительности строительства жилых зданий показатель "Общая площадь" соответствует показателю "Общая площадь квартир", принятому в СНиП 2.08.01-89.

25. Продолжительность строительства автомобильных дорог, осуществляемого за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций, из местных материалов в дополнение к нормам продолжительности строительства автодорог II и IV категорий (см. пп. 1 - 3 подразд. 5 разд. В СНиП 1.04.03-85*), можно определять по ведомственным нормам. Для дорог местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги) можно пользоваться поз. 19 таблицы норм подразд. 2 разд. З.

26. Нормативная продолжительность строительства объектов не корректируется и не изменяется в зависимости от возможности перерывов в строительстве, связанных с ограничением движения грузового транспорта в весеннюю распутицу.

27. Продолжительность строительства общеобразовательных школ в крупнопанельном исполнении следует определять по нормам продолжительности строительства школ в каркасно-панельном исполнении.

28. Продолжительность строительства школ и детских садов с комплексами сопутствующих (вспомогательных) зданий и сооружений различного назначения (спортивного, игрового, инженерного обеспечения, в том числе благоустройство территории), возведение которых не ограничивается сроками подготовительного периода, не предназначенных для обеспечения стройки водой, теплом, электроэнергией, определяется по соответствующим нормам для школ и детских садов без корректировки их значений.

Строительство каждого объекта комплекса должно осуществляться в нормативные сроки, определяемые по соответствующим разделам СНиП 1.04.03-85*. Общую продолжительность строительства комплекса следует определять ПОС с учетом норм составных частей. Если срок строительства вспомогательных объектов не превышает нормативный срок строительства здания школы (детсада), то общая продолжительность строительства комплекса должна быть равна продолжительности строительства здания школы (детсада). Если нормативная продолжительность строительства какого-либо одного вспомогательного объекта здания превышает нормативный срок строительства здания школы (детсада), от общая продолжительность строительства комплекса определяется по наибольшей продолжительности строительства этого объекта.

29. Нормы продолжительности строительства школ, ПТУ, техникумов, детских садов учитывают время на устройство подвалов. В связи с этим дополнительное время на устройство ПРУ в этих объектах не требуется.
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